

12941/2018

Jihočeský kraj
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		6 P
488199668		
Doslo: 30-05-2018		sp. 20
Číslo p...		
Priloha		



KUJCP01EAGPC

V Malontech dne 28. 5. 2018

K rukám Ing. Markéty Primusové

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a změna výrobce tepelného čerpadla (SVT kódu)

Vážení,

v souvislosti s delší dobou dodání nového zdroje vytápění, tepelného čerpadla, od původně zamýšleného dodavatele, které jsem uvedl do žádosti o poskytnutí dotace, si dovoluji požádat o dvě změny v uzavřené Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II., číslo smlouvy SDO/OEZI/4011/2018 ze dne 22. 2. 2018.

První změna se týká změny výrobce tepelného čerpadla. Původní tepelné čerpadlo v žádosti bylo uvažováno IVT Air X 170, jmenovitý tepelný výkon 11 KW, SVT kód SVT 6515, nové tepelné čerpadlo by bylo Wolf BWL-1S-16/400V, jmenovitý výkon 12 KW, SVT kód SVT 22491.

Druhá změna se týká termínu realizace projektu. Původní konečný termín realizace projektu dle čl. III odst. 2 smlouvy činí 29. 6. 2018, nový termín si dovoluji s ohledem na dodávku tepelného čerpadla a nutné úpravy rozvodů navrhnout 30. 9. 2018.

S ohledem na výše uvedené si proto dovoluji požádat o projednání této změny v Radě Jihočeského kraje a následné uzavření dodatku ke stávající dotační smlouvě.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Josef Glaser

382 91 Malonty

Tel:

e-mail:



