



KUJCP01LKXMJ

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		G.P.
Došlo: - 5 -09- 2018		sp.zn.
Číslo j: .....		
Příloha: .....		

Sedlec dne 4. 9. 2018

Jiří Bedlivý

373 47

**Věc: Žádost o prodloužení termínu vyúčtování a instalace kotle u dotace č.j. KUJCK 126425/2017**

Žádám Vás tímto o prodloužení termínu vyúčtování a realizace instalace nového kotle do 30. 11. 2018.

Žádost předkládám z důvodu, že mnou objednaný kotel nebyl dosud vyroben, obávám se tedy, že je nereálné stihnout instalaci a zapojení do provozu do 27. 9. 2018, jak mám uvedeno ve smlouvě č. SDO/OEZI/5888/2018, reg. č. 2.1/2017/3072.

Předem velice děkuji za Vaši vstřícnost,

Jiří Bedlivý

