


(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	B. R.
72 4401 519 Došlo: 19 -10- 2018	sp.zn.
Číslo j.: Příloha:	



KUJCP01NVEG5

V Milevsku 17.10.2018

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla**

Žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu – Snížení emisí z lokálního vytápění domácnosti ( kotlíková dotace ) v Jihočeském kraji II, číslo smlouvy SDO/OEZI/4112/2018 , registrační číslo 2.1/2017/130 a to do **30.4.2019**.

Jedná se o dům na adrese [redacted] 39901 Milevsko umístěný na pozemku parc.č. [redacted] zapsaný na LV č. [redacted]

Důvodem prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla je rozhodnutí stavebního úřadu Milevsko o zastavení stavebních prací na výše uvedené adrese ze dne 16.1.2018 a následného dodatečného povolení ze dne 10.9. 2018.

Jelikož nebylo možno po tuto dobu provádět stavební práce nemohlo proto dojít ani k realizaci výměny a instalace nového zdroje tepla.

Děkuji tímto za kladné vyřízení mé žádosti.

Petr Řezník

[redacted]  
39901 Milevsko  
[redacted]