



**Dodatek č. 2**  
**(SDO/OEZI/5334/2018/D č. 2)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“**  
**CZ.05.2.32/0.0./0.0/17\_067/0005153**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5334/2018**  
**registrační číslo 2.1/2017/365**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001156/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Bc. Michal Trojan

bydlištěm: [redacted] 384 73 Stachy

datum narození: [redacted] 1989

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17\_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/5334/2018, registrační číslo 2.1/2017/365 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5334/2018/D č. 1) ze dne 17. 9. 2018 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně adresy bydliště příjemce dotace v preambuli smlouvy a ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II.

### Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 4. 2019. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: - 7 -01- 2019

\_\_\_\_\_ dne: *M. D. ROP*

Mgr. Bc. Antonín Krák

člen Rady Jihočeského kraje

Za poskytovatele



\_\_\_\_\_

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Bc. Michala Trojana o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Ing. Kamila Dvořáková  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
Krajský úřad Jihočeského kraje  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Bc. Michal Trojan


384 73 Stachy

Věc: Žádost o prodloužení konečného termínu realizace projektu

Vážená paní Dvořáková,

žádám Vás o opětovné posunutí termínu realizace projektu pro snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Dle smlouvy a následném dodatku č. 1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, by měl být projekt dokončen nejpozději ke 30. listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti domu nachází starý kamenný žlab v hloubce pod silnicí, ve kterém se stahuje voda z vyšších poloh nad naším pozemkem a do sklepa, pod naším domem, teče velké množství vody, nemůžeme dokončit plánovanou kotelnu v tomto termínu. Proto žádám o prodloužení termínu na poslední možný termín a to 30. 04. 2019.

S pozdravem a přáním hezkého dne

 dne 14. 11. 2018

Bc. Michal Trojan  
