

Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: - 4 -12- 2018	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



České Budějovice dne 3.12.2018

Věc: žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

v rámci podané žádosti o „kotlíkovou dotaci“ Vás na základě našeho dnešního telefonického rozhovoru žádám o prodloužení termínu realizace (dokončení) výměny zdroje tepla **do 30.4.2019**.

Důvodem je výrazné zpoždění plánovaného časového harmonogramu stavebních prací, prováděných při celkové rekonstrukci našeho RD na adrese [redacted] 373 71 Adamov.

Děkuji předem za vyřízení mé žádosti.

Jiří Nárovec