



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP01RNDB1

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/4675/2020/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/4675/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/712**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300

dále jen „poskytovatel“

a

Petr Štěch

bydlištěm: [redacted] 39181 Veselí nad Lužnicí

datum narození: [redacted] 1967

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „příjemce“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4675/2020, registrační číslo 3.1/2019/712 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 9. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 06 -01- 2021

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Ve Veselí nad Lužnicí dne: 21. 12. 2020

Petr Štěch  
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Petra Štěcha o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
022851496	
Došlo: - 2 -12- 2020	sp.zn.
číslo l.:	

## Žádost o prodloužení termínu realizace

Protože do konce letošního roku nestihnu dokončit projekt ze smlouvy o poskytnutí dotace číslo SDO/OEZI/4675/2020, žádám Vás tímto o prodloužení termínu dokončení do 30.9.2021.

Děkuji, s pozdravem

Ve Veselí nad Lužnicí 27.11.2020

Petr Štěch

Veselí nad Lužnicí

## Kovářová Veronika

---

**Od:** Petr Štěch [REDACTED]  
**Odesláno:** středa 2. prosince 2020 14:38  
**Komu:** Kovářová Veronika  
**Předmět:** Prodloužení termínu

Dobrý den,

navazuji na můj dopis, ve kterém jsem žádal o prodloužení termínu realizace projektu ze Smlouvy o poskytnutí dotace číslo SDO/OEZI/4675/2020.

Důvodem pro prodloužení termínu je, že se při rekonstrukci objektu postupně vyskytla nutnost dalších prací, se kterými jsme původně nepočítali a stavební firma již na ně v tomto roce neměla kapacitu.

Do 30.9.2021 bychom již měli mít vše hotové.

Děkuji, s pozdravem

Petr Štěch

[REDACTED]  
Veselí nad Lužnicí  
[REDACTED]

