



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/6236/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/6236/2020
registrační číslo 3.1/2019/3522
(dále jen „dodatek“)

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Renata Hessová
bydlištěm: [redacted] 130 00 Praha 3
datum narození: [redacted] 1958
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/6236/2020, registrační číslo 3.1/2019/3522 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení


Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 05-02-2021



Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

V Praze dne: 04. 1. 2021



Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Renaty Hessové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
146 88526 4 Došlo: - 8 -12- 2020	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

KVJCK 144509/2020

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/6236/2020
Registrační číslo 3.1/2019/3522

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 31.12.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.6.2021

Důvodem žádosti je zpoždění realizace ze strany montážní firmy .

Montáž byla započata společností FleetCom s.r.o. IČ291 35 389 již dne 2.11.2020 s plánovaným **termínem dokončení 4.11.2020**.

Při zahájení realizace bylo při rozbalení kotle zjištěno, že došlo k jeho poškození při přepravě. Obratem byla podána reklamace, která byla uznána, ale dosud není vyřízena (výměna poškozeného oplechování, případně sleva ceny kotle). V průběhu montážních prací bylo podána reklamace, neboť zapojení bylo provedeno chybně a zcela nefunkčně. Reklamaci montážní firma uznala a o týden později se chybné zapojení snažil opravit jiný pracovník vyslaný montážní firmou. Část zapojení nebyla opět provedena tak, aby byl celý otopný systém funkční dle zadání. I tuto reklamaci montážní firma uznala a v současné době řeší, jakým způsobem dokončí práce v souladu se zadáním a plnou funkčností otopného systému.

Kromě uvedeného i revizní technik kominické firmy zjistil, že připojení spalinové cesty ke komínu je nutné celé předělat, jinak nebude vystavena revizní zpráva.

S ohledem na skutečnost, že v současné době nemám od montážní firmy termín vyřešení poslední reklamace a tato dosud nenalezla správné technické řešení plné funkčnosti, s blížícím se termínem ukončení realizace dle smlouvy, obávám se, že montážní firma není schopna práce dokončit včas a uzavřít vyúčtování v souladu s požadavky na přidělení dotace. Žádám proto o prodloužení termínu realizace, jak je uvedeno shora.

Žadatel:

Jméno: Renata Hessová

Datum nar.: [REDACTED] 1958

Bydliště: [REDACTED] 130 00 Praha 3

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve Veselí nad Lužnicí dne 4.12.2020

Podpis žadatele [REDACTED]