



KUJCP01T6SY4

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/7220/2020/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje**  
**v rámci projektu**  
**Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám**  
**115D285000006**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/7220/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/4726**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001236/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Petr Konopa  
bydlištěm: [redacted], 37361 Hrdějovice  
datum narození: [redacted] 1952  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 08. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7220/2020, registrační číslo 3.1/2019/4726 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 a čl. IX „Závěrečná ustanovení“ smlouvy.

## II. Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 09. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

2. Tímto dodatkem se mění čl. IX „Závěrečná ustanovení“ takto:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 559/2020/RK-98 ze dne 04. 06. 2020.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

24-06-2021

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V Hrdějovicích dne:

10. 6. 2021


Petr

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Petra Konopy o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice





(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 26 -10- 2020	Sp. zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	



### Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl. III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

#### Žadatel/ka:

Jméno a příjmení: Petr Konopa  
Datum narození:  1952  
Bydliště:  373 61 Hrdějovice  
Telefon:   
e-mail: 

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/7220 /2020  
Registrační číslo: 3.1/2019/4726

Původní datum ukončení realizace: 30. 6. 2021

Požadované datum ukončení realizace: 30. 9. 2021

**Důvod žádosti:** Zásadní zdržení realizace zateplení rodinného domu z důvodů jarní a podzimní epidemie koronaviru covid-19.

V Hrdějovicích dne: 20. 10. 2020

Podpis žadatele: 