



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/7096/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám
115D285000006
číslo smlouvy SDO/OEZI/7096/2020
registrační číslo 3.1/2019/3817
(dále jen „dodatek“)

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001236/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Stanislav Kouba
bydlištěm: [redacted] 38301 Prachovice
datum narození: [redacted] 1980
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 09. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7096/2020, registrační číslo 3.1/2019/3817 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 10. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

- 9 - 08 - 2021

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele

V Prachaticích dne: 24.7.2021

Stanislav Kouba



Příjemce


Příloha: Kopie žádosti Stanislava Kouby o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Žádost o prodloužení realizační doby

Prosím o prodloužení realizační doby do 31.10 2021 z důvodu ,že do teď topení nebyli dodány komponenty pro montáž tepelného čerpadla.
(smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/7096/2020
reg. č. Žádosti 3.1/2019.3817)

22.6.2021 v Prachaticích
Stanislav Kouba


38301 Prachatice
Místo realizace:  38701 Předslavice


podpis

