

Věc : Prodloužení termínu realizace a vyúčtování
„Akce Kotlíková dotace „ do 31.8.2021

Vážená paní Hálová (místo pí Krbečkové),
dostal jsem se v této Covidové době v rámci realizace výměny kotle na tuhá
paliva do časového presu.

1. Obdržel jsem od mé zdravotní pojišťovny aktuálně Předvolání na komplexní lázeňskou léčbu
2. Schválený a odsouhlasený instalater a realizátor celé akce pan Radim Bachratý prodělal úraz kolene a jde na operaci.
3. Dále mám časový problém s dodáním akumulční nádrže od firmy DZD Dražice, která mi vyrábí akumulční nádrž specifických rozměrů kvůli rozměrům kotelny.

Tímto jsem chtěl oficiálně požádat o posunutí a prodloužení termínu realizace a vyúčtování do 31.8.2021 .

Velice děkuji za vyřízení

S pozdravem

Karel Vodička


██████████, 370 08

Staré Hodějovice

tel. ██████████

č.smlouvy SDO/OEZI/6983/2020

registrační číslo 3.1/2019/4918



Ve Starých Hodějovicích dne 19.5.2021

.....
podpis