



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01K1BJK

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/6138/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/6138/2020
registrační číslo 3.1/2019/3447
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Mgr. Marek Burian
bydlištěm: [redacted] 37005 České Budějovice
datum narození [redacted] 1978
bankovní spojení [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 06. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/6138/2020, registrační číslo 3.1/2019/3447 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/6138/2020/D č. 1) ze dne 22. 03. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 28. 02. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

11-11-2021

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Č

21

Mgr. Marek Burian

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Mgr. Marka Buriana o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Mgr. Marek Burian

370 05 České Budějovice

Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor evropských záležitostí
Oddělení evropské integrace
Ing. Kamila Jirsová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla, oznámení o změně SVT kódu

Žádám o prodloužení data ukončení realizace výměny zdroje tepla, který je uveden v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Důvodem žádosti o prodloužení je nutná změna výrobce a dodavatele kotlového tělesa, kdy byl ze strany dodavatele původně plánovaného kotle neúměrně prodloužen termín jeho dodání. Z důvodu aktuální nedostupnosti vhodného samočinného kotle tedy dojde ke změně SVT kódu a nově bude instalován samočinný kotel s povinnou instalací akumulčních nádrží **SVT24340**. Typ opatření zůstává zachován.

Žadatel (příjemce dotace): Marek Burian, nar. [redacted] 1978, [redacted] 37005 České Budějovice,

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: SDO/OEZI/6138/2020

Registrační číslo žádosti: 3.1/2019/3447

Původně prodloužený termín realizace: 30. 9. 2021

Žádám o prodloužení termínu realizace do **28. 2. 2022**

V Českých Budějovicích, 7. 9. 2021

[redacted]
Mgr. Marek Burian