



Spolufinancováno  
Evropskou unií



KUJCP01XFXHD

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/5295/2022/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5295/2022**  
**registrační číslo 4.1/2022/1444**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001287/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

František Opelka  
bydlištěm [redacted] 38241 Kaplice  
datum narození: [redacted] 1957  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 01. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/5295/2022, registrační číslo 4.1/2022/1444 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30.06.2024. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

11-03-2024

V Kaplici dne: 5.2.2024

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Přílohy:

Kopie žádosti Františka Opelky o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
 Oddělení evropské integrace  
 Odbor evropských záležitostí  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 18-12-2023	sp.zn.
Číslo l.: .....	
Příloha: .....	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji.

Číslo smlouvy: **SDO/OEZI/5295/2022**

Registrační číslo **4.1/2022/1444**

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 31.12.2023

Požadované datum ukončení realizace: **30.06.2024**

Důvodem mé žádosti jsou objektivní příčiny, které mi brání v dokončení prací do původně stanoveného termínu 31.12.2023.

V rámci výběrového řízení na dodávku TČ (tepelného čerpadla) byla ze šesti firem vybrána firma Kostečka Group spol. s r.o. z Velešína, která již úspěšně nainstalovala TČ typu FUJI Kaiteki. Stávající kotel na pevná paliva H4 byl odstraněn spolu s rozvody a radiátory. Firma Síkora - z Besednice již zakoupila potřebný materiál na topenářské práce, které byly naplánovány na konec října.

Pro správnou činnost TČ je nezbytné zhotovit novou kabelovou přípojku pro objekt v délce cca 145 m, kabelem AYKY 4x25 mm<sup>2</sup>. Výkopové práce jsou již provedeny.

Bohužel, v době, kdy jsem předpokládal dokončení všech prací, jsem onemocněl. To způsobilo pozastavení všech činností na stavbě a příchod prvního sněhu znemožnil přístup k objektu. Příjezd k objektu v délce cca 200 m není za nepříznivých povětrnostních podmínek možný (není k dispozici zpevněná komunikace), což brání dopravě potřebného materiálu a nářadí.

V případě potřeby mohu k výše uvedeným skutečnostem přiložit fotografie.

Děkuji za pochopení a přijetí této žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Rád jsem připraven poskytnout další informace potřebné k vyřešení této situace.



**Žadatel:**

Jméno: František Opelka

Datum nar.: [redacted] 1957

Bydliště: [redacted] 382 41 Kaplice

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Kaplici, dne 12.12.2023

Podpis žadatele:

[redacted signature]