

ANIPOL s.r.o.
 Maxe Švabinského 9
 370 08 České Budějovice
 IČ: CZ26055953

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium J.V.Jirsíka
 se sídlem: Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
 zastoupený: RNDr. Jaroslav Pustina
 IČ: 60073135
 DIČ:
 Bankovní spojení: ČSOB pobočka České Budějovice, č. ú.: 214511586/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
 RNDr. Jaroslav Pustina, tel.: 721184076, email: pustina@gjvj.cz

Technický dozor:
 Ing. David Mičan

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“):
 Iveta Srbecká

Zhotovitel: **ANIPOL s.r.o.**
 se sídlem: Maxe Švabinského 9, 370 08 České Budějovice
 zastoupený: Ing. Františkem Jakubičkem
 tel. č.: 602408948
 IČ: 26055953
 DIČ: CZ26055953
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. České Budějovice, č. ú.: 3038231/0100
 zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11381

Osoby oprávněně zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Karel Veith
 tel. č.: 723 466 116

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.4. 2015 (dále též „nabídka“) podaná pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova pláště uličních fasád Gymnázia J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích“. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“).

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova pláště uličních fasád Gymnázia J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích“, podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Davidem Mičanem a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla:
2. „Obnova pláště uličních fasád Gymnázia J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích“.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Obnova pláště uličních fasád Gymnázia J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích“. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech

stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přílehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebních úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou.

5. Místo stavby: Gymnázium J.V.Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
6. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, a též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Zhotovitel je srozuměn s tím, je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů). V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je po celou dobu výstavby povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na realizovaném díle a tento seznam je povinen předložit na vyžádání objednateli.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení prací: 1. červen 2015

Termín dokončení prací: 30. září 2015

Dílčí termíny:

výměna oken a vnitřní práce:

22. 6. – 8. 8. 2015

venkovní práce:

1.6. – 30. 9. 2015

2. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celková nabídková cena dle projektové dokumentace a výkazu výměr:

Celkem za dílo

bez DPH	3 580 453,51,- Kč
DPH 15 %	- Kč
<u>DPH 21 %</u>	751 895,24,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 332 348,75,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění díla.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
- vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení;
 - zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací;
 - objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být též doložen listinami, které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem do podatelny objednatele nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.) do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem). Ustanovení čl. V. odst. 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
8. Faktury vystavené zhotovitelem na stavební objekty budou označeny názvem veřejné zakázky – „Obnova pláště uličních fasád Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích“.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
5. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím; Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
9. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
10. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
11. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
12. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v

použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotovitel tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
18. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotovitel tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.
19. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení stavby (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí sjednané ceny za dílo.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Případná rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vycistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vzniká.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i nedodělek.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely případné kolaudace, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případně dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezabavuje zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 3 dnů od jejich uplatnění. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
6. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a. Projektová dokumentace pro provedení stavby
 - b. Oceněný výkaz výměr podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem
 - c. Nabídka zhotovitele

Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že shora uvedenou projektovou dokumentaci převzal od objednatele před podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele (subdodavatele). Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
3. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
6. Zhotovitel nejpozději 8 dní před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle čl. I. této smlouvy o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. Část díla je financována z dotačních fondů, proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
9. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
10. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Objednatel (zadavatel) zavazuje zhotovitele a všechny jeho poddodavatele k součinnosti s koordinátorem BOZP při realizaci stavby.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatel na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu do 30 dnů od předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


XIII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.
2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích dne 12.5.2015

za objednatele:


RNDr. Jaroslav Pustina
ředitel Gymnázia J. V. Jirsíka
Gymnázium J. V. Jirsíka
České Budějovice
Fr. Šrámka 23
371 46 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 12.5.2015

za zhotovitele:


Ing. František Jakubiček
jednatel

ANIPOL s.r.o.
Maxe Švabinského 9
370 08 České Budějovice
DIČ CZ26055953

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 09/2015
Stavba: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice - Projekt obnovy pláště objektu
JKSO: 801 3
Místo: České Budějovice
CC-CZ:
Datum: 16.4.2015
Objednavatel: Jihočeský kraj - U Zimního stadionu 1952/2, Č.-B.
IČ:
DIČ:
Zhotovitel: ANIPOL s.r.o, Maxe Švabinského 9, 37008 České Budějovice
IČ: 26055953
DIČ: CZ26055953
Projektant: Ing David Mičan, Jaseňská 32, Č. Budějovice
IČ:
DIČ:
Zpracovatel: Němcová Dagmar
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 580 453,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	3 580 453,51
DPH základní 21,00% ze 3 580 453,51	751 895,24
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	4 332 348,75

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 12.5.2015 Razítko

Zhotovitel



ANIPOL s.r.o.
 Maxe Švabinského 9
 370 08 České Budějovice
 DIČ CZ26055953

ANIPOL s.r.o.
 Maxe Švabinského 9
 370 08 České Budějovice
 DIČ CZ26055953

Datum a podpis: 12.5.2015 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 09/2015
Stavba: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice - Projekt obnovy pláště objektu
Místo: České Budějovice **Datum:** ##
Objednavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. B. **Projektant:** Ing David Mičan, Jaselská 32,
Zhotovitel: ANIPOL s.r.o, Máxe Švabinského 9, 37008 České Budějovice **Zpracovatel:** Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 580 453,51	4 332 348,75
09/2015	Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice - Projekt obnovy pláště objektu	3 580 453,51	4 332 348,75
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 580 453,51	4 332 348,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice - Projekt obnovy pláště objektu

JKSO: 801 3

ČC-CZ:

Místo: České Budějovice

Datum: 16.04.2015

Objednavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. B.

Gymnázium J. V. Jirsíka

IČ:

České Budějovice

DIČ:

Fr. Šrámka 23

Zhotovitel:

371 46 České Budějovice

IČ:

26055953

DIČ:

CZ26055953

ANIPOL s.r.o, Maxe Švabinského 9, 37008 České Budějovice

Projektant:

IČ:

Ing David Mičan, Jaselská 32, Č. Budějovice

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Němcová Dagmar

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 428 953,51

Ostatní náklady

151 500,00

Cena bez DPH

3 580 453,51

DPH základní

21,00%

ze

3 580 453,51

751 895,24

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 332 348,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Gymnázium J. V. Jirsíka

České Budějovice

Fr. Šrámka 23

371 46 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ANIPOL s.r.o.

Maxe Švabinského 9

370 08 České Budějovice

DIČ CZ26055953

ANIPOL s.r.o.

Maxe Švabinského 9

370 08 České Budějovice

DIČ CZ26055953

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice - Projekt obnovy pláště objektu

Místo: České Budějovice **Datum:** 16.04.2015

Objednavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. B. **Projektant:** Ing David Mičan, Jaselská 32, Č.

Zhotovitel: ANIPOL s.r.o, Maxe Švabinského 9, 37008 České Budějov **Zpracovatel:** Němcová Dagmar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 428 953,51
HSV - Práce a dodávky HSV	1 270 352,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	890 828,41
62 - Úprava povrchů vnějších	890 828,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	347 867,53
94 - Lešení a stavební výtahy	321 212,42
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	13 383,00
96 - Bourání konstrukcí	13 272,11
997 - Přesun sutě	15 274,50
998 - Přesun hmot	16 382,13
PSV - Práce a dodávky PSV	2 118 414,04
764 - Konstrukce klempířské	194 214,55
766 - Konstrukce truhlářské	1 766 676,00
782 - Kamenické práce	137 415,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 108,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 186,90
VRN3 - Zařízení staveniště	40 186,90
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	151 500,00
Zařízení staveniště	70 000,00
Projektové práce	17 000,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	64 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 580 453,51

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice - Projekt obnovy pláště objektu

Místo: České Budějovice **Datum:** 16.04.2015

Objednavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. B. **Projektant:** Ing David Mičan, Jaseňská 32, Č.

Zhotovitel: ANIPOL s.r.o, Maxe Švabinského 9, 37008 České Budějovice **Zpracovatel:** Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 428 953,51

• HSV - Práce a dodávky HSV 1 270 352,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 890 828,41

62 - Úprava povrchů vnějších 890 828,41

1	K	624635311	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 400mm2	m	1 292,520	120,00	155 102,40
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

průběžné římsy - 2x

"fasáda 1" 45,03*2 90,060

"fasáda 2" 156,12*2 312,240

"fasáda 3" 115,32*2 230,640

"fasáda 4" 196,05*2 392,100

"fasáda 5" 44,94*2 89,880

+ 0,000

nadokenní římsy

"fasáda 1" 9*1,6 14,400

"fasáda 2" 34*1,6 54,400

"fasáda 3" 14*1,6 22,400

"fasáda 4" 45*1,6 72,000

"fasáda 5" 9*1,6 14,400

Součet 1 292,520

2	K	621471112/R	Tenkovrstvá úprava povrchu stropních podhledů aktivovaným štukem tl. do 3 mm s disperzní přísadou	m	707,610	95,00	67 222,95
---	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

korunní římsa

"fasáda 1" 12,66 12,660

"fasáda 2" 40,39 40,390

"fasáda 3" 33,64 33,640

"fasáda 4" 50,7 50,700

"fasáda 5" 12,76 12,760

Mezisoučet 150,150

0,000

průběžné římsy

"fasáda 1" 45,03 45,030

"fasáda 2" 156,12 156,120

"fasáda 3" 115,32 115,320

"fasáda 4" 196,05 196,050

"fasáda 5" 44,94 44,940

Mezisoučet 557,460

Součet 707,610

3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	416,890	26,00	10 839,14
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	629995101	"okna a dveře" 416,89 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 491,180	43,10	64 269,86
			"fasáda 1" 117,57		117,570		
			"fasáda 2" 406,86		406,860		
			"fasáda 3" 340,23		340,230		
			"fasáda 4" 510,45		510,450		
			"fasáda 5" 116,07		116,070		
			Součet		1 491,180		
5	K	622325607	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 6	m2	134,430	350,00	47 050,50
			plochy silně degradované - červená				
			"fasáda 1" 14,10		14,100		
			"fasáda 2" 29,88		29,880		
			"fasáda 3" 69,18		69,180		
			"fasáda 4" 7,93		7,930		
			"fasáda 5" 13,34		13,340		
			Součet		134,430		
6	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace	m2	1 472,490	145,00	213 511,05
			"fasáda 1" 117,57		117,570		
			"fasáda 2" 406,86-6,58		400,280		
			"fasáda 3" 340,23-12,11		328,120		
			"fasáda 4" 510,45		510,450		
			"fasáda 5" 116,07		116,070		
			Součet		1 472,490		
7	K	622427629/R	Hlubší oprava vnějších omítek hloubkovou injektáží tmelem na cementové nebo pryskyřičné bázi s hloubkovou penetrací	m2	163,680	711,00	116 376,48
			plochy omítek a plastických článků částečně narušené či odtržené - žlutá				
			"fasáda 1" 25,26		25,260		
			"fasáda 2" 37,45		37,450		
			"fasáda 3" 65,17		65,170		
			"fasáda 4" 18,38		18,380		
			"fasáda 5" 17,42		17,420		
			Součet		163,680		
8	K	622471116/R	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl. do 3 mm s disperzní přísadou	m2	1 472,490	147,00	216 456,03
			"fasáda 1" 117,57		117,570		
			"fasáda 2" 406,86-6,58		400,280		
			"fasáda 3" 340,23-12,11		328,120		
			"fasáda 4" 510,45		510,450		
			"fasáda 5" 116,07		116,070		
			Součet		1 472,490		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							347 867,53
94 - Lešení a stavební výtahy							321 212,42
9	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 131,194	46,10	98 248,04
			1991,77+1,07		2 131,194		
10	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a 2KD den použití	m2	191 807,460	0,35	67 132,61

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			celkem 3 měsíce				
			2131,194*30*3				191 807,460
11	K	944111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0.9 m v do 25 m	m ²	2 131,194	32,20	68 624,45
12	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	2 131,194	11,80	25 148,09
13	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	191 807,460	0,10	19 180,75
			celkem 3 měsíce				
			2131,194*30*3				191 807,460
14	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	2 131,194	7,10	15 131,48
15	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	9,000	124,50	1 120,50
			2*4,5				9,000
16	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	810,000	32,50	26 325,00
			celkem 3 měsíce				
			9,0*30*3				810,000
17	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	9,000	33,50	301,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							13 383,00
18	K	952902121	Čištění zametením drsných podlah nebo chodníků	m ²	600,000	4,10	2 460,00
19	K	969001212	Demontáž a zhotovení plastických prvků	m	16,550	660,00	10 923,00
96 - Bourání konstrukcí							13 272,11
20	K	978013195/R	Oškrábání maleb, částečně se štukem stěn o rozsahu 100%	m ²	119,878	45,00	5 394,51
			plochy s odpadávajícími nátěry - hnědá				
			"fasáda 1" 8,15				8,150
			"fasáda 2" 24,24				24,240
			"fasáda 3" 51,32				51,320
			"fasáda 4" 31,608				31,608
			"fasáda 5" 4,56				4,560
			Součet				119,878
21	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 - rozsahu do 100%, vč. vycištění spár	m ²	134,430	58,60	7 877,60
			plochy silně degradované - červená				
			"fasáda 1" 14,10				14,100
			"fasáda 2" 29,88				29,880
			"fasáda 3" 69,18				69,180
			"fasáda 4" 7,93				7,930
			"fasáda 5" 13,34				13,340
			Součet				134,430
997 - Přesun sutě							15 274,50
22	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	20,573	227,00	4 670,07
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	20,573	258,00	5 307,83
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,807	15,00	2 622,11
			celkem do 10 km				
			19,423*9				174,807
25	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	20,573	130,00	2 674,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							16 382,13
998 - Přesun hmot							
26	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	21,872	749,00	16 382,13

PSV - Práce a dodávky PSV

2 118 414,04

764 - Konstrukce klempířské							
							194 214,55
27	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	166,500	33,60	5 594,40
					13,500		
					51,000		
					21,000		
					67,500		
					13,500		
					166,500		

28	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	390,960	25,20	9 852,19
průběžně římsy							
					45,030		
					156,120		
					115,320		
					196,050		
					44,940		
					-166,500		
					390,960		

29	K	764004861	Demontáž svodů do suti	m	16,550	29,40	486,57
					16,550		

30	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu ř 330 mm	m	166,500	348,50	58 025,25
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

31	K	764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu ř 330 mm	m	390,960	289,50	113 182,92
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

32	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	16,550	315,00	5 213,25
					16,550		

33	K	998764103	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,341	1 387,00	1 859,97
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

1 766 676,00

34	K	766550001/R	Osazení a dodávka plastového okna 1500 x 2600 mm s izolačním dvojsklem, vč. vybourání, likvidace stávajícího dřevěného okna a zednického začištění	kus	111,000	15 916,00	1 766 676,00
----	---	-------------	--	-----	---------	-----------	--------------

ozn. TR

"fasáda 1" 9 9,000

"fasáda 2" 34 34,000

"fasáda 3" 14 14,000

"fasáda 4" 45 45,000

"fasáda 5" 9 9,000

Součet 111,000

782 - Kamenické práce

137 415,00

35	K	782990001/R	Restaurování přírodního a umělého kamene	m2	18,690	3 500,00	65 415,00
----	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------

žedomodř

"fasáda 2" 6,58 6,580

"fasáda 3" 12,11 12,110

Součet 18,690

36	K	782990002/R	Restaurování uměleckých prvků	kpl	1,000	72 000,00	72 000,00
----	---	-------------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ozn. R

"Vjezd, vstup, kamenná deska 1. patro (2x)" 1 1,000

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 108,49

37	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí očištění	m2	248,646	19,00	4 724,27
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

svody

"fasáda 2" 33,10 33,100

"fasáda 4" 33,10-16,55 16,550

"průběžné římsy" 390,96*0,35 136,836

"nadokenní římsy" 1,6*0,35*111 62,160

Součet 248,646

38	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením a oklepáním	kus	2,000	60,00	120,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

ozn. Z

"držáky na vřavky" 2 2,000

39	K	783221122	Nátěry syntetické KDK matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	kus	2,000	123,00	246,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

ozn. Z

"držáky na vřavky" 2 2,000

40	K	783511900	Opravy nátěrů olejových klempířských konstrukcí jednonásobně	m2	248,646	60,40	15 018,22
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

svody

"fasáda 2" 33,10 33,100

"fasáda 4" 33,10-16,55 16,550

"průběžné římsy" 390,96*0,35 136,836

"nadokenní římsy" 1,6*0,35*111 62,160

Součet 248,646

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 186,90

VRN3 - Zařízení staveniště

40 186,90

41	K	11000000	Zařízení staveniště	%	1,900	21 151,00	40 186,90
----	---	----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Hustina

Gymnázium J. V. Jirsíka
České Budějovice
Fr. Šrámka 23
371 46 České Budějovice