

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Ing. Petra Prantlová  
oddělení rozpočtu a financování  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

V Dobevi dne 26.6.2024

**Žádost o prodloužení termínu realizace na akci**  
**„Oldřichov - Mateřská škola - II.etapa“**  
**SDO/OEKO/952/24**

Vážená paní Prantlová,

žádáme Vás o prodloužení termínu realizace u výše uvedené akce pro obec Dobev, předpokládaný termín dokončení díla dle podepsané smlouvy o dílo se zhotovitelem je včetně kolaudačního řízení do 31.7.2024.

Dne 20.6.2024 byl podepsán Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, který mění termín plnění ze smlouvy do 15.8.2024 včetně kolaudace.

Tímto žádáme o prodloužení termínu realizace do 31.8.2024.

Děkuji Vám za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem



Ing. Petr Kalina – starosta obce

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.  
Nepodařilo se získat informace o podpisu.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** 533921D937AB7E743036B6CAA3F8FCB4C53C2AD85006DCE345EDF7AD71D70B45

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, [posta@kraj-jihocesky.cz](mailto:posta@kraj-jihocesky.cz)

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

28.6.2024

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Hervertová Martina