



obec Dubné

Dubné 60, 373 84, Dubné

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: OBD-0822/2024
Spisová značka:

Vyřizuje: Božena Kudláčková
Tel:
E-mail: obec@dubne.cz
Datová schránka: t7jbeix
Datum: 12.08.2024

**Jihočeský kraj
oddělení administrace dotačních programů
Jč.kraje
ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace stavby a prodloužení termínu financování dle Smlouvy o poskytnutí dotace z KIF č. SDO/OEKO/954/24

Vážená paní Prantlová,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu realizace, a tím i prodloužení doby financování projektu s názvem „Třebín č.p. 50 – občanská vybavenost – stavební úpravy“ (dále jen „projekt“).

O poskytnutí dotace na předmětný projekt ve výši 4 000 000,- Kč z Krajského investičního fondu na základě žádosti podané Obcí Dubné rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 55/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023 a následně byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/954/24 (dále jen „smlouva o dotaci“) s termínem realizace projektu do 31. 12. 2024. Na realizaci stavebních prací předmětného projektu (dále jen „dílo“) byla dne 23. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena s vybraným dodavatelem DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. smlouva o dílo, obsahující mj. ustanovení týkající se lhůty realizace pro provedení fáze A0 = předání přepracované projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (tj. 30 kalendářních dnů), fáze B2 = dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla (tj. 6 měsíců od zahájení realizace díla - protokolárního předání staveniště, přičemž lhůta zahájení realizace díla je stanovena do 15 kalendářních dnů od vydání akceptace objednatelem na fázi A0), fáze B4 = zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu (tj. 30 kalendářních dnů), tzn. dokončení díla vč. kolaudace v roce 2025.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace, a tím i prodloužení doby financování projektu do 31. 5. 2025, a to zejména s ohledem na předání a převzetí kompletně dokončeného díla a následného vyřízení a vydání kolaudačního souhlasu (vč. nutných zákonných vyjádření DOSS).

Za kladné vyřízení naší žádosti děkujeme.

S pozdravem

Božena Kudláčková
starostka obce

