

Krajský úřad Jihočeského kraje

Ing. Petra Prantlová

Oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

V Horním Poříčí, 31. 5. 2024

### ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z KIF

Žádáme tímto o změnu termínu realizace akce **Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu, KUCBX016J3OT**, spolufinancované z KIF, a to na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeného v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (výhrada změny závazku vyhrazená ve Výzvě k podání nabídek).

Jedná se o nevhodné klimatické podmínky, které nebylo možno předvídat – viz dodatek ke smlouvě o dílo č. 1.

V současnosti platný termín ukončení akce dle dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEKO/881/23:

*Termín ukončení akce a dosažení účelu dotace: 31. 5. 2024*

Požadovaný stav:

*Termín ukončení akce a dosažení účelu dotace: do 31. 8. 2024*

Děkujeme, s pozdravem



Petr Pešek

starosta, obec Horní Poříčí