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Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/795/14

Číslo smlouvy zhotovitele: 5080001ZSL K U J C P 0 1 8 J L 5 Q

SMLOUVA O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Jiří Zimota, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského 
úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je 
oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,

tel. č. 606 715 690 
IČ: 70971641
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Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ Název části
Jméno a příjmení

(bude doplněno před podpisem 
smlouvy)

tel. č.
(bude doplněno před 
podpisem smlouvy)

1 Okres České Budějovice Miroslav Straka 602 401 185

2 Okres Český Krumlov Jiří Němeček 602 838 379

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 
č.účtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Gucko tel.č. 731 601 641
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

František Venuš tel.č. 731 601 643 
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2014 (dále též 
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)“
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II. Předmět
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. a lil. třídy (P8A)“,
a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla Název části

1 Okres České Budějovice-Modernizace 
silnice 11/105 Hluboká nad Vit. - Bavorovice

1 Okres České Budějovice-Modernizace 
silnice III/02226 Pištín-Pašice

2 Okres Český Krumlov-Modernizace silnice 
11/157 Kaplice nádraží-most ev.č. 157-010

Zhotovitel zhotoví pouze tv shora uvedené části díla, u kterých byla jeho nabídka 
hodnocena jako neivhodněiší. K tomu bude při podpisu této smlouvy připojena jako její 
příloha rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zhotovitel naopak není jakkoliv oprávněn 
plnit či účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod za ty části plnění, u kterých 
jeho nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější.

Plnění kterékoliv části díla ie možné zahájit pouze po předání písemného pokynu 
objednatele k plnění příslušné části díla. Bez předání písemného pokynu nelze 
poskytovat jakékoliv plnění a nelze účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady 
škod.

Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá 
část.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU 
PRO

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Směr budoucnost - cíl prosperita
ROP

J I H O Z Á P A D

3. Místo stavby:
Část díla Název části a místo stavby

1 Okres České Budějovice-Modernizace 
silnice 11/105 Hluboká nad Vit. - Bavorovice

1 Okres České Budějovice-Modernizace 
silnice III/02226 Pištín-Pašice

2 Okres Český Krumlov-Modernizace silnice 
11/157 Kaplice nádraží-most ev.č.157-010

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a 
konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu 
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní 
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické 
postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude 
provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických 
norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek 
vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, 
pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 
vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo 
kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude 
jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla): do níže uvedeného počtu kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.
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Část
díla Název části

Počet kalendářních dnů 
ode dne předání a 
převzetí staveniště

1 Okres České Budějovice 40
2 Okres Český Krumlov 25

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a 
další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část
díla Název části Celkem v Kč 

bez DPH
DPH 21%

Celkem v Kč 
vč. DPH

1 Okres České 
Budějovice 16 867 749,55 Kč 3 542 227,41 Kč 20 409 976,96 Kč

2 Okres Český 
Krumlov 23 343 330,00 Kč 4 902 099,30 Kč 28 245 429,30 Kč

2. Tato cena (resp. ceny jednotlivých částí díla) je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za 
podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle 
požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o 
provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba 
oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
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3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat 
v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.

5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce 
zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a 
montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány.

5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a 
cenu provedených prací.

5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 

odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 
nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto 
oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.
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2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), 
zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud 
bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek"), kde jsou jako 
měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl 
schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové 
fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací 
s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé 
předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet 
použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.

8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem 
veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.:CZ.1.14/1.1,00/30.02976) 
bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.

9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla
1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 

předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 
499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy 
ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního 
zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou,
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obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo 
práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni -  
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie 
stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy 
písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu 
technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím 
projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a 
osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně fota publicity (billboard + plaketa), 
umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na 
požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený
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podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, 
kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění 
podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví 
členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného 
člena realizačního týmu.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) 
požadavky na takového subdodavatele.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu 

této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a 
následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU 
PRO

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Směr budoucnost - cíl prosperita
ROP

J I H O Z Á P A D

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla
1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 

samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. 
povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí 
příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této 
smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
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5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí 
či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 

v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.
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5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(podle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je 
zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.

8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět
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díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů 
Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, 
MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se 
zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní 
evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu 
s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je 
určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled 
takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli 
před vlastní instalací.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a 
jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu -  tj. 
nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše 
citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná 
počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací 
díla označit logem poskytovatele dotace -  viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel 
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty
1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. Ill.l.b)], zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným
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úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo 
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (viz níže v tabulce) za každý kalendářní den 
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (viz níže v tabulce) za vadu 
a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši (viz níže v tabulce) za každý kalendářní den prodlení.

Část
díla Název části

Pokuta 

dle odst. 2
„odstranění vad díla“

Pokuta 

dle odst. 3
„odstraněni vad záruka"

Pokuta 

dle odst. 4
„vyklizeni staveniště“

1 Okres České 
Budějovice 15.000,- 5.000,- 10.000,-

2 Okres Český 
Krumlov 15.000,- 5.000,- 10.000,-

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného 

díla.

2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky 
předčasného užívání nebo zkušebního provozu.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 
dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) 
dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení 
(podle požadavku objednatele).

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek11) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1272/2014/RK -  51 
ze dne 27. 11. 2014.

Přílohy:
• Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek
• Projektová dokumentace (bude doplněno při podpisu smlouvy)
• Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (bude doplněno při podpisu smlouvy)

V Českých Budějovicích dne 

za  o b j e d n a t e l e :
1 6 -01- 2015

V Českých Budějovicích dne 

za  z h o t o v i t e l e :
2 6 -01- 2015
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr

r a w

šířka (m j M i m nožství
č .po ložky 

OTSKP SPK
p o p u  ú p ra vy  (vče tn ě  v y p o č tu  m n o žstv í T J j

jo rino tknvá
cena

o e H ca vě e s« M

8 ,0 -2 1 ,2 m2 572 214
spo|.postřik z  mocnnkovane emulze ao u,ď kg/mz 308 381,52 Kč
1644*11.3*2=37154.400

m2 2 296,000 572 224
spoj.postřik z modifikované emulze do 1,0 kg/m2 
íoeokom požití 11,60 Kč 26 633,60 Kč
385*1.6+190*6+60*9=2296.000
obrus.vrstva SMA 11S.tl.40mm 218.00KČ 4 049 829,60 Kč

MlZ v. 4 .2 3 1
1644*11,3=18577,200
ložná vrstva ACL 22S, tl. 80 mm 326,00 Kč 6 056 167,20 KčmZ
1644*11,3=18577,200

m2 2 296,000
geokompozit (např. typu TENSAR AR-G, pevnost v 
tahu min. 100 kN) 42,00 Kč 96 432,00 Kč
365*1.6+190*6+60*9=2296,000

m 480,000
profrézování trhliny a zalití pružnou zálivkovou hmotou 
dle TP 115 108,00 KČ 51 640,00 Kč
385+95=480.000

m2 2 296,000 úprava povrchu pod spojovací postřik geokompozitu 4,00 Kč 9 184,00 Kč
385*1.6+190*6+60*9=2296.000
frézování voz.asf.-odvoz do 16km.tl.120mm 698,00 Kč 1 556 026,27 Kč
1644’  11.3*0,12=2229,264
řezáni asf. krvtu tl. do 50mm 55,00 Kč 1 265,00 Kčm
12+11=23,000

m3 0,174 91 332
těsnění dilatačních spař modif zálivkou (včetně 
profrézování) 130 000,00 Kč 22 609,60 Kč
(12,5*4+24,2*2+17,6*4+24,3*2)*0,02*0,04=0,174

ks 2,000 91 511
VDZ barvou hladké V 11a (autobusová zastávka žlutá 
barva • zřízení) 2 900,00 Kč 5 800,00 Kč
2

106,000
r VDZ barvou hlaké (plošné s balotinou - zřízení) 69,00 Kč 7 314,00 Kč■ i>2 91 sil

25+16+35+30=106,000

m 504,000 91 511
VDZ barvou hlaké (vodící čára 250 mm $ balotinou - 
zřízení) 18,00 Kč 9 072.00 Kč
122+150+120+112=504,000

m 4 690,000 91 511
VDZ barvou hlaké (vodicí a středová čára 125 mm s 
balotinou -  zřízení) 9,00 Kč 42 210,00 Kč
1644*3-504+172+90=4690,000

12 242 764.79 Kč
1 DIO ( v iz  samostatný výkaz vým ě r) 68 250.00 Kč 68 250.00 Kč

ks 1 pamětní deska (plast im itace bronzu) 10 000,00 Kč 10 000.00 Kč
ks 1 billboard 20 000.00 Kč 20 000.00 Kč

Č. silnice objekt

SO 101 celkem

^tam ie n iT p op ís" 
e k u ^ n ^

124,346- 125,990 
Hluboká nad Vit. •

Bavorovice

p.p.č. 1785/1 
KU Hluboká nad Vit. 
p.p.č. 317/1,323/1 
p.p.č. 318/7,318/1 

KU Bavorovice

dělka

vedlejší a ostatní náklady 

VedJejí^K>statnuiákla^

Ijggdíen̂ nádyit̂ évywtM̂íiwm"* yMžsaewlil|v£eh£DIW_|j*»32«2Ťjw

Poznámka:
1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě. s nulovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

lModernizace silnice 11/105 Hluboká nad Vit. - Bavorovice 
JKSOJS222J<omimjkacej^dletechnické^

č. silnice objekt staničení a popis 
úseku (km)

délka
(tati

šířka (m) MJ množství č.položky 
OTSKP-SPK popis úpravy [včetně výpočtu množství TJ) jednotková

cena celková cena

DIO 124,346-125,990 

Hluboká nad Vit. - 

Bavorovice

11/105

1,644 8,0-21,2 Kč

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,00

8,00

8,00

62,00

930,00

4,00

40,00

6,00

90,00

2,00

20,00

2,00

20,00

50,00

500,00

35,00

350,00

2 710
pomoc práce zřízeni nebo zajištění objížďky (projednání 
s úřady)__________________________________________ 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

914.. zakrytí DZ vč. odkrytí 100,00 Kč 800,00 Kč
8

914... přelepení DZ vč. odlepení 100,00 Kč 800,00 Kč

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž

914 122 7(A15)+6(A7a)+9(B20a)+4(B21a)+2(B26)+8(IS 
11b)+8(IS 11c)+3(A6b)+3(B 1)+3(E 13)+2(IP 10a)+3(IP 
10b)+4(E 3a)=62__________________________________

150,00 Kč 9 300,00 Kč

914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem
62*15 dní=930

15,00 Kč 13 950,00 Kč

914 422
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž 150,00 Kč 600,00 Kč
2 (IP 22)+2 (IS 11a)=4

914422R dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 20,00 Kč 800,00 Kč
4*10 dní=40

914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž__________________ 150,00 Kč 900,00 Kč

914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění 
A15+E 3a)-nájem_________________________________ 40,00 Kč 3 600,00 Kč
6*15 dní=90

916 122
doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a 
demontáž 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

916122R doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem
2*10 dní=20

150,00 Kč 3 000,00 Kč

916 152 semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž 
2 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

916152R semaforová přenosná souprava - nájem
2*10 dní=20 200,00 Kč 4 000,00 Kč

916 222
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a 
demontáž 40,00 Kč 2 000,00 Kč
50

916222R dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 
50*10=500 10,00 Kč 5 000,00 Kč

916 352
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž < 
demontáž 150,00 Kč 5 250,00 Kč
35

916352R směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 
35*10 dní=350 15,00 Kč 5 250,00 Kč

DIO celkem bez DPH 68 250.00 Kč



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr

IModernizace silnice 111/02226 Pištín - Pašice
JKSO - 822 2 - komunikace ■ dle technické zprávy

objekt
stamčeni a popis 

ú s e k u j k m ^ ^
délka

JssL šířka (m) fi.položky
O TSKP-SPK

popis úpravy (včefriá vypočtu m nožttvi TJ) jednotková
cena celková c e l

0,475-0,6
Pištín

p.p.č. 829/1 
KU Pištín

5,1 spoj,postřik z emulze do 0,5 kg/m2
143*5.1=729,300

729,300
infiltračnl postřik z emulze do 0,5 kg/m2
143*5,1=729,300

9,60 Kč 7 001,28 Kč

obrus.vrstva ACO 11,U.40mm
143*5,1=729,300
vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm 
(vyrovnání profilu) 1 570,00 Kč 82 440,07 Kč
143*5.1*0.03*2,4=52,510

729,300
obnova a opr. recykl, s reprof. za strudena cem. a asf. 
do 300 mm s odvozem 80 mm____________________
143*5,1=729,300
řezáni asf. krytu tl. do 50mm

VOZ barvou hlaké (vodicí čára 125 mm s balotinou • 
zřízeni)

SO 101 celkem
143*2=286,000

SO 102 celkem

0,658 - 0,800 
Pištín

p.p.č. 829/1 
p.p.č. 829/10 

KU Pištín

48,053

spoj, postřik z emulze do 0,5 kg/m2
142*4,7=667,400
infiltračnl postřik z emulze do 0,5 kg/m2
142*4,7=667,400
obrus, vrstva ACO 11,M.40mm
142*4,7=667,400
vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm 
(vyrovnáni profilu)
142*4.7*0,03*2,4=48,053
obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. t 
do 300 mm s odvozem 80 mm_______________
142*4,7=667,400
řezání asf. krytu tl. do 50mm

VDZ barvou hlaké (vodicí čára 125 mm s balotinou - 
zřízení)
142*2=284,000

117 462,40 Kč

1 570,00 KČ 75 442,90 Kč

212 233,20 Kč

275.00 Kč

2 556,00 Kč

0,800-1,950 
Pištín - Pašice 
p.p.č. 829/10 

KU Pištín 
p.p.č. 2786/1 

KU Pašice

2 250,000

690,000

spoj, postřik z emulze do 0.5 kg/m2
1150*4,5+650*4.5=8100,000
infiltračnl postřik z emulze ďo 0,5 kg/m2
500*4,5=2250,000
obrus, vrstva ACO 11 ,tl.40mm
1150*4,5=5175,000
obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena c 
do 200 mm___________________________
500*4,5=2250,000
vrstvy pro obnovu a opravu z ACL 16 v prúm. tl. 50 mm 
(vyrovnáni profilu)
1150*4,5*0,05*2,4=621,000
zpev.krajnice z rec.mater-.tl.do 100mm,S=0,3m
1150*0,3*2=690,000
VDZ barvou hlaké (vodici čára 125 mm s balotinou - 
zřízeni)
1150*2=2300,000

910 800,00 KČ

627 750,00 Kč

106 260,00 Kč

SO 103 celkem 2 661 000,00 Kč

S 0 104 celkem

1,950 - 2,302 
Pašice 

p.p.č. 2786/1 
p.p.č. 2787 
p.p.č. 2789 
KU Pašice

0,352 3 .9 -4 .3 1 443,200
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
352*4,1=1443,200
infittrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2
352*4,1=1443,200
obrus, vrstva ACO 11,tl.40mm
352*4,1=1443,200
vrstvy pro obnovu a opravu z  asf betonu i. tř tl. 30 mm 
(vyrovnáni profilu)
352*4,1*0,03*2,4=103,914
obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a a 
do 300 mm s odvozem 80 mm_________________
352*4,1=1443,200
VDZ barvou hlaké (vodici čára 125 mm s balotinou • 
zřízeni)
352*2=704,000

254 003,20 Kč

1 570,00 Kč 163 144,98 Kč

vedlejší a ostatní náklady
DIO (viz samostatný výkaz výmér)
pamětní deska (plast imitace bronzu)

48 660,00 Kč 48 660,00 Kč

Věďjéjš̂ n iá k ia d ^

- ____________|víewL2EÍ!—L£i2212ií£i2žl
Poznámka:
1) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou toleranci.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice 111/02226 Pištín - Pašice
JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice objekt staničení a popis 
_ ú s e k y jk m )_ _

délka
/kw) šířka (m) MJ množství č.položky

QTSKF-SPK popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ) jednotková celková cena

DIO

111/02226

0,475-0,618

Pištín
0,658 - 0,800 

Pištín
0,800- 1,950 
Pištín - Pašice

1,950-2,302

Pašice

0,143

0,142

1,150

0,352

5,1

4,7

4,3 - 4,7 

3,9 - 4,3

Kč

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,00

4,00

4,00

40,00

560,00

4,00

56,00

2,00

28,00

2,00

14,00

2,00

14,00

20,00

100,00

2,00

28,00

30,00

360,00

2 710
pomoc práce zřízeni nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady)____________________________________________ 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

914... zakrytí DZ vč. odkrytí 100,00 Kč 400,00 Kč

914... přelepení DZ vč. odlepení 100,00 Kč 400,00 Kč

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž

914122 2(A15)+4(A7a)+4(B20a)+2(B21 a)+2(B26)+4(IS 11 b)+8(IS 
11c)+2(A6b)+2(B 1)+2(E 13)+2(IP 10a)+4(IP 10b)+2(E 
3a)=40

150,00 Kč 6 000,00 Kč

914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 
40*14 dní=560

15,00 Kč 8 400,00 Kč

914 422
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž ________ _____ 150,00 Kč 600,00 Kč
2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4

914422R dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 20,00 Kč 1 120,00 Kč
4*14 dni=56

914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
iA15 + E3a) - montáž a demontáž____________________ 150,00 Kč 300,00 Kč

914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění 
A15 +E 3a) -nájem________________________________
2*14 dní=28

916 122
doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a 
demontáž

916122R doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem
2*7 dní=14

916 152 semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž

916152R

916 222

916222R

916 312

916312R

916 352

916352R

40,00 KČ 1 120,00 KČ

1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

150,00 Kč 2 100,00 Kč

1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

semaforová přenosná souprava - nájem
2*7 dni=14 200,00 Kč 2 800,00 Kč
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a 
demontáž 40,00 Kč 800,00 Kč
20
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 
20*5=100

10,00 Kč 1 000,00 Kč

dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 
2 150,00 Kč 300,00 Kč

dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem
2*14 dní=28

15,00 Kč

směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a 
demontáž 150,00 Kč
30
směrovací deska Z4 oboustr, s fólií tř, 1 - nájem 
30*12 dnf=360

15,00 Kč

420,00 Kč

4 500,00 Kč

5 400,00 Kč
DIO celkem bez DPH 48 660,00 Kč



^  G U R O V IA .
V I N C I

Rekapitulace stavby:

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A) - ČK

cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
I Modernizace silnice 11/157 Kaplice nádraží - most ev.č.157-10 | 23 343 330,00| 4 902 099,301 28 245 429,30|

Cena celkem 23 343 330,00 4 902 099,30 28 245 429,30



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výmir



Zpev.kHjntce z rec.mattl.do 50mm
_ 1420*0,25*2»710m2________________

Vodici čára 125mro » balcttnou • zřízeni

S 0 100 ce ltem 3100 020.12kE

10,056 - 20,006 
most 157-008

6,1-6,5
(06,3)

Frézováni voz-asf. -odvozdo 12 km
60^6,3*0,06=16,75m3
Spojov,postřik z emulze do 0,5kg/m2

A CO 11 ti, vrstvy 50mm

Vodici čára I25mm » bototinoii - zfizenl

20,008 - 21.203 
most 157-008- 

Besednice

5,5-6,2
(06,0)

Frézování vczatf. -odvoz do 12 ki
Lokální frézováni poruch 1/6 z celkové plochy
1266*6*0,05*1/6=77,1m3
Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet.
Lokélnl poruchy 77,1*2.4=165,041
Spojcv.poetřik z omutze do 0,Ska/m2
1266*6»7710m2
Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet.
1266*6*0,02*2,4=370,08t
ACO 11 M.wstvy 40mm
1265*6«771Qm2
Zpev.krajnlce z
1286*0,26*2=642,6m2
Vodici čára 12Smm % belobnou - zfizenl
1285*2=2670m

281 260,80 KČ

1 356 960,00 Kč

2 396 242.30k S

21,203-22,573 
průtah 

Besed nice

5,8-8,4
(e«.S)

Frézováni voz.a»f, -odvozdo 12 lu
1260*6,9*0,06=441,6rr>3
Spoiov.pcstflk z omutze do 0,SkQ/m2
1280*6,9=8632m2
Vrstvy pro obnovu a opi.2 asfbet
Vyrovnévka 1/2 z čolkové plochy
1260*6,9*0,02*2,4*1/2=211,97t
ACO 11 B.vrstvy 60mm modtf.
1280*6,9=8832m2
Zřízeni uliční vpusti

Výáková Cprava poklopů

Výtkové úprava mřtH

Výt ková Cyrava krycích hrnců

Vodici čára 125rmn » faalotinou - zřízeni
1260*2=2560m

293 222,40 Kč

322194,40 Kč

1 907 712,00 Kč

2 680 494,40 Kč

22,573-24,833 
Besednice-900m 
před hr.okr.ČB

Frézováni voz.asf. - odvoz do 12 km
Lokální frézováni poruch 1/8 z celkové plochy
2260*6,2*0,06*1/6=140,12m3
Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet
Lokální poruchy 140,12*2,4=336,291
Spojov.poetftk z emulze do 0,Sk9/m2
2260*8,2=14012m2
Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bel.
2260*6,2*0,02*2,4=672,Ž6t
ACO 11 tt. vrstvy 40mm
2260*8,2=14012m2
Zpev.krajrwce z rec.m
2260*0,25*2=1130m2
Vodici čára 125mm s balottnou - zflzenl
2260*2=4S20m

1 022 321,60 Kč

2 466112,00 Kč

80 112  celtem 4 380 183,68 Kč

24,833 - 25,733
900m

před.hr.okr.ČB-
hr.okr.ČB

5 ,8 -6 .5  
(06.2 )

Frézováni voz, asf- - odvoz do 12 km
Lokální frézováni poruch 1/4 z cefcové plochy
900*6,2*0,0S*1/4=69,75m3
Vrstvy pro obnow a opr.z asf.bet.
Lokální poruchy 69,75*2,4=167,4t
Spotov.postfik z emulze do 0,5ka>m2
900*8,2=5660m2
Vrstvy pro obnovu a opr.zasf.bet-
900*6,2*0,03*2,4=401,76t
ACO 11 B.vrstvy 40mm
900*8,2=5560rr>2
Zpev.krajnice z rec.rnat.B.do 50mm
900*0,26*2=460m2
Vodici čára 125mm s bakkioou - zřízeni
000*2=1800m

254 448,00 Kč

610 675,20 Kč

S 0 112 ce ltem 1 996 081.20 Kč

vedlejii a  ostatní náklady

Ved^i^osteO TnTáklad^e lkěň^

pamčtní deska (plast imitace bronzu)
DIO ( viz samostatný výkaz výmér)

10 000,00 Kč

tvčetné p p h "
23 34»330,Ó0Kč| 
28 245428.30KČI

Poznámka:
1) Uvedený rozsah práci je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

|Modernizace silnice 11/157 Kaplice nádraží - most ev.č.157-1 (|
JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice objekt staničeni 
a popis

délka
(km) šířka (m) MJ množství £.položky OTSKP-SPK popis úpravy {včetně výpočtu množství TJ) jednotková cena celková cena

11/157 DIO
14,093-
25,733 11,64 5,5-7,2

Kč 1,0 2 710 Pomocné práce zřízeni nebo zajišténi objížďky (pro- 
jednání s úřady popř. náhr.doprava)

9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

ks 13,0 914 122
Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tf.1 - montáž 
a demonáž
2*(A15+E3a)+2*(B21a)+4*(B20a)+1*(A6b)+1*(P7)+
1*(P8)+2*(B26)=13ks

150,00 Kč 1 950,00 Kč

ks 182,0 914122R Dopravní značky zákl,velikosti ocel folie tř.1 - nájem 
13ks*14dní=182

15,00 Kč 2 730,00 Kč

ks 2,0 916 122
Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - montáž
a demontáž
2ks

1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

ks 28,0 916122R Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - nájem 
2ks*14dní=28

150,00 Kč 4 200,00 Kč

ks 21,0 916 312
Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž 
a demontáž 
21 ks

150,00 Kč 3 150,00 Kč

ks 294,0 916312R Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem 
21ks*14dní=294 15,00 Kč 4 410,00 Kč

DIO celkem bez DPH 27 440.00 Kč



ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNŽJŠÍ NABÍDKY
P8A

e v r o p s k á  u n i e

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU 
PRO

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Směr budoucnost - cíl prosperita

/ V
ROP

J I H O Z Á P A D

Název zadavatele: Jihočeský kraj

Sídlo zadavatele: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice

Název veřejné zakázky: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)

Druh zadávacího řízení: Užší řízení

Zadavatel rozhodl o

výběru nejvhodněj ší nabídky

podané na plněni shora uvedené veřejné zakázky. Zadavatel současně 
upozorňuje uchazeče na lhůtu pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákaz 
uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1 zákona.

Nej vhodnějšími nabídkami jsou pro jednotlivé části veřejné zakázky (okresy) 
nabídky uchazečů:

Část
VZ Název části veřejné zakázky

Nejvhodnější nabídkou je nabídka 
uchazeče

(bližší identifikace uchazeče je 
uvedena výše v tabulce)

1 Okres České Budějovice EUROVIA CS, a.s.

2 Okres Český Krumlov EUROVIA CS, a.s.

3 Okres Jindřichův Hradec SWIETELSKY stavební s.r.o.

4 Okres Písek Porr a.s.

5 Okres Prachatice STRABAG a.s.

6 Okres Strakonice Silnice Klatovy a.s.

7 Okres Tábor SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Zadavatel dále níže uvádí další údaje o procesu zadání veřejné zakázky:

I .

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

č. Obchodní název firmy 
nebo název uchazeče Sídlo/místo podnikání Právní

forma IČ DIČ

1. EUROVIA CS, a.s. Praha 1, Národní 10, PSČ 
113 19 a.s. 4 5 2 7 4 9 2 4 C Z 4 5 2 7 4 9 2 4

2. COLAS CZ, a.s. Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 
190 00 a.s. 2 6 1 7 7 0 0 5 C Z 2 6 1 7 7 0 0 5

3. ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, PSČ 386 01 a. s. 2 6 0 1 8 0 5 5 C Z 2 6 0 1 8 0 5 5

4. Porr a.s.
Praha 1 - Nové Město, 
Václavské náměstí 837/11, 
PSČ 110 00

a.s. 4 3 0 0 5 5 6 0 C Z 4 3 0 0 5 5 6 0

5. ALPÍNE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13, Krásno 
nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí

s.r.o. 2 6 0 4 7 9 5 C Z 0 2 6 0 4 7 9 5

6. STRABAG a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, 
PSČ 150 00 a.s. 6 0 8 3 8 7 4 4 C Z 6 0 8 3 8 7 4 4

7. Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 
180 00 Praha 8

akciová
společn
ost

0 0 0 1 4 9 1 5 C Z 0 0 0 1 4  9 1 5

8. Skanska a.s. Praha 4 - Chodov, Líbalova 
1/2348, PSČ 14900

akciová
společn
ost

2 6 2 7 1 3 0 3 C Z 2 6 2 7 1 3 0 3

9. ROBSTAV stavby k.s. Praha 2, Italská 1580/26, 
PSČ 120 00 k.s. 2 7 4 3 0 7 7 4 C Z 2 7 4 3 0 7 7 4

10. EKOSTAVBY Louny 
s.r.o.

Louny, Václava Majera 573, 
PSČ 440 01 s.r.o. 1 0 4 4 2 4 8 1 C Z 1 0 4 4 2 4 8 1

11. Silnice Klatovy a.s. Klatovy, Vídeňská 190
akciová
společn
ost

4 5 3 5 7 3 0 7 C Z 4 5 3 5 7 3 0 7

12. SWIETELSKY stavební 
s.r.o.

České Budějovice - České 
Budějovice 3, Pražská tř. 
495/58, PSČ 370 04

s.r.o. 4 8 0 3 5 5 9 9 C Z 4 8 0 3 5 5 9 9

13. BERGER BOHEMIA a. s. Plzeň, Klatovská 410, okres 
Plzeň-město

akciová
společn
ost

4 5 3 5 7 2 6 9 C Z 4 5 3 5 7 2 6 9

14. D.I.S., spol. s r.o.
Brno - Královo Pole, 
Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 
00

spol. 
s r.o. 4 6 9 7 5 6 1 6 C Z 4 6 9 7 5 6 1 6
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Výsledné pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky
II.

1. část. (Okres České Budějovice)

č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1. EUROVIA CS, a.s. 16 867 749,55 Kč 1

2. COLAS CZ, a.s. 17 399 319,00 Kč 4

3. STRABAG a.s. 16 998 418,18 Kč 2

4 . Skanska a.s. 17 470 611,00 Kč 5

5. EKOSTAVBY Louny 
s . r. o. 18 526 500,00 Kč 7

6. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 17 145 778,36 Kč 3

7. D.I.S., spol. s 
r. o . 18 139 098,00 Kč 6

Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:

EUROVIA CS, a.s.

2. část (Okres Český Krumlov)
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č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1. EUROVIA CS, a.s. 23 343 330,00 Kč 1

2. ALPÍNE Bau CZ 
s. r. o. 26 299 478,00 Kč 7

3. STRABAG a.s. 23 557 768,56 Kč 2

4. Skanska a.s. 25 424 543,00 Kč 6

5. EKOSTAVBY Louny 
s . r. o. 25 223 200,00 Kč 5

6. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 23 840 071,88 Kč 3

7. D. I.S., spol. s 
r. o. 24 860 377,00 Kč 4

Nej vhodnější nabídkou je pro tuto část:

EUROVIA CS, a.s.

3. část (Okres Jindřichův Hradec)

Č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1. EUROVIA CS, a.s. 41 854 352,84 Kč 6
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2. COLAS CZ, a.s. 38 509 380,00 Kč 2

3. STRABAG a.s. 41 462 601,58 Kč 5

4 . Skanska a.s. 45 707 655,00 Kč 7

5. EKOSTAVBY Louny 
s . r . o. 41 113 800,00 Kč 4

6. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 37 987 229,30 Kč 1

7. D.I.S ., spol. s 
r.o. 39 813 952,00 Kč 3

Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:

SWIETELSKY stavební s.r .o .

4. část (Okres Písek)

Č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1. COLAS CZ, a.s. 19 201 869,00 Kč 3

2. ZNAKON, a.s. 19 903 024,98 Kč 6
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3. Porr a.s. 18 983 510,40 Kč 1

4 . STRABAG a.s. 19 423 352,43 Kč 4

5. ROBSTAV stavby 
k. s. 19 177 074,00 Kč 2

6. EKOSTAVBY Louny 
s . r. o. 23 425 100,00 Kč 8

7. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 19 684 240,53 Kč 5

8. D. I.S., spol. s 
r. o. 20 973 322,00 Kč 7

Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:

Porr a.s.

5. část (Okres Prachatice)

Č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1. EUROVIA CS, a.s. 28 433 635,01 Kč 2

2. COLAS CZ, a.s. 28 828 708,00 Kč 4

3. ZNAKON, a.s. 29 497 738,60 Kč 5
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4. STRABAG a.s. 28 177 245,50 Kč 1

5. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 28 758 902,29 Kč 3

6. D.I.S., spol. s 
r. o . 29 514 189,00 Kč 6

Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:

STRABAG a.s.

6. část (Okres Strakonice)

Č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1. EUROVIA CS, a.s. 15 486 443,15 Kč 6

2. ZNAKON, a.s. 14 939 723,57 Kč 2

3. STRABAG a.s. 14 942 344,22 Kč 3

4 . ROBSTAV stavby 
k. s . 15 095 779,00 Kč 4

5. EKOSTAVBY Louny 
s.r.o. 18 084 600,00 Kč 9
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6. Silnice Klatovy 
a.s. 14 881 131,15 Kč 1

7. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 15 241 931,77 Kč 5

8. BERGER BOHEMIA a. 
s. 16 357 731,71 Kč 8

9. D.I.S., spol. s 
r. o . 15 811 144,00 Kč 7

Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:

Silnice Klatovy a.s.

7. část (Okres Tábor)

Č.
Obchodní název 
firmy nebo název 

uchazeče
Nabídková cena 

bez DPH Pořadí

1 . EUROVIA CS, a.s. 24 587 551,29 Kč 5

2. COLAS CZ, a.s. 24 603 936,00 Kč 7

3. Porr a.s. 24 192 537,00 Kč 4

4 . STRABAG a.s. 23 919 385,80 Kč 2
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5. Metrostav a.s. 24 024 228,91 Kč 3

6. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 23 774 942,63 Kč 1

7 . D.I.3., spol. s 
r. o. 24 597 725,00 Kč 6

Nej vhodnější nabídkou je pro tuto část:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Českých Budějovicích dne
15 -12- 20U
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