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Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5493/2020/D č. 1)

ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu

„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III."

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5493/2020

registrační číslo 3.1/2019/2832
(dále jen „dodatek")

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sbv o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „poskytovatel"

Jiří Prokop

bydlištěm: 39001 Tábor
datum narození:
bankovní spojení:
dále jen „příjemce"

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III." CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5493/2020,
registrační číslo 3.1/2019/2832 (dále jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna
čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

uzavřené

mezi

a

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku
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II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 9. 2021. Tímto datem se

považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce

obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

III
Závěrečná ustanovení

V Českých Budějovicícl

Pavel Hroch

Náměstek hejtmana JiriucesNenu mo j c

Za poskytovatele Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Jiřího Prokopa o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
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Krajský úřad Jihočeského kraje

Oddělení evropské integrace

Odbor evropských záležitostí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí

dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5493/2020

Registrační číslo 3.1/2019/2832

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.11.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.09.2021

Důvodem žádosti je změna dodavatele. Při žádosti o kotlíkovou dotaci jsem totiž vycházel z návrhu, který mi byl

vypracován společností nicméně následně jsem z důvodu jistoty, aby instalace tepelného čerpadla byla

v souladu s požadavky na vytápění našeho rodinného domu, kontaktoval ještě druhou společnost, a sice společnost

realizující tepelná čerpadla od firmy Vzhledem ke koronavirové situaci a mému

pracovnímu úrazu jsem tuto společnost mohl kontaktovat až v květnu tohoto roku. Po konzultaci s touto společností

mi bylo řečeno, že původní návrh pro tepelné čerpadlo od společnosti je pro naši nemovitost nevhodný.

Dále mi pak bylo řečeno, že ke zvolení vhodného systému je nezbytný přesný výpočet tepelné ztráty domu. Musel

jsem si tedy následně nechat vypracovat projektovou dokumentaci k nemovitosti a na základě této mi pak byl

proveden výpočet tepelné ztráty nemovitosti. Vypracování této dokumentace však trvalo celé léto, kdy až na konci

srpna jsem měl přesný výpočet tepelné ztráty nemovitosti. Na základě té mi pak byl vypracován nový návrh pro

realizaci tepelného čerpadla s nutností určitého zateplení nemovitosti. Ačkoli jsem se společností realizující tepelná

čerpadla od firmy po celou dobu v jednání ve věci provedení realizace, naneštěstí mi však

v současné době bylo řečeno, že firma v tento okamžik již není schopna provést realizaci k smluvně určenému

termínu pro poskytnutí dotace, tedy do 30.11.2020. Dohodli jsme se tedy, že realizaci bude možné provést po

konci topné sezóny v letních měsících roku 2021.

Žadatel:

Jméno: Jiří Prokop

Datum nar.: 984

Bydliště: 390 01 Tábor

Telefon:

E-mail:

V Táboře, dne
JQ 4

Podpis žadatele:


