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SMLOUVA O DÍLO
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/066/12
Číslo smlouvy zhotovitele: 124/12 032/230

I. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné

Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB a.s., Č. Budějovice 

jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimota -  hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma Ing. Zdeněk Černý, DOMUS-Projekce a inženýring
zastoupená Ing. Zdeňkem Černým
tel. č.: 725 710 112
osoba vykonávající TDI na stavbě : Ing. Zdeněk Černý
tel. č. : 725 710 112
se sídlem Luční 833, 383 01 Prachatice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nástavbě: Jiří Čapek tel.č.: 603 189 164
se sídlem Luční 833, 383 01 Prachatice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat: 
Jindra Dominová - investiční technik OREG KÚ 
tel.č. : 386720254

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:
obchodní firma EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, 
vložka 904
certifikace ISO: 9001, 14001, BS OHSAS 18001
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pavel Dolanský, předseda představenstva 
tel.č. 386 006 617 

Odpovědný geodet: Radek Havlín
Vedením stavby je pověřen: Ing. Albert Jurkovič, tel.č. 386 006 653 
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Milan Krejcar, tel.č. 386 006 671
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Vít Hošek, tel.č. 386 006 655
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

/ L '

Č. j. SDL/OREG/066/12 1 Most ev.č. 170-016 u pily Krami



II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebních 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou IKP CE 
s.r.o. Praha, v červenci 2011, zavazuje k provedení díla

„Most ev. č. 170-016 u pily Kraml“
jmenovitě těchto stavebních objektů :
SO 02 Požadavky investora
SO 001 Příprava území
SO 101 Přeložka silnice 11/170
SO 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO
SO 103 Oprava stávajících komunikací
SO 201 Most ev. č. 170-016
SO 202 Demolice stávajícího mostu
SO 203 Provizorní most a trasa
SO 204 Rekonstrukce opěrné zdi
SO 801 Rekultivace ploch rušených komunikací
SO 802 Vegetační úpravy
SO 901 Ochrana podpěr mostu

3. Místo stavbyr. obec Zdíkovec
4. Druh výstavby: rekonstrukce stávajícího mostu
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutné realizovat na 
základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení 
nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady 
a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede včetně zákresu skutečného 
provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že 
dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními 
obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.

7. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a 
konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu 
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní 
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické 
postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla jakoby je prováděl on sám. Hlavní stavební objekty - SO 201 Most ev.č. 170- 
016 a SO 101 Přeložka silnice 11/170 -  však provede zhotovitel pouze vlastními 
kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě 
zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající.
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Pokud bude tato podmínka porušena je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15% z ceny díla. Tato podmínka se nevztahuje na vysoce specializované 
práce či technologie (budou-li prováděny), které vybraný dodavatel prokazatelně nemůže 
nebo není oprávněn provádět a bez nichž by nemohly předmětné SO řádně plnit svou 
funkci. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod 
pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Stavba bude zahájena: dnem předání staveniště

Dílo jako celek bude kompletně dokončeno: do 180 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště.
Do tohoto termínu dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání 
stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a 
finančnímu vypořádání obou smluvních stran.
Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. mostní 
objekt předčasného užívání, inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně 
převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohlo být požádáno o vydání 
kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či 
zkušebního provozu (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
Avšak most ev.č. 170-016 na silnici 11/170 musí být zprovozněn nejpozději do konce roku 
2012
V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvu, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby 
podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána. 
Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání 
objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. 
odst. 2. této smlouvy:

SO 02 Požadavky investora bez DPH 3 547 549,- Kč
SO 001 Příprava území bez DPH 32 175,-Kč
SO 101 Přeložka silnice 11/170 bez DPH 3 761 275,- Kč
SO 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO bez DPH 289 908,-Kč
SO 103 Oprava stávajících komunikací bez DPH 2 061 265,- Kč
SO 201 Most ev. č. 170 -  016 bez DPH 3 800 160,- Kč
SO 202 Demolice stávajícího mostu bez DPH 203 187,-Kč
SO 203 Provizorní most a trasa bez DPH 1 606 170,- Kč
SO 204 Rekonstrukce opěrné zdi bez DPH 7 127 606,- Kč
SO 801 Rekultivace ploch rušených komunikací bez DPH 219 226,- Kč
SO 802 Vegetační úpravy bez DPH 5 700,- Kč
SO 901 Ochrana podpěr mostu bez DPH__________________ 205 877.- Kč
celkem bez DPH 22 860 098,- Kč
(slovy: dvacetdvamiliónůosmsetšedesáttisícdevadesátosm korun českých)
DPH 20% 4 572 020,- Kč
(slovy: čtvňmiliónypětsetsedmdesátdvatisícdvacet korun českých)__________
Cena celkem včetně DPH 27 432 118,-Kč
(slovy: dvacetsedmmilionůčtyřistatřicetdvatisícstoosmnáct korun českých),
(dále též „Cena za provedení díla“)
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2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je 
úplná. Provizorními položkami ve výkazu výměr zhotovitel nedisponuje, o jejich čerpání 
rozhoduje pouze objednatel (nikoliv však TDI).

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena projektovou dokumentací;

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí 
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS 
PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto
a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami 
podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný 
rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.
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Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, 
v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 

odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je 
objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu 
-  Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. 
kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 

položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem 
bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV. 1. této 
smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po 
protokolárním převzetí dokončené stavby (dle čl. III. odst. 1.), zbývajících 5% bude 
uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených 
fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

VI. Způsob provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
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příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až 
do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 
Sb.). Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 
5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a 
zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a 
odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 
pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni -  
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
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Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za 
dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného 
soupisu prací.
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést 
změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou 
jednat ve věcech provádění stavby.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji 
obdržel.

14. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.

15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

18. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co 
předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.

19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je 
oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje 
své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit 
objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

20. Objednatel uzavře samostatnou mandátní smlouvu na výkon autorského dozoru 
s příslušným zpracovatelem projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS. Výkon 
autorského dozoru a jeho úhrada, se nesmí slučovat s technickou pomocí projektanta 
v rámci zpracovávání realizační dokumentace pro zhotovitele.

21. Zhotovitel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu o provedení Archeologického dozoru 
a následného Záchranného archeologického výzkumu ve smyslu §21 a násl. zák. č. 
20/87 Sb. v platném znění. Zhotovitel je povinen oznámit této oprávněné organizaci 
zahájení zemních prací. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 
nálezy, je povinen přerušit práce a bezodkladně informovat organizaci provádějící 
archeologický dozor i objednatele -  tito pak společně rozhodnou o dalším postupu. 
Archeologický dozor a archeologický záchranný výzkum bude hradit zhotovitel 
prostřednictvím příslušné položky ve výkazu výměr zhotovitele

Č.j. SDL/OREG/066/12 7 Mostev.č. 170-016 u pily Krami



VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejpozději do 14ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se 
obě strany nedohodnou jinak.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující 
likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 

věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci 
provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných 
prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby (záruční 
doba začíná běžet po předání díla jako celku a po odstranění případných vad 
nedodělků, specifikovaných v zápise o předání a převzetí). Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou -  li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, 
zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší 
než 60 dní, umožňují -  li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být 
způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním 
úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními 
článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační 
řízení.
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8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn.

-  záruční doba na obrusné vrstvy 36 měsíců;
-  záruční doba na ostatní stavební práce 60 měsíců.

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků 
(pokud budou v zápise o předání a převzetí specifikovány vady a nedodělky, tak až po 
jejich řádném odstranění), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a 
přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech či ucelených částech, nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
o Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
o Nabídka zhotovitele
e  Projektová dokumentace vypracovaná firmou IKP CE s.r.o. Praha, v červenci 2011
o Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí
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projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám 
o Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné kdatu Oznámení 

zadávacího řízení
o Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR 
o Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK 
o Zadávací dokumentace 
o Zápis o předání staveniště

2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí 
závazností dokumentů následující:

o smlouva o dílo
o dokumenty uvedené v pořadí dle odst.1

3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu 
prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro stavební objekty uvedené ve čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a 
podepsaný statutárním zástupcem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a 
montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud 
se nedohodnou na jiném postupu.

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 
právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách 
objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této 
souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

8. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(dle zákona č. 309/2006 Sb).

10. Pokud bude stavba spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), je 
zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající, jako např. je 
povinen umožnit vstup pověřeným osobám (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, 
MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizaci 
k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytnout požadované 
informace a veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro
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zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného 
plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané 
době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi 
lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč; 
den skutečného ukončení prací bude zaznamenám do stavebního deníku a podepsán 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může být 
započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba 
nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících 
ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10. 000,-- Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a kalendářní 
den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 5. 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené 
lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla.

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným 
nedodáním díla.

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na 
odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského 
zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít 
pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky 
předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
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3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci 
stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel 
použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je 
poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo 
tak stanoví zákon.

4. Zhotovitel je povinen přizvat při zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušného pracovníka SŮS JčK a dodat předmětný 
geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (dle požadavku objednatele).

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu 
odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních 
stran.

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2012

za o b j e d n a t e l e :  tf.£ .2 0 1 2 ~  za  z h o t o v i t e l e :

Jihočeský kraj EDIKT a.s.
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'  ASPE 9 Firma: EDIKT a s. Strana: 1

Soupis objektů

Objekt

Stavba: 12032 - Most ev. č. 170-106 u pily Krami 

Varianta: VI - varianta 1

Popis

Odbytová cena (Kč) 22 860 098,03

OC

001 Příprava území 32 175,00

02 Požadavky investora - 702 3 547 548,65

101 Přeložka silnice 11/170 3 761 275,17

102 Trvalé a dočasné DZ a DIO 289 908,45

103 Oprava stávajících komunikací 2 061 265,32

201 Most ev.č. 170-016 3 800 159,93

202 Demolice stávajícího mostu 203 186,46

2 0 3 Provizorní most a trasa 1 606 170,27

2 0 4 Rekonstrukce opěrné zdi 7 127 606,47

401 Přeložka telefonního kabelu 0,00

4 0 2 Přeložka sloupu NN 0,00

801 Rekultivaceploch rušených komunikací 219 225,83

8 02 Vegetační úpravy 5 700,00

901 Ochrana podpěr mostu 205 876,48
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 001 Příprava území

Rozpočet: 001 Příprava území

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Základní cena: 32 175,00 Kč

Cena celková: 32 175,00 Kč

DPH: 6 435,00 Kč

Cena s daní: 38 610,00 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

32 175,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 001 Příprava území

Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Text MJ 1‘očet MJ j.ccna Celkem

— 1 Zemní práce
1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ KUS 8,000 877,50 7 020,00

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.
Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

2 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS
Tcchmcká specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.
- zásyp jam po pařezech

3 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS

8+5=
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

4 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2

pás široký 2m, v délce 50m: 50*2=
i edm ická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí. řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

5 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 24,000 585,00 14 040,00

(0,8+0,8)*2* 1,5*5=
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

1 Zemní práce __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32 175,00

5,000 292,50 1 462,50

13,000 292,50 3 802,50

100,000 58,50 5 850,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 001 Příprava území

L
Rozpočet: 001 Příprava území J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 32 175,00
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 02 Požadavky investora - 702

Rozpočet: 02 Požadavky investora - 702

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: 1KP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

J

~A

Základní cena: 3 547 548,65 Kč

Cena celková: 3 547 548,65 Kč

DPH: 709 509,73 Kč

Cena s daní: 4 257 058,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 547 548,65 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012

J
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 02 Požadavky investora - 702

Rozpočet: 02 Požadavky investora - 702

P̂oňčĵ JPoJožka 
-  0

1 014102a

2 014102c

3 014102d

4 014102e

5 02510

6 02520

7 02610

8 02620

9 02720

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytek zeminy T 1 420,427

(122,116+393,01+209+53+12)* 1,8=
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton železový T 10,675

4,448*2,4=
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice T 2 068,235

360*2,56=
(494+139,5)* 1,81=
Celkem: A+B=

Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU - kámena kamenivo T 633,400

(130,36+123)*2,5=
Technická specifikace: Položka obsaliuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZKOUŠENI MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1,000
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU SOUBOR 200 000,000

zajištěni všech zkoušek materiálů, konstrukci a prací nad rámec požadavků TKP a 

ZTKP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KC 1,000

zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 

PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU SOUBOR 200 000,000

zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací nad rámec požadavků TKP a 

ZTKP

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 500 000,000

J.cena

93,60

175,47

75,50

117,00

58 500,00 

1,00

58 500,00 

1,00

1,00

Celkem

132 951,97

1 873,14 

156 151,74

74 107,80

58 500,00 

200 000,00

58 500,00 

200 000,00

500 000,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 02 Požadavky investora - 702

Rozpočet: 02 Požadavky investora - 702

Poř.č. Položka Tvo Text MJ Počet M J J.cena Celkem

10 02821

Náhradní autobusová doprava

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 23 400,00 23 400,00

11 02841

SO 202, 203

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KČ 1,000 49 140,00 49 140,00

12 02851a

měřeni hluku před a po realizaci stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ 1,000 14 040,00 14 040,00

13 02851b

videozáznam a pasportizace objízdných tras

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

PP PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU SOUBOR 180 000,000 1,00 180 000,00

14 02910a

diagnostika spodní stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - BILBOARD SOUBOR 100 000,000 1,00 100 000,00

15 02910b PP OSTATNÍ POŽADAVKY - PLAKETA SOUBOR 50 000,000 1,00 50 000,00

16 02910c OSTATNÍ POŽADAVKY KČ 1,000 17 550,00 17 550,00

17 0291 Od

pasport nemovitostí přilehlých ke stavbě venku i uvnitř s fotodokumentaci s 
podpisem majitele
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 9 360,00 9 360,00

18 02910e

geometrický plán pro výkup pozemků

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 23 400,00 23 400,00

19 02911a

zaměření skutečného provedeni stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

OSTATNÍ POŽADAVKY - vytýčení obvodu staveniště KPL 1,000 23 400,00 23 400,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
02 Požadavky investora - 702 
02 Požadavky investora - 702

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOLOGICKÉ PRÁCE 

ověření IG poměrů

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

M 12,000 5 850,00 70 200,00

21 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ MĚŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY KPL 1,000 58 500,00 58 500,00

22 02920 PP OSTATNÍ POŽADAVKY - náhradní výsadba
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

SOUBOR 1,000 52 224,00 52 224,00

23 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - povodňový a havarijní plán KČ 1,000 11 700,00 11 700,00

24 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 

vč. stanovení zatížitelnosti

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 1,000 25 000,00 25 000,00

25 02943a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 101 KČ 1,000 76 000,00 76 000,00

26 02943b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 103 KČ 1,000 26 500,00 26 500,00

27 02943c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 201 KČ 1,000 247 500,00 247 500,00

28 02943d OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS -  SO 202 KČ 1,000 40 500,00 40 500,00

29 02943e OSTATNÍ POŽADAVKY -  VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 203 KČ 1,000 100 500,00 100 500,00

30 02943Í OSTATNÍ POŽADAVKY -  VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 204 KČ 1,000 114 500,00 114 500,00

31 02943g OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 401 KČ 1,000 0,00 0,00

32 02943h OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 402 KČ 1,000 0,00 0,00

33 02943Í OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 801 KČ 1,000 24 000,00 24 000,00

34 02943j OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 802 KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

35 02943k OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - SO 901 KČ 1,000 40 000,00 40 000,00

36 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ 

4 vyhotovení + digit verze

KČ 1,000 95 000,00 95 000,00

37 02950a OSTATNÍ POŽADAVKY - pasport sousedících dřevin KPL 1,000 17 550,00 17 550,00

38 029602998 OSTATNÍ POŽADAVKY - první hlavní prohlídka 

SO 201, 203

SOUBOR 3,000 23 500,00 70 500,00

39 02960a PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 200 000,000 1,00 200 000,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt; 02 Požadavky investora - 702

Rozpočet: 02 Požadavky investora - 702

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 02960b

Tcclinickt

pp

dozor geologa

specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SOUBOR 60 000,000 1,00 60 000,00

41 02963

Technická

PP

dozor památkové ochrany

specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 

OSTATNÍ POŽADAVKY SOUBOR 100 000,000 1,00 100 000,00

42 02964a p p

případné opravy či odtranění starých neidentifikovatelných inž. sítí 

OSTATNÍ POŽADAVKY - DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM SOUBOR 45 000,000 1,00 45 000,00

43 02964b p p

SO  101

OSTATNÍ POŽADAVKY - DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM SOUBOR 180 000,000 1,00 180 000,00

0

SO  201

Všeobecné konstrukce a práce 3 547 548,65

Celkem 3 547 548,65
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

Rozpočet: 101 Přeložka silnice 11/170

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

~\

Základní cena: 3 761 275,17 Kč

Cena celková: 3 761 275,17 Kč

DPH: 752 255,03 Kč

Cena s daní: 4 513 530,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 761 275,17 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpučet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
101 Přeložka siiniee 11/170 
101 Přeložka silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

— 1 Zemní práce
1 113343 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S OEM POJIVÉM, ODVOZ DO 3KM M3 494,000 29,25 14 449,50

Technická specifikace Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNl PŮDY M3 147,300 76,05 11 202,17

ornice ponechaná na stavbě pro další použití

982*0,15=147,300m3
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy

3 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 312,700 187,20 58 537,44

sejmuti ornice s odvozem na skládku

460-982*0,15=
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

4 122116 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM M3 804,000 163,80 131 695,20
Technická specifikace: - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1 S ODVOZEM DO 12KM M35 125736 823,000 163,80 134 807,40
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

Rozpočet: 101 Přeložka silnice 11/170

I V j h č j ^ J ^ o l o ž k a ^ _ _ _ _ _ J j C e n a _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ C e l k e t n >

zemina pro násypy

Technická specifikace -  kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

6 171104 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 2HUT NA 101 %PS M3 823,000 76,05 62 589,15
Technická specifikace: -  kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
101 Přeložka silnice 11/170 
101 Přeložka silnice 11/170

Poř.č. Položka Tyd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 17180

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ - RECYKLÁT 

výměna podlož!

M3 518,000 76,05 39 393,90

Technická specifikace: -  kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 100,000 99,45 9 945,00
Technická specifikace -  kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
101 Přeložka silniee 11/170 
101 Přeložka silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

9 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUT M3 74,850 76,05 5 692,34

499*0,15=
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemost

10 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

M2 982,000 52,65 51 702,30

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 982,000 29,25 28 723,50
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

1________________ Zemní práce 548 737,90

r 2 Základy
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Firma: EDIKT a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

Rozpučet: 101 Přeložka silnice 11/170
J

P o ň ^ P o l o ž k a ^ ______
12 28994 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ - SYSTÉM ARMOVANÉ ZEMINY M2 160,000 395,46 63 273,60

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

2___________________Základy_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 63 273,60

-  4 Vodorovné konstrukce
13 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 22,900 936,00 21 434,40

229*0,1=
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý' materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

14 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 91,600 3 627,00 332 233,20

229*0,4=
Technická specifikace: -  úpraVU podkladu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

4___________________Vodorovné konstrukce_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 353 667,60

-  5 Komunikace
15 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM (SC) M3 187,360 994,50 186 329,52

1171*0,16=
Technická specifikace: -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

Rozpočet: 101 Přeložka silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 336,000 936,00 314 496,00
Technická specifikace: -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

17 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 464,000 936,00 434 304,00

šp. polštář - úprava podloží

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

18 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 (PIA) M2 1 313,000 18,72 24 579,36

1171+142=
Technická specifikace: -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

Rozpočet: 101 Přeložka silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

19 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.3KG/M2 (PS, EK) M2 2 484,000 11,70 29 062,80
Technická specifikace: -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-lí 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘIITL40MM (ACO 11) M2 142,000 203,58 28 908,36
Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

21 57415 ASFALTOVÝ BETON TL60MM(ACL 16+) M2 1 171,000 327,60 383619,60
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

22 57423 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TL 40MM (SMA11+) M2 1 171,000 239,85 280 864,35
Technická specifikace -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

Rozpočet: 101 Přeložka silnice 11/170

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

23 57460 OBALOVANÉ KAMENIVO (ACP16+) M3 78,780 5 031,00 396 342,18

(1171+142)*0,06=
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

24 575181 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL40MM TŘI M2 4,350 679,77 2 957,00

8,7*0,5=
Technická specifikace: -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky', pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

25 58910 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M 17,000 122,85 2 088,45
Technická specifikace: -  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
Objekt: 101 Přeložka silnice 11/170

\

Rozpočet: 101 Přeložka silnice 11/170
____ )

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

5 Komunikace 2 083 551,62

-  9 Ostatní konstrukce a práce
26 911315a OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV S M 226,000 1 673,10 378 120,60

NÁTĚR

jednostranné: 127+15+28+28+28=
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

27 911315b OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR NÁBĚHOVÉ M 40,000 2 246,40 89 856,00

4*8,0+2*4,0=
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.
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Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet M J J.cena Celkem

28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

KUS 10,000 374,40 3 744,00

29 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 14 625,00 29 250,00
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,

30 918346 PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM M 5,000 3 369,60 16 848,00
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
31 919726 TKANÁ GEOTEXTILIE PRO VYZTUŽENÍ, SEPARACI A FILTRACI 935,000 122,85 114 864,75

32 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETON DLAŽDIC DO BET TL 100MM M2 71,400 1 111,50 79361,10

102*0,7=
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

9__________________ Ostatní konstrukce a práce___________________________________________________________________________________________________________________________________ 712 044,45

Celkem: 3 761 275,17
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Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO

Rozpočet: 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 
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Základní cena: 289 908,45 Kč

Cena celková: 289 908,45 Kč

DPH: 57 981,69 Kč
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Měrné jednotky:
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Náklad na měrnou jednotku: 289 908,45 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Vozábal

4.5.2012
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Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO

Rozpočet: 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO

— 9 Ostatní konstrukce a práce
1 91147 BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ DO 1000MM M 12,000 2 544,75 30 537,00

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízeni, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

2 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 16,000 374,40 5 990,40
Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

3 913121 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DOČASNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
ZÁKLADNÍCH

KUS 82,000 234,00 19 188,00

56+26=
4 913122 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ KUS 14 350,000 5,85 83 947,50

82*175=
5 913211 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DOČASNÝCH ZÁBRAN Z2 KUS 2,000 374,40 748,80

6 913212 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ KUS 350,000 11,70 4 095,00

2*175=

7 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 2 831,40 2 831,40
Technická specifikace: -  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

8 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000 234,00 234,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
( A

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
Objekt: 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO

\
Rozpočet: 102 Trvalé a dočasné DZ a DIO

Poř.č. Položka Tvo Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu

9 915211

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ-DODÁ POKLÁDKA M2 50,000 339,30 16 965,00

10 916152

(199+201 )*0,125—
Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky.

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 404,00 2 808,00 

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN KUS 350,000 292,50 102 375,00 
POUŽITÍ

12 916332

2*175=
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

SMĚROVACÍ DESKY Z4 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KUS 17,000 163,80 2 784,60

13 916333

T echnická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

SMĚROVACÍ DESKY Z4 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ KUS 2 975,000 5,85 17 403,75 

17*175=
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

9 Ostatní konstrukce a práce 289 908,45

C elkem : 2 8 9  908,45
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 103 Oprava stávajících komunikací

Rozpočet: 103 Oprava stávajících komunikací

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

EDIKT a.s.

Základní cena: 2 061 265,32 Kč

Cena celková: 2 061 265,32 Kč

DPH: 412 253,06 Kč

Cena s daní: 2 473 518,38 Kč

M ěrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 061 265,32 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
103 Oprava stávajících komunikací 
103 Oprava stávajících komunikací

ťoř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

i -  1
1 113726

Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 216,000 761,02

5400*0,04=
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

Zemní práce___________________________________________________________________________________________________  _____ __________________________

164 380,32

164 380,32

Komunikace
2 567303R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI - 100mm M2 5 400,000 150,00 810 000,00

3 577212

4 577405R

900*6,0=
Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0.5KG/M2 M2 5 400,000 10,00
Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z KOBERCE OTEVŘENÉHO 50mm M2 5 400,000 170,80
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

54 000,00

922 320,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 103 Oprava stávajícícb komunikací

Rozpočet: 103 Oprava stávajících komunikací

ťor.c. roiozKa

5 58910

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M 900,000 122,85 110 565,00

vč. vyčištění a penetrace

Technická speeítikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

5 Komunikace 1 896 885,00

Celkem: 2 061 265,32
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -  -  v

V

Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami 

Objekt: 201 M ost ev.č. 170-016 

Rozpočet: 201 M ost ev.č. 170-016

J
c

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

N

v v
Základní cena: 3 800 159,93 Kč

Cena celková: 3 800 159,93 Kč

DPH: 760 031,99 Kč

Cena s daní: 4 560 191,92 Kč

M ěrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 800 159,93 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Hasilová

12.9.2011

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
201 Most ev.č. 170-016 
201 Most ev.č. 170-016

Poř.č. Položka Tvp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1
1 125737

Zemní práce
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 16KM M3 282,310 52,65 14 863,62

dovoz materiáli pro zásypy

192,1+55,7+34,51=
Technická specifikace: -  kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

2 17110 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 55,680 76,05 4 234,46

svahové kužele:
5,85*(3+4,6)+5,61*2=

Technická specifikace -  kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
201 Most ev.č. 170-016 
201 Most ev.č. 170-016

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 58,565 76,05

zásyp zeminou vyzísknou:
4,19*8.5+2,7*8.5=

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za úěelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 192,100 526,50

kvalitní zemina ze zemniku

(10,1 + 12,5)*8,5=
Technická specifikace - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

Celkem

4 453,87

101 140,65
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
201 Most ev.č. 170-016 
201 Most ev.č. 170-016

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

5 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - štěrkopísek M3 34,510 936,00 32 301,36

2,06*8,5+2*8,5=
Technická specifikace - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

1___________________Zemní práce________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 156 993,96

r 2 Základy
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 201 Most ev.č. 170-016

Rozpočet: 201 Most ev.č. 170-016

Poř.č. Položka Tvd Text M J Počet M J J.cena Celkem

6 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

10,8+10,6=
Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

M 21,400 310,05 6 635,07

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu
- dodávka a uložení trativodu
- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

7 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 49,738 5 589,00 277 985,68

(3,14*0,3*0,3)* 176=
Technická specifikace Položka piloty betonované na místě zahrnují:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazu vzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

8 22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 3,750 24 336,00 91 260,00
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí.
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.

9 264828 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 600MM M 176,000 2 281,50 401 544,00

8,0*(11+11)=
Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

2___________________Základy__________________________________________________________________________________________________________________________  777 424,75

-  3 Svislé konstrukce
10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 12,274 12 610,00 154 775,14

0,323*19*2=
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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201 Most ev.č. 170-016 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 1,690 24 336,00 41 127,84
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

12 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 44,700 8 385,00 374 809,50
Technická specifikace -  dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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13 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI10505 T 2,820 24 336,00 68 627,52
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškery' materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.

3 Svislé konstrukce ____  _______ ______________________________________________________________________________________________________  639 340,00

-  4 Vodorovné konstrukce
14 420325 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 16,523 6 131,00 101 302,51

(B37)
(8,525+8,581)/2*(3,13+2,726)/2*0,3*2=
8,528*0,27*0,325*2=
Celkem: A+B=

Tedm ická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

15 420365 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 T 1,510 24 336,00 36 747,36
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

16 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 90,520 11 986,00 1 084 972,72
(B37)

Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

17 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T 6,127 24 336,00 149 106,67
Technická specifikace Popisy práci zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
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složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (ví. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

18 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 1,930 3 100,50 5 983,97

pod přechodovou desku: 3,0*8,528*0,1*2= 
pod kamennou dlažbu: 19,30*0,1 =

Technická specifikace: -  dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

19 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 6,240 3 217,50 20 077,20

pod nosnou konstrukci:
Technická specifikace: -  dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY 2 KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,930 936,00

pod kamennou dlažbu: 19,3*0,1=
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny'), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
DRENÁŽNÍ POLYMERBETON M3 0,228 41 535,00

0,15*0,09*(8,4+8,5)=
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3 1,500 13 952,00

vyústění trativodu

Celkem

1 806,48

9 469,98

20 928,00

0,5* 1,5*2=
Technická specifikace - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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Poř.č.

23

24
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25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 201 Most ev.č. 170-016

Rozpočet: 201 Most ev.č. 170-016
J

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO PÍSKU M3 4,830 3 627,00 17 518,41

tl. 250 mm

Technická specifikace: - úpravu podkladu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU M3 5,790 6 445,00 37 316,55

tl. 350 mm

Technická specifikace: - Úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce _________________________________________________________________________________________________________ ________ _______ 1 485 229,85

Přidružená stavební výroba
711111 IZOLACE BĚŽNKONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 111,600 152,10 16 974,36

1xNp+2xNa

rub křídel +líc pod svah kužely
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru,
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 201 Most ev.č. 170-016

Rozpočet: 201 Most ev.č. 170-016

Poř.č. Položka Typ Text M J_  ____PočetjVlj__________________Tčena__________________ Cejkem_

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst

26 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 82,500 257,40 21 235,50
Technická specifikace; - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, 
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran. dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst

27 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 172,200 865,00 148 953,00

16,4*10,5=
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, 
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY M2 26,600 614,2528 711432 16 339,05
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
201 Most ev.č. 170-016 
201 Most ev.č. 170-016

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,7*19,0*2=
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, 
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst

29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 146,200 99,45 14 539,59
Technická specifikace: -  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěiy, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, 
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst

30 71311 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ M2 91,700 140,40 12 874,68

ochrana Izolace polystyrenem

Technická specitíkiíce: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 
prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svaty), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 
bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
201 Most ev.č. 170-016 
201 Most ev.č. 170-016

Poř.č. Položka Typ Text MJ  Počet M J J.eena Celkem

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 
cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, 
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst

31 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2 66,120 339,30 22 434,52

1,74* 19,0*2=
Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7__________________ Přidružená stavební výroba 253 350,70

-  9 Ostatní konstrukce a práce
32 911753 OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR M 38,000 8 134,00 309 092,00

S NÁT
19*2=

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

33 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M 13,400 245,70 3 292,38

obruba skluzu

6,7*2=
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Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 201 Most ev.č. 170-016

Rozpočet: 201 Most ev.č. 170-016

v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet VIJ J .cena Celkem

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),včetně naložení a 
složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

34 931182 VÝPLŇ DILATAČ SPAŘ Z POLYSTYRENU TL DO 20MM M2 2,400 203,58 488,59
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
35 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 M 16,800 265,50 4 460,40

Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složeni, případně s uložením.

36 93164 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0.034M2 M 17,400 9 655,00 167 997,00

8,7*2=
Technická specifikace: -  zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 
definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

37 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ KUS 1,000 2 490,30 2 490,30
OCELI

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

9 Ostatní konstrukce a práce 487 820,67
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POLOŽKY ROZPOČTUf
Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami

>

Objekt; 201 Most ev.č. 170-016
Rozpočet: 201 Most ev.č. 170-016 J

ťoř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 3 800 159,93
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032

Objekt: 202

Rozpočet: 202

12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami 

202 Dem olice stávajícího mostu 

202 Dem olice stávajícího mostu

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

J

Základní cena: 203 186,46 Kč

Cena celková: 203 186,46 Kč

DPH: 40 637,29 Kč

Cena s daní: 243 823,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 203 186,46 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012

J
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 202 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: 202 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1
1 13173

Zemní práce
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 58,600 52,65 3 085,29

Technická spéci

bude použito pro zpětný zásyp

fikacc: - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

2 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 16KM M3 393,010 216,45 85 067,01

výkop celkem: 45,45*6,21+27,4*1,6+36,76*2+15,0*1,9+8,5*1,8=451,61 
bude použito pro zpětný zásyp: 58,6 
odvoz na skládku: 451,61-58,6=

Technická specifikace: - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
202 Demolice stávajícího mostu 
202 Demolice stávajícího mostu

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 393,010 23,40 9 196,43
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

1___________________Zemní práte 97 348,73

-  9 Ostatní konstrukce a práce
4 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 130,360 760,50 99 138,78

klenba: 6,37*0,5*10=
zdivo křídel: (4,0+4.3+4,7+2,875+3,8)*2,0* 1,0= 
opěry: 5,8*3,4* 1,5*2=
Celkem: A+B+C=
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 202 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: 202 Demolice stávajícího mostu
J

ror.c. roiozKa

5 966168

Technická specitikacc: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). 

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,448 1 111,50 4 943,95

6 966811

sloupek zábradlí: 0,2*0,2* 1,1*4= 
římsa: 0,685*0,3*10+0,730*0,3*10,125=
Celkem: A+B=

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky ě.324/1990 Sb.). 

ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ vč. odvozu na skládku M 20,000
Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),
- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

87,75 1 755,00

9 Ostatní konstrukce a práce 105 837,73

Celkem: 203 186,46
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Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 203 Provizorní most a trasa

Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

_y

Základní cena: 1 606 170,27 Kč

(
Cena celková: 1 606 170,27 Kč

DPH: 321 234,05 Kč

Cena s daní: 1 927 404,32 Kč
L

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 606 170,27 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum zadání: 1 1.1900 Datum vypracování nabídky: 4.5.2012

v
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpučet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
203 Provizorní most a trasa 
203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

-  0 Všeobecné konstrukce a práce
1 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY A KONTROLY HOD 48,000 936,00 44 928,00

periodické prohlidky

šest prohlídek po osmi hodinách 
6* 8=

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0__________________ Všeobecné konstrukce a práce 44 928,00

— 1 Zemní práce
2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ, ODVOZ DO KUS 2,000 877,50 1 755,00

5KM
Technická specifikace Kácení stromů se měří v "ks” poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.
Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.
- zásyp jam po pařezech

3 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
Technické specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

M3 21,000 111,15 2 334,15

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ l M3 343,000 52,65 18 058,95
Technická specifikace: -  vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čeipací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 203 Provizorní most a trasa

Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

5 125713 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 3KM M3 32,000 52,65

výkop na meziskládce pro zpětnýá zásyp

375-343=
Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 375,000 76,05

Celkem

1 684,80

28 518,75
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Stavba:
Objekt:

Rozpučet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
203 Provizorní most a trasa 
203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet MJ J.cena

Tedmická specifikace: - kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

7 17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 13,200 99,45

66*0,2=
Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

Celkem

1 312,74
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 203 Provizorní most a trasa

Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce 53 664,39

-  2 Základy
8 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ T 19,350 12 285,00 237 714,75

26ks x 2 x 6m x 0,062kg/m = 19,35t
Technická specifikace: - zřízení Stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případné rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,

9 23118 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ ZE DŘEV DÍLCŮ M3 2,640 14 742,00 38 918,88

1 , 5 x 2 ,2 x 5 x 2 x 0 , 0 8  = 2,64m3
Technická specifikace: -  zřízení stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vě. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
203 Provizorní most a trasa 
203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

10 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ T 19,350 3 744,00 72 446,40

Technická specifikace: včetně vodor.dopravy a uložení na skládku

11 23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DÍLCŮ M3 2,640 3 744,00 9 884,16
Technická specifikace: včetně vodor.dopravy a uložení na skládku

2 Základy 358 964,19

3
12 334124R

Svislé konstrukce
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3 63,360 4 808,70 304 679,23

Podpěra ramp ze silničních panelů - dodáni, osazeni, rozebrání

rovnanina z panelů 300x100x2: 9*3*2+6=60ks 
60*3,0*1.0*0,21=
rovnanina z panelů 200x100x21: 15*2=30ks 
30*2,0*1,0*0,21= 
rámová konstrukce 3*2=6ks 
objem lks: 1,6*2,6*1,0-l,0*2,0* 1,0=2,160 m3 
2,16*6=
Celkem: A+B+C=

Technická specifikace - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,



3.6. 1.8
ASPF, 9 Firma: EDIKT a.s. Strana: 7

Poř.č.

13

3

r 4

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 203 Provizorní most a trasa

Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

348175 ZÁBRADLÍ 2 DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S M 28,000 2 515,50 70 434,00
NÁTĚREM

13+ 15=
Technicko specifik**: -  dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

___  Svislé konstrukce_____________________________________________________________________________________________________________________________________  375 113,23

Vodorovné konstrukce
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
203 Provizorní most a trasa 
203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

14 421952R MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ 

úložný trám - dodávka, montáž, demontáž

5,8*1,0*0,15*2=
Technická specifikace - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

M3 1,740 19 305,00 33 590,70

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí.
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,

15 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 4,272 3 217,50 13 745,16

zakrytí rámové konstrukce 
1,0*2,0*0,2*6= 
dobetonování panelů:
(3,0*0,4*0,15+3,0*0,3*0,21*2+3,0*0,6*0,21)*2=
Celkem: A+B=

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
203 Provizorní most a trasa 
203 Provizorní inost a trasa

i———
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

16 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,600 1 111,50 10 670,40

výplň prefa bloků kamenivem

1,0*2,0*0,8*6=
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
17 45757 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z KAMENIVA M3 10,755 936,00 10 066,68

(3,0*9,85 *0,15+0,7*3,0*0,15*3)*2=
Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, připadne s uložením.

4 Vodorovné konstrukce _____________________________________________________________________________________________ 68 072,94

5 Komunikace
18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,220 936,00 2 077,92

ŠD 0-8, tl.20mm,

111*0,02=
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2 270,000 234,00 63 180,00

159+111=
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 203 Provizorní most a trasa

Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

20 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3 15,900 2 106,00 33 485,40

159* 0,1 =
Tediiiická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

21 572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 159,000 97,11 15 440,49
Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

5 Komunikace_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 114 183,81

r 9
22 911315a

Ostatní konstrukce a práce
OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV S M 39,000 1 673,10 65 250,90
NÁTĚR

18+21=
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy
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—  
Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
Objekt: 203 Provizorní most a trasa

v
Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 911315b

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukci těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky

OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR NÁBĚHOVÉ M 16,000 2 246,40 35 942,40

24 94817

8+8=
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky

DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAŇ T 23,050 10 682,10 246 222,41 

doprava, montáž, demontáž, manipulace

25 948171R

Technická specifikace Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

NÁJEM DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ DEN 140,000 1 240,20 173 628,00

26 94921

Technická specifikace Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

LÁVKA Z LEŠEŇOVÝCH PRVKŮ KPL 1,000 70 200,00 70 200,00 

montáž, pronájem 140 dni, demontáž, doprava

9 Ostatní konstrukce a práce 591 243,71



©  A SPE 9 Firma: EDIKT a.s. Strana: 12
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 203 Provizorní most a trasa

V
Rozpočet: 203 Provizorní most a trasa

J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

Celkem: 1 606 170,27



3. 6. 1.8
ASPE 9 Firma: EDIKT a.s. Strana:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 204 Rekonstrukce opěrné zdi

Rozpočet: 204 Rekonstrukce opěrné zdi

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

EDIKT a.s.
J

Základní cena: 7 127 606,47 Kč

Cena celková: 7 127 606,47 Kč

DPH: 1 425 521,29 Kč

Cena s daní: 8 553 127,76 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 247,00

Náklad na měrnou jednotku: 28 856,71 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 204 Rekonstrukce opěrné zdi

Rozpočet: 204 Rekonstrukce opěrné zdi

Poř.č. Položka Tvp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  1
1 13173

Zemní práce
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ I M3 295,000 52,65 15 531,75

zemina použita pro zpětný zásyp

Technické specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

2 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 12KM M3 209,000 163,80 34 234,20

zeminaodvážená na skládku

504-295=
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)



© ASPE 9
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Firma: EDIKT a.s. Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 204 Rekonstrukce opěrné zdi

Rozpočet: 204 Rekonstrukce opěrné zdi

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čeipací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 209,000 23,40
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 295,000 76,05
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

Celkem

4 890,60

22 434,75
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpučet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
204 Rekonstrukce opěrné zdi 
204 Rekonstrukce opěrné zdi

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

1___________________Zemní práce_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 77 091,30

-  2 Základy
5 21361 SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 451,000 93,60 42 213,60

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

6 23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ T 151,125 27 268,28 4 120 918,82

pažení potoka: 375*0,155= 
pažení komunikace: 600*0,155=
Celkem: A+B=

Technická specilíkace: - zřízení Stěny
- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a nasazení štětovnic
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění dílců a mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
204 Rekonstrukce opěrné zdi 
204 Rekonstrukce opěrné zdi

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

7 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ
Technická specifikace: včetně vodor.dopravy a uložení na skládku

T 151,125 7 137,00 1 078 579,13

8 28994 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ M2 116,000 395,46 45 873,36
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

2___________________Základy__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 287 584,91

— 3 Svislé konstrukce
9 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3 247,320 4 855,50 1 200 862,26

(2*l+2*0,7+0,7*0,7)*36=
(2* l+0,7*0,7+0,7*0,7)*36=
Celkem: A+B=

Tcchmcká speciiíkace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

10 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S M 74,000 2 515,50 186 147,00
NÁTĚREM
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
204 Rekonstrukce opěrné zdi 
204 Rekonstrukce opěrné zdi

Poř.ě. Položka Typ Text Y1J Počet M.l J.cena Celkem

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

3 Svislé konstrukce_______________________________________________________________________________________________________________________  1 387 009,26

-  4 Vodorovné konstrukce
11 451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,7 M3 45,000 936,00

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

12 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3 109,500 2 457,00
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce

42 120,00

269 041,50

311 161,50

— 9 Ostatní konstrukce a práce
13 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 123,000 526,50 64 759,50

Technická speciiikace: -  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

9 Ostatní konstrukce a práce 64 759,50
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POLOŽKY ROZPOČTUS
Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami

N

Objekt: 204 Rekonstrukce opěrné zdi
Rozpočet: 204 Rekonstrukce opěrné zdi J

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 7 127 606,47
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032

Objekt: 401

Rozpočet: 401

12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

401 Přeložka telefonního kabelu

401 Přeložka telefonního kabelu

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012

_ y

~ \

J
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POLOŽKY ROZPOČTU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 401 Přeložka telefonního kabelu

Rozpočet: 401 Přeložka telefonního kabelu

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  9

1 952 3 4 5
Ostatní konstrukce a práce

P Ř E LO Ž K A  KABELU M 12,000 0 ,0 0 0 ,00

9

materiál deska krycí, kabel uložen v chráničce HEKAPLAST 110/94mm 

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž, přesun a montáž. Zahrnuje všechny potřebné

Ostatní konstrukce a práce

mechnismy a práce vč. zemních prací.

0 ,00

Celkem: 0,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

Objekt: 402 Přeložka sloupu NN

Rozpočet: 402 Přeložka sloupu NN

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

M ěrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum zadání:

v

1.1.1900 Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
402 Přeložka sloupu NN 
402 Přeložka sloupu NN

Poř.č. Položka 

-  7
1 7518R01

7

___iiii<i>_ _ iiT e x t _ _ ^ __________

Přidružená stavební výroba
PŘELOŽENÍ STLOUPU 0,4vK SOUBOR 2,000

Technická speciiikace: Položka zahrnuje demontáž, přesun a montáž. Zahrnuje všechny potřebné mechnismy a práce vč. zemních prací.

Přidružená stavební výroba

J.cena

0,00

Celkem

0,00

0,00

Celkem: 0,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Krami

801 Rekultivaceploch rušených kom unikací 

801 Rekultivaceploch rušených kom unikací

V

r

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

EDIKT a.s.

Základní cena: 219 225,83 Kč

Cena celková: 219 225,83 Kč

DPH: 43 845,17 Kč

Cena s daní: 263 071,00 Kč

M ěrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 219 225,83 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 801 Rekultivaceploch rušených komunikací

Rozpočet: 801 Rekultivaceploch rušených komunikací

ťoř.č. Položka Tvp Text MJ Počet M J J.cena Celkem

1
1 113437

Zemní práce
ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO M3 139,500 672,75 93 848,63
16KM

310*0,45=
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku 

(pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI M3 53,000 52,65 2 790,45

Technická specifikace: -  vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

3 12521 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 M3 99,000 29,25 2 895,75

získáni ornice

(310+350)*0,15=
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 801 Rekultivaceploch rušených komunikací

Rozpočet: 801 Rekultivaceploch rušených komunikací

_ _ _ _ _ _ _ _^___C elken^

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

4 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMl M3 660,000 99,45 65 637,00

310+350=
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

5 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 660,000 52,65 34 749,00

310+350=
t echnická speci fikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

6 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 660,000 29,25 19 305,00

310+350=
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny'), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

1___________________Zemní práce________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 219 225,83

Celkem: 219 225,83
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032 M ost ev. č. 170-106 u pily Kram i

Objekt: 802 Vegetační úpravy

Rozpočet: 802 Vegetační úpravy

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Základní cena: 5 700,00 Kč

Cena celková: 5 700,00 Kč

DPH: 1 140,00 Kč

Cena s daní: 6 840,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 700,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadáni: 1.1.1900

Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum vypracování nabídky: 4.5.2012

J
~ \
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POLOŽKY ROZPOČTU
( \

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami 
Objekt: 802 Vegetační úpravy

\
Rozpočet: 802 Vegetační úpravy

J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

-  1
1 18242

Zemní práce
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 150,000 29,25 4 387,50 

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením, první pokosení

2 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 150,000 2,90 435,00

3 183512

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 150,000 5,85 877,50 
"technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

1 Zemní práce 5 700,00

Celkem: 5 700,00
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 12032

Objekt: 901

Rozpočet: 901

12032 Most ev. č. 170-106 u pily Kram i 

901 Ochrana podpěr mostu 

901 Ochrana podpěr mostu

Objednavatel: Jihočeský kraj 

Zhotovitel dokumentace: 1KP Consulting Engineers, s.r.o.

V
Zhotovitel: EDIKT a.s.

J
Základní cena: 205 876,48 Kč

f
Cena celková: 205 876,48 Kč

DPH: 41 175,30 Kč

\ Cena s daní: 247 051,78 Kč
____ )

M ěrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 205 876,48 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Vozábal

Datum zadání: 1 1.1900 Datum vypracování nabídky: 4.5.2012



3.6.1.8
ASPF, 9 Firma: EDIKT a.s. Strana: 2
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Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 901 Ochrana podpěr mostu

Rozpočet: 901 Ochrana podpěr mostu

Poř.ě. Položka Tvd Text MJ Počet M J J.cena Celkem

1 Zemní práce
1 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 12KM M3 12,000 163,80 1 965,60

2,4*5,0=
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 12,000 23,40 280,80
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 901 Ochrana podpěr mostu

Rozpočet: 901 Ochrana podpěr inostu

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

1___________________Zemní práce 2 246,40

-  2 Základy
3 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,500 3 217,50 14 478,75

0,5*0,9*5,0*2=
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

2__________________ Základy_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 478,75

-  4 Vodorovné konstrukce
4 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,325 936,00 7 792,20

podklad pod dlažbu: 11,95*5,0*0,1= 
zásyp prahu:
(0,7+0,25)/2* 0,4* 2* 5,0=
(0,2+0,4)/2*0,3*5,0=
Celkem: A+B+C=

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveníštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.



3.6.1.8
ASPF, 9 Firma: EDIKT a.s. Strana: 4

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12032 Most ev. č. 170-106 u pily Krami
Objekt: 901 Ochrana podpěr mostu

Rozpočet: 901 Ochrana podpěr mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem '

5 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE 

(1,83+1,81+0,6)* 10,502=

M3 44,528 2 457,00 109 405,30

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

4__________________ Vodorovné konstrukce___________________________________________________________________________________________________________________________ 117 197,50

-  5 Komunikace
6 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 69,100 1 041,30 71 953,83

(14,82-2*0,5)*5,0=
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spař a otvorů a pod.

5 Komunikace 71 953,83

Celkem: 205 876,48


