
Č.smlouvy obj. SDL/OREG/026/13

KUJCP00STIV6
číslo smlouvy zhot. MK/2013/001

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 /jsme plátci DPH/
Bankovní spojení: CSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola -  hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního

plánování, stavebního řádu a investic KÚ 
tel.č. 386720214

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení 

projektů KÚ 
tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora BOZP 
je oprávněna firma:
VSB engineering, a.s. IČ: 271 47 835
Zastoupená Pavlem Králem, členem představenstva, tel.č. 724 610 135 
se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice 
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Ing. Karel Havlík tel.č. 602 662 558
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Ing. Zdeněk Velek tel.č. 724 610 121

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Raiffeisenbank č.ú. 5030013719/5500 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , 
oddíl B, vložka 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
ing. Peter Bobáň na základě plné moci tel.č.: 725 757 106

Osoba pověřená vedením stavby:
ing. Štěpán Dvořák tel.č.: 733 780 821

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:
Pavel Vik tel.č.: 733 780 825

kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
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a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat:
ing. Štěpán Dvořák tel.č.: 733 780 821

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že
(A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 

potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby 
řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit,

(B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této 
smlouvy,

(C) nabídku zhotovitele ze dne 26.10.2012, podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon") 
na zadání veřejné zakázky „„Most ev.č. 13522 -  1 v Přehořově““ (dále jen „zakázka") 
vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 zákona a to rozhodnutím ze 
dne 29.3.2013,

(D) rada objednatele schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 
21.3.2013, usnesení č. 260/2013/RK-9,

dohodly se smluvní strany na uzavření této SMLOUVY k provedení díla:

„Most ev.č. 13522 - 1  v Přehořově“

kterážto je uzavírána na plnění té části předmětu zakázky, jejíž financování ve smyslu 
zadávacích podmínek zakázky zajišťuje objednatel.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby zhotovitelem. Stavbou se rozumí stavební části 
díla -  zakázky -  v rozsahu dle zadávacích podmínek zakázky a této smlouvy. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti 
přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla 
v tomto rozsahu:
SO 02 - Požadavky investora 
SO 101 - Úprava komunikace 111/13522 
SO 102 - Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 - Demolice stávajícího mostu 
SO 202 - Provizorní lávka pro pěší 
SO 203 - Most ev.č. 13522 -  1
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SO 401 - Přeložka 0 2

2.1 - další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou ve výši 500.000,- Kč -  tato
položka bude čerpána jen se souhlasem investora /pevná položka/
-další náklady na zajištění oprav objízdných tras ve výši 1.500.000,- Kč -  tato
položka bude čerpána jen se souhlasem investora /pevná položka/

2.2 Související činnosti:
■ geometrické zaměření dokončené stavby vč. zákresu do katastrální mapy a 

digitalizace, vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se 
zákresem do katastrální mapy,

■ zaměření a zákres nově uložených sítí dle stavebních objektů
■ prokazatelné vytýčení inženýrských sítí na staveništi
■ vytýčení stavby oprávněným geodetem
■ vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze -  

viz část E. Staveniště a provádění stavby vč. DIO
* zajištění koordinace společného postupu prací se souběžně realizovanou 

stavbou „přeložka 02“
■ vypracování 5 kusů dokumentace skutečného provedení stavby každé ze 

stavebních částí vč. elektronického zpracování
* vypracování realizační dokumentace stavby
■ autorský dozor zpracovatelů PD
■ fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před 

zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů
■ měření hladiny hluku před a po skončení stavby
■ provedení kontrolních a průkazních zkoušek dle TP
■ zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN a 

podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání 
kolaudačních souhlasů

■ práce geologa související se zatříděním zeminy v podloží
■ zajištění díla v případě technologické (zimní) přestávky
■ etapizace díla
■ zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému po celou 

dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu
■ zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
■ zajištění náhradního zdroje pitné vody po dobu odstávky jednotlivých částí 

vodovodu a vodovodních přípojek
■ zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi

3. Místo stavby: silnice 111/13522
4. Druh výstavby: investiční výstavba
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. 

zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně 
nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení 
nebo při kolaudaci stavby nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které 
budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých 
technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných 
TP, TKP.

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá 
projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých 
materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu / most /
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provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci 
v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo 
k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel je povinen 
zdržet se pověření subdodavatele plněním díla jako celku. Pokud zhotovitel svou 
povinnost dle předcházející věty poruší, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny díla. Právo na náhradu případné škody tím není dotčeno.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku zhotovitele z této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: dnem následujícím po předání staveniště (cca duben 2013) 
Výstavba bude dokončena: do 20 týdnů ode dne zahájení výstavby v souladu s 
podmínkami TP, TKP a EN-ČSN (např. klimatické vlivy).
Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno 
o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby 
(vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvu, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby 
podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána. 
Technologická přestávka nebo jiné přerušení prací je možné pouze na základě dohody 
s objednatelem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek 
(např.údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které 
neumožní zachování technologických postupů.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání 
objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací dle článku 2, 2.1 a 2.2 
nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí

dle nabídkového rozpočtu bez DPH: 11 630 577,64 Kč
DPH 21%____________________________2 442 421.30 Kč
Cena celkem včetně DPH 14 072 998,94 Kč

Oceněný výkaz výměr vztahující se k dílu je přílohou této smlouvy o dílo.

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je 
úplná. Položkami označenými jako „další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou a 
další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras“ /odst.6 Základních údajů/ 
zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel. Jedná se o pevné 
položky jako další požadavky objednatele, které není možné měnit, ani přesouvat do jiné 
části nabídkového rozpočtu.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
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b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací;

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list 
s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým 

dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové 
ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací 
vydaných firmou ÚRS PRAHA,a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto:
a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a 

oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené 
nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ktéto 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně
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provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu 
objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je 
objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu 
-  Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 60 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen 
odevzdávat vážní lístky obalované směsi průběžně (po jednotlivých dodávkách) 
technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného 
závodu SÚS -  platí u souvislých oprav silnic -  pásmovky.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem 
bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV. 1. této 
smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1.), zbývajících 
5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. 
Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
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4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
Kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat 
ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Zhotovitel prokáže objednateli ve své nabídce odběrné místo živičných 
směsí doložením potvrzeného tiskopisu „Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí" 
z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství 
nutném pro řádné provedení příslušných prací. Požadovaný doklad bude nedílnou 
součástí smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 
Sb. objednatel a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 
5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a 
zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a 
odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

9. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni -  
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádějí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,

Č .j. SDL/OREG/026/13 7 Most ev.č.13522 -  1 v Přehořově



popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého 
materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným 
technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby 
dle této smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele -  technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu technického dozoru uhradit do 10 dnů od data, kdy ji 
obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchranného 
archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné 
náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude 
objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci 
nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu 
oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

15. Před zahájením prací předloží zhotovitel stavby aktuální harmonogram provádění prací.
16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

19. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co 
předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je 
oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje 
své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit 
objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, 
pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání 
staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve 
které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také 
posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na 
silnicích II. a III. třídy.
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2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující 
likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1.

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů 
vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání 
staveniště.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a 
nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm 
bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou -  li vady a nedodělky odstraněny ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, 
zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší 
než 60 dní, umožňují -  li to klimatické podmínky.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 36 měsíců na 

obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o 
dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
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4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 
o Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
o Nabídka zhotovitele
o Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze 

dne 22.10. 2002
o Projektová dokumentace DSP/ZDS
o Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí 

projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám 
o Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné kdatu Oznámení 

zadávacího řízení
o Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR 
o Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK 
o Zadávací dokumentace zakázky 
o Zápis o předání staveniště

2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí 
závaznosti dokumentů následující:

o smlouva o dílo
o dokumenty uvedené v pořadí dle odst.1

3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný 
s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude 
orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
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6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a 
montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud 
se nedohodnou na jiném postupu.

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 
právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách 
objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této 
souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plněn? jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(dle zákona č. 309/2006 Sb).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného 
plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané 
době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi 
lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, 
ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
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2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den a vadu prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené 
lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % 
z ceny díla.

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným 
nedodáním díla.

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na 
odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského 
zákoníku.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci 
stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel 
použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je 
poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo 
tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu 
odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 4 zhotovitel (2 
vyhotovení vedoucí účastník sdružení a 2 vyhotovení další účastník sdružení).

z a  o b j e d n a t e l e : t>' $o 73 za z h o t o v i t e l e :

V Praze.....

\

ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti mosty a monolitické konstrukce 

na základě plné moci

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

190 00 Praha 9 
DIČ: CZ26177005 (45)
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Colas CZ 2012/10/100/GŘ

PLNÁ MOC

Společnost 
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost” )

jejímž jménem jedná předseda představenstva Ivo Šimek a člen představenstva Éric Biguet 

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Peteru Bobáňovi
Zaměstnanci Společnosti -  řediteli oblasti Mosty a monolitické konstrukce 

Datum narození: 11. 12. 1983
bytem Dukelská 980/24, Povážská Bystrica, Slovenská republika, PSČ: 017 01

(dále jen „zmocněnec'1)

k řízení oblasti Mosty a monolitické konstrukce. Zmocněnec je oprávněn činit jménem 
Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, knimž při řízení této organizační 
jednotky Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky 
a v souladu s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného 
sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, 
korespondenci a dokumenty, vztahující se kvýše zmíněné činnosti, a to do výše 
12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat dodavatelské a subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. 
b) až do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu 
a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 2,5 mil. Kč bez 
DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; 
Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
tel. 286 003 511 fax 286 003 500 
E-mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

mailto:colas@colas.cz


f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené organizační jednotky včetně kontroly 
dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 
104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, 
a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající 
se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních 
řízeních;

h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, 
a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2013. 

V Praze dna^. 12.201

COLAS C2{ a.s.
Ivo Šimek
předseda představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Peter Bobáň

V Praze dne 7.12.2012

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 
tel. 286 003 511 fax 286 003 500 
E-mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

mailto:colas@colas.cz


SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Stavba : Most ev.č. 13522 -  1 v Přehořově

OBJEKT CENA BEZ DPH

SO 02 - Požadavky investora 899 424,00 Kč

SO 101 - Úprava komunikace III/l 3522 670 858,65. Kč

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření 108 236,00 Kč

SO201 - Demolice stávajícího mostu 1 209 193,78 Kč

SO202 - Provizorní lávka pro pěší 150 854,96 Kč

SO 203 - Most ev.č. 13522 -  1 6 469 777,10 Kč

SO401 - Přeložka 02 122 233,15 Kč

Položky požadované v odstavci č.6
- geometrické zaměření dokončené stavby vč.zákresu do katastrální mapy a digitalizace 

vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se zákresem do
katastrální mapy odděleně dle jednotlivých vlastníků 0,-Kč oceněno v SO 02

- zaměření a zákres nově uložených sítí dle stavebních objektů 0,-Kě oceněno v SO 02

- vytýčení stavby oprávněným geodetem 0,-Kč oceněno v SO 02

- vypracování časového postupu výstavby s fin.vyjádřením v obecné časové poloze

- zajištění koordinace společného postupu prací se souběžně realizovanou stavbou „přeložka
401

0,-Kč oceněno v SO 02 

02“ 0,-Kč oceněno v SO

- vypracování 5 kusů dokumentace skutečného provedení stavby každé ze stavebních částí 
vč. elektronického zpracování

- vypracování realizační dokumentace stavby

- práce geologa související se zatříděním zeminy v podloží

- zajištění díla v případě technologické /zimní/ přestávky

- etapizace díla

- náklady na foto a video zdokumentování stavu okolních nemovitostí s prokazatelným 
potvrzením jejich majitelů

- náklady na autorský dozor zhotovitele PD

- náklady na měření úrovně hluku před zahájením a po skončení stavby

- náklady na prokazatelné vytýčení inženýrských sítí na staveništi

- náklady na případné napojení na zdroje energie, vody a zařízení staveniště

- veškeré další nespecifikované náklady na provedení stavby dle předané dokumentace

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02 

0,-Kč oceněno v SO 02

0,-Kč oceněno v SO 203



O,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na provedení kontrolních a průkazních zkoušek dle TP, pokud není jejich 

cena zahrnuta do jednotlivých položek nabídky

- zařízení staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy 0,-Kč oceněno v SO 02

- dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi 0,-Kč oceněno v SO 02

- náklady na zajištění pohybu chodců a vozidel záchr. systému po celou dobu stavby 0,-Kč oceněno v SO 02

- další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou -  jako provizorní položka v jednotné 
výši 500.000,- Kč, tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora 500.000,- Kč

- další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras -  jako provizorní položka 
vjednotné výši 1.500.000,- Kč, tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora 1.500.000,- Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 11 630 577,64 Kč

DPH 21 % 2 442 421,30 Kč

CELKEM CENA VČ. DPH 14 072 998.94 Kč

Poznámka:

Dvěmi provizorními položkami jako dalšími náklady ve výši 500.000,- Kč a 1.500.000,- 
Kč disponuje pouze objednatel ve zvlášť odůvodněných případech. Tyto položky jsou 

uvedeny jako pevné a není je možné je přesouvat do jiných částí, případně do objektů 
nabídkového rozpočtu!
Zhotoviteli není tato částka k dispozici a nemá nárok na její čerpání.

Zbývající položky, v případě že byly oceněny v jiné části rozpočtu (základním rozpočtu), je 
možné ocenit částkou 0,- Kč s odkazem, v jaké části rozpočtu byly oceněny.

Zadavatel připouští ocenění 0,-Kč s odkazem, v rámci výše uvedených zbývajících položek. 
Ostatních položek se nadále týká znění čl. 10 Zadávací dokumentace.



Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo objektu název objektu cena DPH 21% cena celkem
02 Požadavky investora 899 424.00 188 879,04 1 088 303,04
101 Úprava komunikace 111/13522 670 858.65 140 880,32 811 738,97
102 Dopravně inženýrské opatření 108 236.00 22 729,56 130 965,56
201 Demolice stávajícího mostu 1 209 193.78 253 930,67 1 463 124,45
202 Provizorní lávka pro pěší 150 854.96 31 679.54 182 534,50
203 Most evid.č. 13522-1 6 469 777,10 1 358 653,10 7 828 430,20
401 Přeložka 02 122 233.15 25 668.96 147 902.11

C E L K E M 9 630 577,64 2 022 421,30 11 652 998,94

t, a.s.
WTft*ov“ l



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 02 - Požadavky investora
číslo a název rozpočtu: 02 - Požadavky investora__________

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Všeobecné konstrukce a práce

1 '014102a POPLATKY ZA SKLADKU - přebytek zeminy T 1 144,800 5,00 5 724,00

2 '025209999 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU-zkoušky požadované investorem. 
Položka čerpaná jen se souhasem investora

KC 1,000 1 000,00 1 000,00

3 '02730 OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 500,00 500,00

4 '02821 OSTATNÍ POŽADAVKY - archeologický průzkum KC 1,000 500,00 500,00

5 '02822 OSTATNÍ POŽADAVKY - doplňkový stavebně historický průzkum KC 1,000 500,00 500,00

6 '02910 VYTYČENI INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

7 '029109999 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ (odděl, geometr, plány pro 
vypořádání)

KC 1,000 15 000,00 15 000,00

8 '02911 VYTYČENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

9 '029119998 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ( ověření IG poměrů) M 10,000 20 000,00 200 000,00

10 '029119999 OSTATNÍ POŽADAVKY - (zaměření skut. stavu) KC 1,000 10 000,00 10 000,00

11 '029439998 OSTATNÍ POŽADAVKY - povodňový a havarijní plán KC 1,000 5 000,00 5 000,00

12 '029439999 OSTATNÍ POŽADAVKY - vypracování RDS KC 1,000 400 000,00 400 000,00

13 '029449999 OSTATNÍ POŽADAVKY - dokumentace skuteč. provedení v digit. formě (4  vyhotovení v 
tištěné podobě)

KC 1,000 50 000,00 50 000,00



14 '029509999 Zabezpečení přístupu do dotčených nemovitostí, dotčené pozemky KC 1,000 500,00 500,00

15 '02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - odborný dozor památkové ochrany KC 1,000 500,00 500,00

16 '029601997 OSTATNÍ POŽADAVKY - měřeni hluku před zahájením a po dokončení stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

17 '029601998 OSTATNÍ POŽADAVKY - odborný dozor (autorský dozor) HOD 350,000 100,00 35 000,00

18 '029601999 OSTATNÍ POŽADAVKY - odborný dozor geologa HOD 12,000 200,00 2 400,00

19 '029602995 OSTATNÍ POŽADAVKY - úpravy objízdných tras - čerpání jen se souhlasem investora M2 1 500,000 10,00 15 000,00

20 '029602996 OSTATNÍ POŽADAVKY - videozáznam stávajícího stavu objízdných tras (pasport 
poškození) - před zahájením a po dokončení stavby

KPL 1,000 500,00 500,00

21 '029602997 OSTATNÍ POŽADAVKY - pasport dřevin KPL 4,000 200,00 800,00

22 '029602998 OSTATNÍ POŽADAVKY - první hlavní prohlídka KC 1,000 20 000,00 20 000,00

23 '029602999 OSTATNÍ POŽADAVKY - vypracování mostního listu vč. stanovení zatížitelnosti 1M 1,000 15 000,00 15 000,00

24 '029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - odborný archeologický dozor HOD 60,000 100,00 6 000,00

25 '29511999 OSTATNÍ POŽADAVKY - posudky a kontroly ( zkoušky materiálů provedou zhotovitelé dle 
TP a TKP

KC 1,000 100 000,00 100 000,00

Všeobecné konstrukce a práce 899 424,00

C e l k e m 899 424.00
DPH 21% 188 879,04
Celkem 1 088 303,04



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 101 - Úprava komunikace 111/13522
číslo a název rozpočtu: 101 ■ Úprava komunikace 111/13522

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Všeobecné konstrukce a práce

1 » 0,000 0,00 0,00

Všeobecné konstrukce a práce 0.00

Zemní práce
2 '113438 ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 121,500 474,87 57 696,71

3 '123311 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 1 KM M3 17,000 77,82 1 322,94

4 '123318 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM M3 38,000 215,64 8 194,32

5 '125311 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 4 S ODVOZEM DO 1KM M3 17,000 62,82 1 067,94

6 '171101 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3 17,000 70,20 1 193,40

7 '173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 6,550 224,60 1 471,13

8 '18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 514,250 12,38 6 366,42

9 '18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEM! V TL DO 0,25M M2 39,000 7,45 290,55

10 '18223 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 22,200 53,09 1 178,60

11 '18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 17,000 33,61 571,37

12 '18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 39,000 15,75 614,25

13 '18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 39,000 5,25 204,75



14 '183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENl CELOPLOŠNÉ M2 39,000 3,05 118,95

15 '18600 ZALÉVÁNI VODOU M3 0,590 37,80 22,30

Zemní práce 80 313,63

Základy
16 '212632 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 M 36,400 408,74 14 878,14

17 '214663 OPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2 514,250 10,00 5 142,50

18 '272314 ZAKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) 
základ pro zrcadlo

M3 0,200 2 050,00 410,00

Základy 20 430,64

Komunikace
19 '56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTITL DO 150MM M2 429,060 119,40 51 229,76

20 '56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL DO 200MM M2 428,900 156,25 67 015,63

21 '56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 250MM M2 34,500 193,25 6 667,13

22 '564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAC MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM M2 31,500 430,54 13 562,01

23 '56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL DO 150MM M2 74,300 96,02 7 134,29

24 '572111 INFILTRACN! POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2 M2 388,000 12,60 4 888,80

25 '572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 944,000 11,03 10 412,32

26 '572742 DVOUVRSTVÝ NATÉR Z MODIFIK ASFALTU DO 2.0KG/M2 M2 30,000 612,77 18 383,10

27 '574132 ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM M2 458,000 219,98 100 750,84

28 '574141 ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM M2 117,600 291,95 34 333,32

29 '574151 ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM M2 464,840 308,75 143 519,35

30 '574611 OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM M2 360,820 229,43 82 782,93



31 '57516 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 30MM 
proužek z litého asfaltu

M2 9,800 472,50 4 630,50

32 '58910 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M 72,000 63,45 4 568,40

Komunikace 549 878,38

Ostatní konstrukce a práce
33 '91297 DOPRAVNÍ zrcadlo KUS 1,000 7 350,00 7 350,00

34 '91355 e v id e n č n í číslo  m o stu KUS 2,000 1 575,00 3 150,00

35 '914163 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 315,00 1 260,00

36 '914164 DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINÍK FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS 4,000 1 890,00 7 560,00

37 '93811 OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 458,000 2,00 916,00

Ostatní konstrukce a práce 20 236,00

C e l k e m 670 858,65
DPH 21% 140 880,32
Celkem 811 738,97



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 102 - Dopravně inženýrské opatření
číslo a název rozpočtu: 102 - Dopravně inženýrské opatření

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Ostatní konstrukce a práce

1 '914121 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONT 
9 měsíců

KUS 60,000 714,00 42 840,00

2 '914123 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 
spřesunem přes 5 km

KUS 60,000 714,00 42 840,00

3 '914421 DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FOLIE TŘ 1 - DODAVKA A MONT 
nájem do 9 měsíců

KUS 5,000 1 970,00 9 850,00

4 '914423 DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 
s přesunem přes 5 km

KUS 5,000 1 970,00 9 850,00

5 '916311 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - DOD A MONTÁ2 
nájem do 9 měsíců

KUS 2,000 714,00 1 428,00

6 '916313 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTA2 
s přesunem přes 5 km

KUS 2,000 714,00 1 428,00

Ostatní konstrukce a práce 108 236.00

C e l k e m 108 236.00
DPH 21% 22 729,56
Celkem 130 965,56



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 201 - Demolice stávajícího mostu
číslo a název rozpočtu: 201 - Demolice stávajícího mostu

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. D O ÍO Ž kv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Zem ní práce

1 '112014 KÁCENÍ STROM Ů D KM EN E DO 0,5M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ, O D V O Z DO 5KM KUS 2,000 305,00 610,00

2 '113138 ODSTRAŇ KRYTU V O ZO V E K  A  CHOD S ASFALT POJIVÉM, O D V O Z DO 20KM M3 21,600 452,26 9 768,82

3 '113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU V O ZO V E K  ZE  SILNIČNÍCH D ÍLC 0, O D V O Z D O  20KM  
Odstranění panelové plocha pro jeřáb

M3 10,800 10,00 108,00

4 '131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T ft I S ODVOZEM  DO 20KM M3 759,000 231,00 175 329,00

Zem ní práce 185 815.82

Základy
5 '224313 PILOTY Z P R O ST BETONU DO C16/20 (B20) 

kořen zápor
M3 2,000 11 612,00 23 224,00

6 '22694 ZÁPORY Z H O T O V  NA M lS TĚ  Z  KOVU T 2,727 24 600,00 67 084,20

7 '23317 STÉTO VĚ S TEN Y NASAZENÉ Z  KOV d Il c O T 57,200 893,00 51 079,60

8 '237171 VYTAŽENÍ ŠTĚ TO V Ý C H  S TÉN  Z  KOV D ILC0 T 57,200 437,00 24 996,40

9 ■264314 V R TY  PRO P ILOTY T f i III D DO 200MM M 74,000 2 800,00 207 200,00

Základv 373 584.20

Kom unikace
10 '58301 KRYT ZE  SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM  

zpevněná plocha pro jeřáb vč. podkladu
M2 72,000 10,00 720,00

Kom unikace 720.00

O statn í konstrukce a práce
11 '966138 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  KAMENE NA MC S O D VO ZEM  DO 20KM M3 124,256 2 792,00 346 922,75

12 '966168 BOURANÍ KONSTRUKCI Z E  ŽELEZOBETONU S O DVO ZEM  DO 20KM M3 10,595 6 279,00 66 526,01

13 '966188 DEM ONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S O DVO ZEM  DO 20KM T 25,000 9 425,00 235 625,00

O statn í konstrukce a práce 649 073.76

C e l k e m 1 209 193.78
DPH 21% 253 930.67
Celkem 1 463 124.45



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 202 - Provizorní lávka pro pěší
číslo a název rozpočtu: 202 - Provizorní lávka pro pěší

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Zemní práce

1 '125713 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 3KM 
výkop na meziskládce pro zpětnýá zásyp

M3 14,800 692,00 10 241,60

2 '131733 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 3KM M3 14,800 915,00 13 542,00

3 '17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 14,700 1 150,00 16 905,00

Zemní práce 40 688,60

Svislé konstrukce
4 '334123a MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20) 

Podpěra ramp ze silnišních panelů - dodání, osazení, rozebrání
M3 41,400 81,00 3 353,40

Svislé konstrukce 3 353,40

Vodorovné konstrukce
5 '421952a MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ 

dodávka, montáž a demontáž
M3 9,659 1 560,00 15 068,04

6 '421952b MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ 
OSB desky

M3 0,572 450,00 257,40

7 '42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKU 
Dodávka, montáž, demontáž

T 13,657 260,00 3 550,82

8 '45757 VYROVNÁVACÍ A SPAD VRSTVY Z KAMENIVA M3 4,500 832,00 3 744,00

Vodorovné konstrukce 22 620.26

Ostatní konstrukce a práce
9 '94921 LÁVKA Z LESEŇOVYCHPRVKŮ

montáž, pronájem 175dní, demontáž, doprava
M2 44,712 1 883,00 84192,70

Ostatní konstrukce a práce 84192,70

C e l k e m 150 854.96
DPH 21% 31 679,54
Celkem 182 534.50



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 203 - Most evid.č. 13522-1
číslo a název rozpočtu: 203 - Most evid.č. 13522-1__________

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Zemní práce

1 '17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 
zpětný zásyp

M3 123,000 250,00 30 750,00

2 '17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
ochranný zásyp ŠD 0-32

M3 71,000 418,00 29 678,00

3 '17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 245,000 250,00 61 250,00

Zemní práce 121 678,00

Základy
4 '21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM 

vč. klapek
M 3,000 500,00 1 500,00

5 '21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 
vč. klapek

M 38,600 160,00 6 176,00

6 '21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 182,060 75,00 13 654,50

7 '227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 625,500 205,00 128 227,50

8 '26633 VRTY PRO Ml KRO PILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR III D DO 150MM M 625,500 206,00 128 853,00

9 '272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 100,000 2 486,00 248 600,00

10 '272365 VYZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 13,990 6 800,00 95 132,00

Základy 622 143,00



Svislé konstrukce
11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 35,340 7 680,00 271 411,20

12 '317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 8,128 6 800,00 55 270,40

13 '327214 ZDI OPĚR, ZARUB, NÁBŘEŽ Z GABION0 VČET KOVOVĚ KONSTR M3 7,220 1 020,00 7 364,40

14 '327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBREŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 32,395 6 786,92 219 862,35

15 '327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NABREZ Z OCELI 10505 T 5,183 6 800,00 35 244,40

16 '333325 MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 90,080 3 058,30 275 491,66

17 '333365 VÝZTUZ MOST OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505 T 11,740 6 800,00 79 832,00

Svislé konstrukce 944 476.41

Vodorovné konstrukce
18 '420325 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 15,000 2 632,00 39 480,00

19 '420365 VÝZTUZ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 T 1,650 6 800,00 11 220,00

20 '421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 114,700 11 282,30 1 294 079,81

21 '42135 BEDNĚNI MEZI NOSNÍKY M2 57,750 807,12 46 611,18

22 '421365 VYZTUŽ MOSTNÍ NOSNĚ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T 16,470 6 800,00 111 996,00

23 '42417 MOSTNÍ n o s n ík y  z  v á l c o v a n ý c h  n o s n ík u T 48,880 35 701,92 1 745 109,85

24 '451313 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 50,485 2 010,00 101 474,85

25 '45860 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 
pod kamenný zához

M3 56,500 1 500,00 84 750,00

26 '46251 ZAHOZ Z LOM KAMENE M3 47,000 950,00 44 650,00

Vodorovné konstrukce 3 479 371.69



Přidružená stavební výroba
27 711122 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PASY M2 317,400 180,00 57 132,00

28 711412 ZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS ASFALTOVÝMI PÁSY M2 246,200 940,00 231 428,00

29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 563,600 42,18 23 775,00

30 71311 ZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ-ochrana izolace polystyrenem M2 105,500 35,00 3 692,50

31 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B 
nátěr říms proti posypovým solím

M2 148,200 140,00 20 748,00

Přidružená stavební výroba 336 775,50

Potrubí
32 '89960 OBETON POTRUBÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 4,900 1 900,00 9 310,00

Potrubí 9 310,00

Ostatní konstrukce a práce
33 '911211 o c e l  m o s t n í  z á b r a d l í  n a t ír a n é M 35,500 9 845,00 349 497,50

34 '911513 OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ZÁR ZINK PONOR S NATÉREM M 24,000 2 976,00 71 424,00

35 '911753 OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NAT M 38,000 12 850,00 488 300,00

36 '931182 VYPLŇ DILATAC SPAŘ Z POLYSTYRENU TL DO 20MM M2 19,800 175,00 3 465,00

37 '931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ POLYURETAN PROVAZCEM A TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 M 51,200 130,00 6 656,00

38 '93168 m o s t n í  z á v ě r y  e l a s t ic k é  p r ů ř e z u  d o  o,080M2 M 12,800 350,00 4 480,00

39 '936531 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS 2,000 14 500,00 29 000,00

40 '936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2,000 1 600,00 3 200,00

Ostatní konstrukce a práce 956 022,50

C e l k e m 6 469 777.10
DPH 21% 1 358 653,10
Celkem 7 828 430,20



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov
číslo a název SO: 401 - Přeložka 02
číslo a název rozpočtu: 401 - Přeložka 02_________________

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
PRIPRAVA

13 '953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě KS 1,000 6 825,00 6 825,00

14 '954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 1,000 3 150,00 3 150,00

29 '958084 Návrh cenový a technický KS 1,000 525,00 525,00

PŘÍPRAVA 10 500,00

Zemní práce
7 '952345 Rýha v trávě 35/70-100 M 20,000 178,50 3 570,00

15 '954969 Podvrt řízený do 150 mm M 25,000 1 680,00 42 000,00

16 '954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky M 20,000 21,00 420,00

19 '955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu M 45,000 15,75 708,75

25 '955608 Přechod vodního toku do šířky 4 m M 1,000 2 625,00 2 625,00

Zemní práce 49 323,75



MONTÁŽ
8 '952643 Měření střídavé - první čtyřka KS 5,000 63,00 315,00

9 '952644 Měření střídavé - další čtyřka KS 95,000 26,25 2 493,75

10 '952647 Měření útlumu - první čtyřka KS 5,000 63,00 315,00

11 '952649 Měření stejnosměrné - první čtyřka KS 5,000 63,00 315,00

12 '952650 Měření stejnosměrné - další čtyřka KS 95,000 26,25 2 493,75

17 '954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN M 65,000 21,00 1 365,00

18 '955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním KS 100,000 36,75 3 675,00

21 '955267 Montáž nadzemní tratě síťové 2 938,000 1,05 3 084,90

22 '955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek KS 2,000 2 310,00 4 620,00

26 '955630 Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě KS 2,000 630,00 1 260,00

MONTÁŽ 19 937,40

DODÁVKA
1 '300121 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 M 65,000 189,00 12 285,00

2 '302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem M 50,000 37,80 1 890,00

3 '302550 Mini Markér 1401 3M Balí KUS 4,000 336,00 1 344,00

4 '303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová M 20,000 5,25 105,00

5 '312425 Modul konektor. 9700-1 OP KS 20,000 63,00 1 260,00

6 '313816 Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15) KS 2,000 1 029,00 2 058,00

DODÁVKA 18 942,00



GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
27 '956278 Předměfení trasy do 100 m KS 1,000 4 200,00 4 200,00

GEODETICKÉ PRAČE PŘÍPRAVA 4 200.00

GEODETICKÉ PRAČE REALIZACE
20 '955198 Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m) KS 1,000 3 675,00 3 675,00

28 '956281 Doměření trasy do 100 m KS 1,000 4 000,00 4 000,00

GEODETICKÉ PRAČE REALIZACE 7 675,00

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
23 '955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ KS 3,000 1 050,00 3 150,00

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 150,00

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
24 '955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ KS 3,000 1 890,00 5 670,00

30 '958085 Zajištění vkladu věcného břemene do KN KS 3,000 945,00 2 835,00

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 8 505,00

C e l k e m 122 233,15
DPH 21% 25 668,96
Celkem 147 902,11


