
číslo smlouvy objednatele: 010/12 /175 /03 /01 číslo smlouvy zhotovitele: 12-526

M / Z o í t / ;

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností. KUJCP017EQ9H

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 70890650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou -  hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

IČ : 452 72 387

DIČ: CZ45272387 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing Markem Svobodou, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, pob. Praha 4 

Číslo účtu: 5904041/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

dále jen zhotovitel.

2.1. Název akce

2. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a 
zadávací dokumentace stavby (DŮR, DSP/ZDS“) a výkon Koordinátora bezpečnost a ochrany 
zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení 
ze dne 10.10.2012, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková.

3.etapa (státní hranice km 0.000 - Přední Zvonková km 3,040)“

(okr. CK)

„Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 -  Přední Zvonková km 3,040)“
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Předmět dodatku č.1 :

Vzhledem k tomu, že dle původní smlouvy o dílo bylo předmětem zakázky vypracování projektové 
dokumentace u obj. SO 201 -  Most přes Pestřici v km 0,000 jako rekonstrukce stávajícího objektu 
a dle výsledků zpracované dokumentace ve stupni DUR je nutná výstavba nového mostního 
objektu, dohodl se objednatel a zhotovitel, že bude vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP/ZDS pro stavební objekt SO 201 - Most přes Pestřici v km 0,000 z této smlouvy o dílo vyjmuto 
a související projektové náklady na vypracování tohoto objektu budou odečteny a celkové náklady 
na vypracování DPS/ZDS sníženy o částku 23.200,00 Kč bez DPH. Ve všech částech smlouvy o 
dílo se současně nahrazuje text DSP/ZDS textem DSP/PDPS.

2.2. Rozsah dokumentace

V článku 2. Předmět smlouvy, v odstavci 2.2 Rozsah dokumentace, se vypouští text „a most přes 
Pestřici v km 0,000 (klenbový most)“.

Novy odstavec 2.2 zní:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a projektové dokumentace pro stavební povolení a 
zadání stavby (DSP/PDPS) v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně bezpečnostního 
auditu podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES 
ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění a z prováděcí vyhlášky č. 317/2011 Sb., na akci „Rekonstrukce 
silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 - Přední 
Zvonková km 3,040“ (okr. CK) a zajištění výkonu funkce Koordinátora BOZP podle zákona č. 
309/2006 Sb., § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné 
dokumentace.

Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace na 3. etapu stavby v úseku státní 
hranice km 0,000 -  Přední Zvonková km 3,040. Uvedený úsek má šířku vozovky 3,00 až 4,00 m. 
Délka úpravy je 3.040,00 m. Silnice bude v úseku opravena a šířkově homogenizována. V trase 
bude zajištěno nezbytné upravení rozhledových poměrů a doplnění výhyben. Umístění výhyben 
bude řešeno podle rozhledových poměrů na vhodných místech trasy. V případě nedodržení 
normy ČSN 736101 bude požádáno o souhlas s odchylným řešením. Ve stavbě bude řešen most 
přes Svarcenberský kanál v km 1,680. V závislosti na výsledcích návrhu nivelety a osy vozovky 
může dojít k úpravám inženýrských sítí (vedení VN 22 kV v km 2,130, vedení VN 22 kV v km 
2,850, vedení VN 22 kV v km 3,020, kabely NN 0,4 kV v km 1,730 -  úprava chráničky). V rámci 
řešení mostu přes Pestřici, který leží na státní hranici, bude nutné zajistit příslušná vyjádření a 
souhlasy státních orgánů a příslušných orgánů na rakouské straně.

Silnice se nachází v CHKO a NP Šumava, v krajině se Zachovalým přírodním prostředím. 
Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 
je nutné, aby zhotovitel svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na 
kterém bude přesně specifikován rozsah díla investorem akce.
Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě.

2.5 Obsah projektové dokumentace

V článku 2. Předmět smlouvy, v odstavci 2.5. Obsah projektové dokumentace, v části „Stavba je 
členěna na tyto základní stavební objekty", se vypouští objekt a text „SO 201 Most přes Pestřici 
v km 0,000“.
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Novy odstavec 2.5.. část „Stavba ie členěna na tyto základní stavební objekty“ zní:

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a 
stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 191 Dopravně inženýrská opatření

SO 202 Most přes Švarcenberský kanál v km 1,680

SO 401 Úprava vedení VN 22 kV v km 2,130

SO 402 Úprava vedení VN 22 kV v km 2,850

SO 403 Úprava vedení VN 22 kV v km 3,020

SO 404 Úprava kabelu NN 0,4 kV v km 1,730 -  úprava chráničky

Rozsah a druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven zhotovitelem na základě jeho 
zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle zpracované 
předinvestiční studie „Rekonstrukce silnic 111/1632, 111/1631 a 111/1634 v úseku Nová Pec -  Bližší 
Lhota -  Zadní Zvonková11 z března 2009, varianta „A“

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty 
dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

V článku 5. Cena za dílo, v odstavci 5.1., se snižuje cena za „Dokumentaci DSP/PDPS“ (odečet 
nákladů za vypracování SO 201 -  Most přes Pestřici v km 0,000) o částku - 23.200,00 Kč bez 
DPH), snižuje se celková „Cena bez DPH“ (původnícena 295.300,00 Kč se snižuje na 272.100,00 
Kč, mění se “DPH 20%“ na „DPH 21%“ a mění se celková „Smluvní cena díla vč. DPH“ (původní 
cena 697.560,00 Kč se mění na 675.301,00 Kč).

Novy odstavec 5.1. zní:

Dokumentace DÚR ..................................275 000,00 Kč

Dokumentace DSP/PDPS ................................. 272 100,00 Kč

Výkon funkce koordinátora BQZP pro přípr.stavbv ................................. 11 000,00 Kč

Cena bez DPH ................................. 558 100,00 Kč

DPH 21%.................................................................................................... 117201.00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH..................................... .................................. 675 301,00 Kč
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Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 
zhotovitel.

V Č. Budějovicích dne ?> i  . ?> , Q.C "U-f V Praze dne 19. 2. 2014
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