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Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/016/16 
Č. smlouvy zhotovitele: 02-0-3117-5222/16

DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") a podle příslušných předpisů souvisejících.

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Jihočeský kraj
U Ziimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice 
Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanemZastoupen:

Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venova, péče o krajinu a koncecí, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. 
Jana Marková Chocholová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III, 
odst. 3 této smlouvy)
IČ: 70890650

CZ70890650DIČ:

(dále jen „objednatel”) na jedné straně

a
Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, vedoucí oddělení zásobování pitnou vodou
471 16 901 
CZ 471 16 901
Komerční banka a.s., pobočka Praha 5 
číslo účtu: 19-1583390227/0100

Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16, č. zhotovitele 02-0-3117-5222/16 uzavřené 
dne 30. 3. 2016.

Dodatek je uzavírán z důvodu časové synchronizace zpracování a předložení oznámení koncepce 
podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání, tak aby tento proces bylo 
možné realizovat souběžně s dokumentací s názvem „Aktualizace obecné části Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha", kde je sjednáno 
ukončení procesu SEA do 31. 3. 2017.

Tento Dodatek č. 2

1. mění článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací odstavec 2, který 
nově zní:

Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy.



ČÁST A 
ČÁST B

Konec plnění (odevzdání finální verze dokumentů): 30.4.2016
30.7.2016

Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do:

Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů/zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného 
projednání, nejpozdéji do 31. 3. 2017.

31. 12. 2016

Ostatní Články smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 
02-0-3117-5222/16 ze dne 30. 3. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
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