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Vážení,
velmi si vážím toho,že jsem získá! dotaci na kotlíkové dotace v Jihočeském kraji.

Mám ale problém. Vybral jsem si kotel Rojek 25A,který je objednán od Června 2016.
Doposud není tento kotel k dipozici a na dotazy výrobce dostávám odpovědi,že nejdřív
nebyly nějaké komponenty na výrobu a poté,že jsou jejich výrobní kapacity omezené.

Firmě,která nám bude kotel instalovat,bylo příslíbeno.že by kotel mohl být začátkem
roku 2017 k dispozici,Je ale otázkou,jestli to tak skutečně bude.

Vzhledem k tomu,že realizace mjá být dokončena k 31.1.2017.mám velké obavy,že
tento termín nemohu stihnout.

Prosím Vás tedy o prodloužení termínu dokončení na pozdčlší dobu.
Děkuji Vám za kladné vyřízení mé žádosti. Karel Hejda
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