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Věc.* Žádost o prodlouženi termínu realizace výměny kotle na pevná paliva s radním

přikládáním v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace ě. SDO/QEZI/6Í56/2Q16 freg. číslo žádosti
1.1/2016/14191

Vážený pane hejtmane, vážení,

žádám o prodloužení termínu realizace výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním

sjednaného ve výše uvedené smlouvě, uvedeném v odstavci III bod 3. z termínu 31.3.2017 na nový
termín 30.6.2017.

Důvod: jelikož byla tuhá zima, tak nebylo možné zasahovat do konstrukce střechy a tím umístit solární
panely na střechu. Nyní, už se počasí zlepšilo, dodavatelská firma pro montáže solárních panelů ale

není schopna dodržet ústně přislíbený termín realizace (březen 2017), bohužel jsem neměl písemnou
smlouval se sjednanou sankcí v případě nedodržení termínu montáže a proto nejsem schopen

dodavatele „donutit11 montáž provést v průběhu března. Montáž by měla proběhnout během měsíce
dubna.

Děkuji za pochopení a předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Vrba Miroslav

V Rudolfově 16.3.2017


