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Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace výměny tepelného zdroje
v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji 11“

Dovoluji si tímto zdvořile žádat o prodloužení termínu dokončení realizace výměny tepelného
zdroje sjednaného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu ,JSnížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji //“ uzavřené na základě žádosti č. 2.1/2017/2675 z původního termínu
pro dokončení výměny zdroje tepla do 31.8.2018 (viz čl. IILodst. 2 Smlouvy) a z toho
vyplývajícího termínu pro doručení závěrečného vyúčtování do 20.9.2018 (viz čl. VI. odst. 5)
z důvodu nedodržení termínu montáže dodavatelem, který jev současné době velmi vytížen a
není schopen realizovat montáž v původně plánovaném termínu. Termín montáže tepelného
čerpadla Acond EVI S mám od výrobce a dodavatele závazně přislíben na 26.9.2018.
Z výše uvedených důvodů žádám o prodloužení termínu j|#31.10.2O18.

Děkuji za pochopení

S úctou

V Plané nad Lužnicí, dne... 1.8.2018

Petr Chochol
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