
Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5199/2018/D č. 1)

ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu

„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II."
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/5199/2018

registrační číslo 2.1/2017/1845
(dále jen „dodatek")

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ:70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001156/0300
dále jen „poskytovatel"

a

Václav Ch
bydlištěm: 39701 Písek
datum narození: 1961
bankovní spojení:
dále jen „příjemce"

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II." CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/5199/2018,

registrační číslo 2.1/2017/1845 (dále jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna
čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.
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II.
Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2018. Tímto datem
se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.

3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 7 -Qg. 2018 V Písku dne: 7. f Zoff

kého o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

III.

Závěrečná ustanovení

Václa

Za příjemce

2 Jihočeský kraj



Paní

ing. Monika Michálková

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Prodloužení termínu realizace projektu dotace č. SDO/OEZI/5199/2018

(reg. č. žádosti 2.1/2017/1845)

Vážená paní,

žádám o prodloužení realizace projektu z 31.8.2018 na 31.12.2018. Důvodem tohoto

prodloužení je dodání jiného tepelného čerpadla než bylo sjednáno ve smlouvě.

Firma která realizovala projekt dodala čerpadlo se jmenovitým tepelným výkonem

14 kw, ve smlouvě je stanoven výkon 18 kW. Tento závažný nedostatek jsem zjistil až po

celkové instalaci. Na mojí reklamaci mi bylo sděleno, že v současné době nemají skladem

příslušné čerpadlo a na novou dodávku musím čekat minimálně do poloviny září. Z tohoto

důvodu nemohu dokončit realizaci projektu ke stanovenému datu.

v Písku dne 19.7.2018

Předem mnohokrát děkuji
S pozdravem

Václav Chalupský

397 01 Písek


