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zdvořile žádám o prodloužení termínu realizace projektu v rámci kotlíkové dotace, evidovaného pod
č. smlouvy SDO/OEZI/5950/2018, reg. č. 2.1/2017/3193. Prodleva v realizaci je způsobena
neplánovaným odjezdem a pobytem v zahraničí v období měsíců 6.-9.2018 a přetrvávajícími kapacitní

problémy na straně firem způsobilých k realizaci projektu.

S ohledem na předpoklad, že realizace nezačne dříve než po skončení topné sezóny (duben/květen
2019), dovolím si navrhnout, pokud to tedy lze, termín prodloužení min. do 30.6.2019, ideálně pak do
30.9.2019.

V případě potřeby mě prosím kontaktujte na tel. čísl

Předem děkuji za kladné vyjádření a přeji hezký den

V Milevsku 22.10.2018
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Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Dobrý den i Vám,

souhlasím s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5950/2018 s

termínem realizace do 30.4.2019.

Děkuji a přeji příjemný zbytek dne

Pavel Záhora
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