
EVROPSKÁ UNIE KUJCP01ROKK2
Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

a aí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/6096/2020/D č. 1)

ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu

„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III."

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/6096/2020

registrační číslo 3.1/2019/391
(dále jen „dodatek")

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana
IČ:70890650
DIČ:CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „poskytovatel"

a

Ing. Radovan Václav

bydlištěm: 37005 České Budějovice
datum narození: 984
bankovní spojení:
dále jen „příjemce"

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III." CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/6096/2020,
registrační číslo 3.1/2019/391 (dále jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna
čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.
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II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se

považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce

obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:
- 9 -12- 2020

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského krajě\^fR

Za poskytovatele

V Českých Budějovicích dne: '2.S.11 „ loto

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ing. Radovana Václava o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
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Ing. Radovan Václav

370 05 České Budějovice
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Ing. Kamila Jirsová

Jihočeský kraj

Krajský úřad

Odbor evropských záležitosti

Oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Vec: Žiadosť o posunutie termínu realizácie projektu na výměnu zdroja tepla pře rodinný dom

Žiadam o posunutie termínu realizácie projektu na výměnu zdroja tepla pre rodinný do

adrese 391 43 Nemyšl, umiestnenom na pozemku pare. č. zapísanom na LV č.

vedenom pre katastrálně územie Hostíce u Nemyšle (646199) z dovodu oneskorenia dodania a
inštalácie tepelného čerpadla realizačnou firmou. Dodavatel' významné predížil výrobně a dodacie

lehoty zariadení z dovodu komplikácií vo výrobě (nestíhajú vyrábať pretože majú personálně

problémy). Z tohoto dovodu nie je možné povodný termín realizácie stanovený zmluvou č.

SDO/OEZÍ/6096/2020 (reg.č.žiadosti 3.1/2019/391) 31.12.2020 dodržať. Aktuálně potvrdený termín

realizácie zo strany dodávatefa je Březen 2021, avšak ani tento nemusí byť konečný. Vzhfadom na

aktuálnu situáciu a skúsenosti žiadam o predíženie termínu realizácie a čerpani tento

účel na 30.6. 2021. V případe akychkolVek dotazov ma neváhajte kontaktovat' na; alebo

e-mailom:

Budem sa tešiť na Vášu odpověď a ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

V Českých Budějoviciach 5.11.2020

Ing. Radovan Václav




