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	Datum jednání:
	28.06.2011
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	273/ZK/11

	Název bodu:
	Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

prodloužení termínu pro ukončení a předložení závěrečného vyúčtování akce s názvem „Komplexní obnova zeleně v obci Olešná“ z 24.6.2011 na 10.12.2012;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Komplexní obnova zeleně v obci Olešná“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16.3.2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a jeho následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 24.6.2011.

Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/127/10 ze dne 26.3.2010 byl přislíben grant ve výši 524 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 7.6.2011 od obce Olešná žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 24.6.2011 na 10.12.2012.

Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu pro ukončení a následné předložení závěrečného vyúčtování projektu je zamítnutí projektu ve 14. výzvě OPŽP. Žádost bude předložena do aktuální vyhlášené výzvy OPŽP.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyly vyžádány

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová  - OEKO
PŘÍLOHY: bez příloh
Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL
Termín kontroly: 31.12.2012

Termín splnění: 31.12.2012
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