Příloha návrhu č. 374/ZK/11  

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

 ke dni 21. 10. 2011
1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

Zastupitelstvo kraje

· ukládá 

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro            výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální            úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších           lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.
Komentář MUDr. Kuba:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC) 

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Na základě požadavku ministerstva dopravy s cílem snížení celkových nákladů stavby je přezkoumávána projektovaná dokumentace stavby úseku Úsilné – Třebonín (0310). Příprava dalších úseků byla prozatím pozastavena. Podle návrhu „Superstrategie„ se předpokládá realizace úseku  Veselí n/L – Třebonín formou projektu PPP v létech 2015-2017. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. Další práce na „ Superstrategii „ jsou ze strany MD pozastaveny.
IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013). 

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace posunuta o 1 rok - na r. 2012 - 2014). Stavba v úseku Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována v létech 2014-2016, zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou  v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR měly být stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny. V připomínkovém řízení na úrovni krajů je v současné době Návrh rozpočtu SFDI na rok 2012 a SRV do roku 2014.
Usnesení plněno průběžně.
2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005) 
Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení: 

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5.4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.
Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.       

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.
Komentář JUDr. Průša: 

Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

·      II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

·      III/14539 Haklovy Dvory České Budějovice – 11. 10. 2010 byly zahájeny stavební práce v úseku O. Nedbala - M. Horákové včetně kruhové křižovatky, předpoklad dokončení 11/11; zbývající úsek od kruhové křižovatky do Haklových Dvorů – akce byla předána na SÚS Jč. kraje.
Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.
6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)
Změna právní formy Nemocnice Prachatice 
(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)
Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 307/2006/ZK (ZK 21. 11. 2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - III. výzva 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. RNDr.  Janu  Zahradníkovi, hejtmanovi kraje,  uzavřít  smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 991/2006/RK ze dne 7. 11. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.
Komentář JUDr. Průša:  Probíhá certifikace výdajů. Plnění trvá.
	


11) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
12) Usnesení č. 120/2007/ZK (ZK 17. 4. 2007)
Informace o upřesňujícím pokynu ke schválenému zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, zpracování a projednání návrhu Zásad územního rozvoje kraje v souladu se schváleným zadáním a tímto upřesňujícím pokynem.

Usnesení rady kraje č. 340/2007/RK ze dne 3. 4. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Zásady územního rozvoje JK schváleny na ZK 13.9. 2011. Splněno.

13) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)
Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.  
Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
14) Usnesení č. 381/2007/ZK (ZK 20. 11. 2007)

Schválení realizace projektu „Healthacross“ jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1023/2007/RK ze dne 30. 10. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

15) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)
Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Bylo předloženo na ZK 16. 3. 2010. Plnění usnesení trvá.

16) Usnesení č. 445/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)
Hodnocení Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy (Program Z0043), financovaného z FM EHP/Norska

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Usnesení rady kraje č. 1097/2007/RK ze dne 27. 11. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
17) Usnesení č. 15/2008/ZK (ZK 29. 1. 2008)

Schválení realizace projektů v oblasti kultury a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje MSPS, JčM, JVK, MuzJH, ZOO Ohrada, HaP, MuzCK, OKPC

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1150/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: 
Projekt Jihočeského kraje - Krajského úřadu - Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu "Portál jihočeských knihoven" - byl posouzen na RRRSJ a MŠMT ČR. Projekt nebyl doporučen k financování z ROP ani programu individuálních projektů OPVK MŠMT ČR. Ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích se hledá náhradní zdroj financování.  Plnění usnesení trvá.
   

18) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)
Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

19) Usnesení č. 148/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)
Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „Příhraniční silniční spojení L8278 z B41 – státní hranice Höhenberg – Nové Hrady“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 382/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 45/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektu v rozsahu rozpracovanosti bude ukončena v termínech souladu s podepsanou smlouvou o poskytnutí příspěvku z Cíle 3 ČR - Rakousko.

Dne 8. 12. 2010 proběhlo na nejvyšší politické úrovni dvoustranné jednání se zástupci úřadu vlády Dolního Rakouska.  Bylo dohodnuto, že projekt hrazený z Cíle 3 bude ve schválených termínech ukončen. Dále bude sledována ve spolupráci s rakouskou stranou možnost vyhledání nového přechodového hraničního bodu v prostoru Č. Velenic s napojením na silnici I/24, včetně jejího prověření až do Třeboně. V současné době je zpracovávána „Vyhledávací studie nové trasy silnice s propojením silnic I/24 a B41 Jižní Čechy – Dolní Rakousko“. Termín dokončení prosinec 2011. Trvá.
20) Usnesení č. 149/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008) 
Schválení kofinancování projektu „Klíšťata a jimi přenášená infekční onemocnění  v podmínkách jižních Čech a Bavorska“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 293/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování r. 2009 - 2011. Plnění usnesení trvá.

21) Usnesení č. 151/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)
Schválení realizace projektu LABEL (původní název ELLA II) a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a revokace usnesení 447/2007/ZK a 448/2007/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.


Usnesení rady kraje č. 292/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl prodloužen, konání závěrečné konference se předpokládá v květnu 2012, výstupy JčK v rámci projektu byly dokončeny. Od 15. 11. 2011 proběhne na KÚ putovní výstava k výstupům projektu.Trvá.
22) Usnesení č. 158/2008/ZK  (ZK 15. 4. 2008) 
Schválení kofinancování projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 424/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2011. Plnění usnesení trvá.

23) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)
Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt pokračuje podle harmonogramu, vedoucí partner projektu zaslal finanční prostředky na základě druhé žádosti o platbu. Trvá.
24) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Realizace PRK trvá do doby platnosti. Plněno průběžně.

25) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008) 
Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2011. Plnění usnesení trvá.

26) Usnesení č. 236/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Seznam staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 430/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí. Plnění usnesení trvá.

27) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 724/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

28) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

29) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

30) Usnesení č. 319/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Schválení realizace projektu „Zlepšení vybavenosti učeben pro modernizaci a zkvalitnění výuky na ZUŠ“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 588/2008/RK ze dne 27. 5. 2008 a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 13/2008 ze dne 9. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

31) Usnesení č. 384/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Jihočeský krajský příspěvkový program přehlídek a soutěží a Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti kultury v roce 2008 – II. výzva, výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 803/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

32) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování. V současnosti zástupci města jednají s KÚ o případném navázání této dotace na jiné veřejné zdroje – mimo ROP. Trvá. 

33) Usnesení č. 394/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení a zařízení sociálních služeb“ a jejich předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 830/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: U žádostí, které obdržely registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP, se zpracovávají projektové dokumentace, probíhají či následně budou probíhat výběrová řízení na dodavatele a realizace bude probíhat v r. 2011 nebo na jaře r. 2012. Trvá.
34) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Plněno průběžně.

35) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Komentář JUDr. Průša. Předpokládaná realizace v r. 2010-2011. Plnění usnesení trvá.
36) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování r. 2011. Plnění usnesení trvá.
38) Usnesení č. 428/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Příspěvek na zpracování projektové dokumentace, organizační a koncepční řízení projektu „Orlicko čistější“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 899/2008/RK ze dne 19. 8. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Proběhlo profinancování zálohy. ZK usnesením č. 272/2010/ZK-16 prodloužilo termín do 31. 12. 2011. Trvá.
39) Usnesení č. 429/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 283/2007/ZK – projekt v rámci FM Norska – „operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 980/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Pro centrální finanční a kontraktační jednotku na Ministerstvu financí se v současnosti zpracovává závěrečná zpráva o projektu.

Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 459/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Pozemkový fond ČR dle části I. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Pozemkovým fondem ČR předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu.

Usnesení rady kraje č. 926/2008/RK ze dne 19. 8. 2008.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno, 2. Trvá. Plnění usnesení trvá.

41) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Byla zpracována druhá monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

42) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt ve fázi kontroly. Trvá.
43) Usnesení č. 42/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008) 
Realizace projektu „Jižní Čechy na návštěvě“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1091/2008/RK ze dne 7. 10. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

44) Usnesení č. 43/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008) 
Realizace projektu „Mírový pochod česko-bavorským příhraničím“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 45/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

45) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008) 
Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

46) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

47) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

48) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša:  Trvá.
49) Usnesení č. 121/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

Darování stavby parkoviště a pozemků v k.ú. Písek městu Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. upozornit Nemocnici Písek a. s. na skutečnost, že se část převáděného parkoviště nachází na parcele č. 1545/27, která je ve vlastnictví akciové společnosti. 

Usnesení rady kraje č. 21/2009/RK ze dne 13. 1. 2009 a usnesení Finančního výboru č. 9/2009 ze dne 26. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1. trvá, 2. splněno. Darovací smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene před podáním návrhu na vklad. Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů potrvá do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

51) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009) 

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

52) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění trvá.

53) Usnesení č. 180/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Pozemkový fond ČR dle části I. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Pozemkovým fondem ČR předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu.

Usnesení rady kraje č. 126/2009/RK ze dne 10. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno, 2. Trvá. Plnění usnesení trvá.

54) Usnesení č. 193/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Přeložka II/157, 1. úsek, část I.2_Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 335/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace stavby. Plnění usnesení trvá.

55) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení na ÚOHS. Plnění usnesení trvá.
56) Usnesení č. 195/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci „Programu modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
57) Usnesení č. 217/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 291/2009/RK- 294/2009/RK  ze dne 17. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 6 akcí - splněno, 2 akce trvá. Plnění usnesení trvá.

58) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt technické pomoci v realizaci do roku 2011. Plnění usnesení trvá.                   

59) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

60) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

61) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

62) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

63) Usnesení č. 288/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Seznam staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 566/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša:

a) souhrnné schválení 7 akcí 
b) ke změně usnesení č. 217/2008/ZK (7. 4. 2009) – byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku JčK na stavbu (Město Veselí nad Lužnicí)
Plnění usnesení trvá.

64) Usnesení č. 304/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Výkup pozemků v areálu letiště České Budějovice PK p.č. 983/1/2 a p.č. 838/2/2 a částí PK p.č. 886 a p.č. 888/1/3, v k.ú. Homole 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu

1. zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení částí pozemků, 

2. po splnění části II. a) tohoto usnesení zajistit uzavření kupní smlouvy.  

Usnesení rady kraje č. 557/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

65) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

66) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

67) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)
Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva o kofinancování projektu mezi i  mezi Chance in Nature a JčK byla uzavřena na neinvestiční část, na investiční část bude uzavřena. Kofinancování bude v obou případech realizováno až po dokončení projektů. Plnění usnesení trvá. 

68) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

69) Usnesení č. 366/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012.

Usnesení rady kraje č. 655/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

70) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

71) Usnesení č. 414/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009) 
Žádost obce Kunžak o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
72) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.
e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.
2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení plněno průběžně.

73) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

74) Usnesení č. 434/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 925/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace r. 2011. Plnění usnesení trvá.

75) Usnesení č. 452/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010
Usnesení rady kraje č. 927/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Žádost o podporu ze SFŽP v rámci OPŽP byla akceptována pod číslem 10076124. Číslo projektu: CZ.1.02/4.2.00/10.09144. Výběrové řízení na zpracovatele projektu se uskutečnilo 22. 9. 2011. Trvá.
76) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce – splněny, 3 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

77) Usnesení č. 487/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“(2. část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1151/2009/RK ze dne 27. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

78) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

79) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.
80) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009) 
Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
81) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
82) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky včetně
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
83) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do 

ROP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt prodloužen do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.
84) Usnesení č. 507/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2010-2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zahájit jednání s EIB nebo připravit zadání veřejné zakázky pro přijetí úvěru ve výši 1 mld. Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 v souladu se Střednědobým rozpočtovým výhledem pro zajištění předfinancování tzv. evropských projektů tak, aby byl zajištěn schodek pro rozpočet roku 2010 a 2011.

Usnesení rady kraje č. 1124/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Finančního výboru č. 90/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
85) Usnesení č. 509/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)
Realizace projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Usnesení rady kraje č. 1152/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Schválení projektu, realizace usnesení (do 14. 9. 2012). Plnění usnesení trvá.

86) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.   

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář MUDr. Kuba: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019). 

87) Usnesení č. 543/2009/ZK (ZK 15. 12. 2009)

Schválení realizace projektu „Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů – křiž. Sil. II/154 x II/156 a stavba mostu ev. č. 154-008“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1226/2009/RK-29  ze dne 24. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dotace proplacena. Splněno.
88) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

89) Usnesení č. 581/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)
Zrušení usnesení č. 538/2009/ZK ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.1“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1329/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.
90) Usnesení č. 585/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009) 
Zrušení usnesení č. 546/2009/ZK ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1333/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení bylo předáno na ÚOHS k prošetření. Dne 25. 8. 2011 bylo ze strany ÚOHS vydáno předběžné opatření ve věci zákazu uzavření smlouvy. Trvá.
91) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)
Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

92) Usnesení č. 598/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1287/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.
93) Usnesení č. 614/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)
Majetkoprávní vypořádání budovy čp. 678 v Jindřichově Hradci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1306/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smlouvy. Plnění usnesení trvá.

94) Usnesení č. 619/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)
Změna hospodaření s nemovitým majetkem Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká ulice 1175/II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1305/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

95) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)
Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: V roce 2011 se průběžně naplňují úkoly, které vyplynuly ze schváleného materiálu. Většina z nich v rámci OZZL, některé ve spolupráci s OŠMT. Plnění některých úkolů je zajištěno ve spolupráci s externími organizacemi, které se problematice EVVO na úrovni kraje věnují (např. Krajská síť environmentálních center KRASEC). Trvá.

96) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

97) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 projekt schválen VRR k financování. Plnění usnesení trvá.
98) Usnesení č. 62/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Český Krumlov“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 203/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
99) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
100) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
101) Usnesení č. 66/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 207/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. Výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
102) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
103) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

· Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
104) Usnesení č. 81/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Změna usnesení č. 73/2008/ZK - projekt „Zlepšení přístupu k hr. přechodu Strážný/Philippsreut - II/145 Vimperk“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2011
Usnesení rady kraje č. 220/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša:  Podána závěrečná zpráva o realizaci projektu na CRR, předpokládané proplacení dotace z ERDF a SR do konce r. 2011. Trvá.
105) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace projektu během let 2010 až 2013. Trvá.
106) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012
Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl monitorovacím výborem schválen v červnu 2010; jeho realizace se předpokládá během let 2010-2012. Plnění usnesení trvá.
107) Usnesení č. 84/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Studie přeshraničního managementu bezpečnosti silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2011
Usnesení rady kraje č. 222/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2010 – 2011. Plnění usnesení trvá.
108) Usnesení č. 85/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Kofinancování projektu „Turistický destinační management Bavorský les - Šumava“  z rozpočtu Jihočeského kraje 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011
Usnesení rady kraje č. 221/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v letech 2010-2011. Plnění usnesení trvá.
109) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty s termínem závěrečného vyúčtování do konce roku 2010 byly řádně předloženy a následně proplaceny. Zbylé neproplacené projekty mají stanoven termín pro vyúčtování v roce 2011, resp. 2012 dle konkrétních podmínek ve smlouvě o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Trvá.
110) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.
Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: K 30. 9. 2011 nevznikla potřeba kontokorent čerpat. Plněno průběžně.
111) Usnesení č. 121/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)
Návrh správce ORJ 20 na přesunutí nerealizovaných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2010

Usnesení rady kraje č. 283/2010/RK-38  ze dne 30. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

112) Usnesení č. 130/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010) 
Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 341/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Grant prodloužen do XI. 2011. Plnění usnesení trvá.
113) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)
Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

114) Usnesení č. 157/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Seznam staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 366/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 14/2010 ze dne 19. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí (seznam akcí s navrženým spolufinancováním). Plnění usnesení trvá.

115) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010) 
Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Zahájeno daňové a vyměřovací řízení. Dlužník své závazky vůči JčK opožděně plní. Trvá.

116) Usnesení č. 190/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Podpora firem při přípravě učňů na povolání, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 448/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
117) Usnesení č. 211/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)
Realizace projektu Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti „Jihočeské astronomické centrum“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 499/2010/RK-42  ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: MŠMT přehodnotilo rozhodnutí o přijetí projektu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace v neprospěch HaP jako žadatele. O důvodech rozhodnutí vyrozumělo vedení HaP. Vedení HaP se proti rozhodnutí odvolá. Věc je v jednání. Trvá.
118) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář MUDr. Kuba: část 1. – splněno; část 2. – splněno pro r. 2011 (dlouhodobý úkol-do r. 2016).
119) Usnesení č. 245/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Jmenování tajemníka Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. výzva) 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 571/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.
120) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

121) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

122) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
123) Usnesení č. 273/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 579/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 3 akce – splněny; 3 akce – profinancování příspěvku, 1 akce -  sepsána smlouva (následně sepsán dodatek na základě usn. č. 467/2010/ZK-19). Trvá.
124) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.
125) Usnesení č. 305/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Zrušení usnesení č. 584/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č. 159-003 Neznašov“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 859/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.
126) Usnesení č. 306/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Zrušení usnesení č. 583/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č.146-001 Hluboká nad Vltavou - náhon a most ev.č. 146-002 Hluboká nad Vltavou“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 858/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.
127) Usnesení č. 307/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Zrušení usnesení č. 541/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č.139-000A Písek“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 861/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 27. 9. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Dne 30. 9. 2011 bylo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předloženo závěrečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu dotace. Trvá.
128) Usnesení č. 308/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010) 
K bodu: Zrušení usnesení č. 539/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev. č. 128-021E, Jindřichův Hradec“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 862/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 31. 8. 2011 bylo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předloženo závěrečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu dotace. Dne 12. 9. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Plnění usnesení trvá.

129) Usnesení č. 309/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010) 
K bodu: Zrušení usnesení č. 542/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č.135-005 Bechyně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 860/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 30. 9. 2011 bylo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předloženo závěrečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu dotace. Dne 7. 9. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Plnění usnesení trvá.

130) Usnesení č. 312/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Zelená úsporám v Nemocnici Písek, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 863/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.
131) Usnesení č. 313/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 864/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

132) Usnesení č. 314/2010/ZK-17 (ZK 21.9.2010)
K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s. - 2. etapa“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 865/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

133) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt byl předložen v říjnu 2010. V případě jeho schválení monitorovacím výborem bude projekt realizován v letech 2011-2013. Plnění usnesení trvá.
134) Usnesení č. 321/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Strakonice v době velkopřevorů z rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 779/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt schválen řídícím výborem v listopadu 2010, realizace projektu v r. 2011. Plnění usnesení trvá.
135) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost opakovaně podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.
136) Usnesení č. 323/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové - expozice Vyplacení pasovských žoldnéřů“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011
Usnesení rady kraje č. 781/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt byl schválen řídícím výborem v listopadu 2010, realizace v letech 2010-2011. Plnění usnesení trvá.
137) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

138) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář Ing. Maroš: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

139) Usnesení č. 327/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 838/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.
140) Usnesení č. 328/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Kofinancování projektu Jihočeské hospodářské komory „Řemesla bez hranic“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 835/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

141) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt schválen monitorovacím výborem v prosinci 2010, realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.
142) Usnesení č. 330/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010) 
K bodu: Projekt „UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces“ - změna rozpočtu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 867/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Proběhl seminář, začíná příprava konference, která se uskuteční v Č. Budějovicích v lednu 2012. Trvá.
143) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – splněna, 1 akce – profinancování příspěvku, 3 akce – sepsány smlouvy (následně u jedné smlouvy sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-17). Plnění usnesení trvá.
144) Usnesení č. 350/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

 1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po splnění části II. 1. připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 739/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Na LV č. 10819 v odd. C omezení vlastnického práva – nařízení exekuce. Plnění usnesení trvá.
145) Usnesení č. 360/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vimperk od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle části I. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu.

Usnesení rady kraje č. 740/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
146) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže 
MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.
Komentář JUDr. Průša: Čeká se na schválení žádosti NIDM MŠMT. Plnění usnesení trvá.
147) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.
148) Usnesení č. 371/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Modernizace jihočeského letiště České Budějovice - II. etapa

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstkovi hejtmana, zabezpečit další realizaci projektu, 

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení;

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti do ROP, včetně příslušných příloh.

Usnesení rady kraje č. 978/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář MUDr. Kuba, JUDr. Průša: V současné době probíhá dotazování ze strany Evropské komise ve věci projektu mezi ÚRRRSJZ a zástupci EK. Ze strany KÚ všechny doklady doloženy. Po vyjasnění všech dotazů bude ÚRRRSJZ zaslán návrh smlouvy. Trvá.
Komentář Mgr. Zimola: Splněno
149) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.
Komentář: JUDr. Průša: Plněno průběžně.
150) Usnesení č. 373/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Zrušení usnesení č. 67/2008/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č. 1406-2 u Kestřan“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 977/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.
151) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Realizace projektů. Trvá.
152) Usnesení č. 377/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní program pro učňovské obory, 1.výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 922/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Splněno.
153) Usnesení č. 389/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Uznání vlastnictví Římskokatolické farnosti v Rudolfově ke gotické plastice Rudolfovské Madony

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 885/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
154) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.
Komentář JUDr. Průša: 1 akce – sepsána smlouva. Trvá.
155) Usnesení č. 394/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Změna usnesení č. 454/2009/ZK ve věci realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2013.
Usnesení rady kraje č. 981/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Změněno usnesením č. 336/2011/ZK-26 ze dne 13. 9. 2011. Navrženo k vyřazení ze sledování.
156) Usnesení č. 432/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2011.

Usnesení rady kraje č. 1083/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
157) Usnesení č. 435/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, předkládat průběžně v roce 2011 zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím na pořízení územně plánovací dokumentace.

Usnesení rady kraje č. 1077/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 49/2010 ze dne 6. 12. 2010.
Komentář MUDr. Kuba: Plnění bude probíhat po celý r. 2011. Trvá.
158) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje
oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.
Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.
159) Usnesení č. 458/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Kofinancování projektu „Společně za folklorními tradicemi“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1035/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.
160) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.
161) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.
162) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
163) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.
Komentář JUDr. Průša: Sepsány dodatky ke smlouvám pro obec Horní Skrýchov a město Planá nad Lužnicí. Trvá.
164) Usnesení č. 470/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - REVITA CZ o.p.s. - niva Volyňky v Mutěnicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1126/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 4. 2012. Trvá.
165) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 11. 2012.

166) Usnesení č. 472/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování projektů - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1128/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Obci Bušanovice byl odeslán dotační dopis s prodloužením termínu pro závěrečné vyúčtování, které musí být předloženo nejpozději do 23. 9. 2012.

167) Usnesení č. 484/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Přijetí daru pozemku v k. ú. Radenín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1045/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
168) Usnesení č. 8/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Akční plán 2011
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění.

Usnesení rady kraje č. 106/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá po celý rok 2011.
169) Usnesení č. 9/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 35/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá do další aktualizace smlouvy. Trvá.
170) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011) 
K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá kontrahování. Trvá.
171) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Bude podána žádost na rozdělení projektu do dvou finančních etap. Trvá.
172) Usnesení č. 14/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 439/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení bylo předáno na ÚOHS k prošetření. Dne 25. 8. 2011 bylo ze strany ÚOHS vydáno předběžné opatření ve věci zákazu uzavření smlouvy. Plnění usnesení trvá.

173) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša:  Plnění usnesení trvá.

174) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 schválen VRR k financování; navýšení celkových výdajů projektů; změna původního usnesení dle SM/115/RK. Plnění usnesení trvá.

175) Usnesení č. 22/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit v případě přijetí části I. usnesení Zastupitelstvem Jihočeského kraje nezbytné úkony související se sloučením příspěvkové organizace Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec.

Usnesení rady kraje č. 13/2011/RK-58 ze dne 11. 1. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
176) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.
177) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012
Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt je připraven k realizaci. Předpokládané ukončení realizační fáze – červenec 2013. Trvá.
178) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,
Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě pro obec Košice. Trvá.
179) Usnesení č. 41/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 455/2009/ZK ve věci realizace projektu „Revitalizace starých ramen Malše a tůní v přírodní památce a lokálním biocentru u Špačků – 1.etapa“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín 31. 12. 2011

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem smlouvy o přidělení dotace z fondů (příp. ze SR).

Usnesení rady kraje č. 74/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša: Práce na základě smlouvy o dílo byly dokončeny. V měsíci listopadu se uskuteční závěrečný kontrolní den. Plnění usnesení trvá.
180) Usnesení č. 49/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1.
zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku a znaleckého posudku na ocenění této nemovitosti,

2.
zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3.
po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení připravit materiál k projednání v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 1137/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 10/2011 ze dne 7. 2. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Probíhají nová jednání. Trvá.
181) Usnesení č. 55/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Záměr prodeje objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vyhotovení znaleckého posudku a zveřejnit záměr prodeje na úřední desce;

2. po vyhodnocení nabídek záměru předložit samostatný materiál k prodeji uvedeného pozemku.

Usnesení rady kraje č. 118/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Bylo zadáno vypracování posudku. Plnění usnesení trvá.
182) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.
Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Město Velešín již předložilo závěrečnou zprávu a byly mu poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

183) Usnesení č. 69/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 179/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ukončení projektu r. 2013. Plnění usnesení trvá.
184) Usnesení č. 73/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2011 - krajský projekt „Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 123/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Jihočeský kraj obdržel od Odboru prevence kriminality MV ČR rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. Finanční prostředky z MV ČR byly převedeny do rozpočtu Jihočeského kraje. Rozpočtovým opatřením byla zajištěna finanční spoluúčast z rozpočtu OSVZ. Ve spolupráci s Policií ČR byly vybrány informační materiály k tisku a sestaven hrubý harmonogram akcí. V jednotlivých obcích, které projevily zájem o participaci na projektu, byl se zástupci samospráv dohodnut způsob spolupráce. Dále byly osloveny pečovatelské služby operující ve vybraných regionech, se kterými byl projednán a dohodnut způsob spolupráce na projektu. Od druhé poloviny října budou ve spolupráci s Policií ČR zahájeny přednášky pro seniory v obcích, které se rozhodli spolupracovat v rámci Krajského projektu prevence kriminality „Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“. Souběžně bude probíhat proškolování pečovatelek, které budou oslovovat a informovat své uživatele přímo v místě jejich bydliště. Plnění usnesení trvá.
185) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádost podána v březnu 2011. Trvá.
186) Usnesení č. 82/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Studie proveditelnosti souhrnu doporučených opatření a propagace vybraných ptačích oblastí v JčK - schválení evropského projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 604/2010/RK-44 ze dne 22. 6. 2010.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost nebyla SFŽP akceptována. Trvá.
187) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Dle jednotlivých opatření budou žadatelé předkládat závěrečné vyúčtování až do konce r. 2013. Trvá.
188) Usnesení č. 95/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Prodej částí pozemku v k. ú. Radenín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu: 

zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 200/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
189) Usnesení č. 100/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Výkup lesních pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 226/2011/RK-62  ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
190) Usnesení č. 107/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 582/2099/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č. 105-048 Koloděje“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 269/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dotace proplacena. Splněno.
191) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá hodnocení formální a přijatelnosti. Trvá.
192) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.
Komentář JUDr. Průša: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

193) Usnesení č. 113/2011/ZK-22 (19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 319/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Vyúčtování prvních projektů a vyplácení 30% doplatků. Trvá.
194) Usnesení č. 114/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 318/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Vyúčtování prvních projektů a vyplácení 30% doplatků. Trvá.
195) Usnesení č. 115/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 320/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 29. června 2012. Trvá.
196) Usnesení č. 116/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 321/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů ukončena 30. září 2011, probíhá vyúčtování. Trvá.
197) Usnesení č. 117/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku, pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 322/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů dokončena 21. října 2011. Trvá.
198) Usnesení č. 118/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 323/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy se žadateli uzavřeny, všem žadatelům vyplaceno 70% zálohy grantu. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá.
199) Usnesení č. 119/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 324/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy se žadateli uzavřeny, všem žadatelům vyplaceno 70% zálohy grantu. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá
200) Usnesení č. 120/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 315/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy se žadateli uzavřeny, všem žadatelům vyplaceno 70% zálohy grantu. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá
201) Usnesení č. 121/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 314/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.
202) Usnesení č. 122/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2011, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 313/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

203) Usnesení č. 123/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 316/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Vyúčtování prvních projektů a průběžné vyplácení 30% doplatků po vyúčtování projektů. Trvá.
204) Usnesení č. 124/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.   

Usnesení rady kraje č. 317/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Vyúčtování prvních projektů a vyplácení 30% doplatků. Trvá.
205) Usnesení č. 125/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 273/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace probíhá, ukončení 12/2011. Trvá.
206) Usnesení č. 130/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v případě schválení dotace podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení rady kraje č. 308/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Splněno.
207) Usnesení č. 131/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit v případě přijetí části I. usnesení zastupitelstva kraje nezbytné úkony související se sloučením příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Duha s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.

Usnesení rady kraje č. 252/2011/RK-62 ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
208) Usnesení č. 140/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 289/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 17/2011 ze dne 4. 4. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Byl vyhotoven Dodatek č. 1 ke smlouvě, který byl akceptován a podepsán oběma stranami. Byl stanoven termín pro předložení závěrečného vyúčtování na 10. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.
209) Usnesení č. 145/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky na rok 2011 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 329/2011/RK-64 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle vyjádření gesčních odborů je k 17. 10. 2011 poskytnuta podpora na všechny schválené projekty s výjimkou akce „Sportovec Jihočeského kraje roku 2011 – anketa“ (akce proběhne v lednu 2012, předpoklad poskytnutí podpory v prosinci 2011). U některých projektů již probíhá finanční vypořádání dotace, např. „Vynikající pedagog Jihočeského kraje–anketa“. Trvá. 
210) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

· pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“.

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Jihočeský kraj obdržel dne 8. 8. 2011 listinnou podobu Podmínek Rozhodnutí k projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ (Právní Akt). 

V rámci realizace projektu probíhá v části projektu „Digitální mapa veřejné správy“ veřejná zakázka „Vytvoření a aktualizace digitálního vektorového mapového díla s obsahem KM pokrývající území kraje“. V části projektu „vnitřní integrace úřadu“ probíhají práce na zpracování „Analýzy současného stavu systému řízení úřadu a návrhu realizace jeho úprav“, zde jsou výstupy očekávány do konce měsíce října 2011, dále probíhají přípravné práce na přípravě návrhu zadání veřejné zakázky na dodávku „IAM a ESB“.V části projektu „technologické centrum kraje“ probíhají ve spolupráci se zástupcem zadavatele přípravné práce na vyhlášení veřejné zakázky na „Dodávku HW infrastruktury a síťové infrastruktury TC K včetně stavebních úprav pro záložní TC K, rozšíření kapacit datových úložišť TC K výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví“.

Na svém zasedání dne 11.10.2011 schválila Rada Jihočeského kraje opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU dotací“ v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“.

V současné době rovněž probíhá veřejná zakázka „Nástavba technologického centra a stavební úpravy Centra krizového řízení“. Plnění usnesení trvá.
211) Usnesení č. 152/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Darování nepotřebných nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 298/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
212) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Plněno průběžně.
213) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.
Komentář JUDr. Průša: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

214) Usnesení č. 169/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2008

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic realizaci tohoto usnesení formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu. 
Usnesení rady kraje č. 402/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 23/2011 ze dne 16. 5. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
215) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013. Trvá. 
216) Usnesení č. 172/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 366/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace, ukončení 12/2011. Trvá.
217) Usnesení č. 173/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2011 - schválení projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 422/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů bude dokončena 30.11.2011. Trvá.
218) Usnesení č. 174/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 423/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy se žadateli uzavřeny, všem žadatelům vyplaceno 70% zálohy grantu. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá 

219) Usnesení č. 175/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora činnosti tělovýchovných jednot, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 365/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace, ukončení 12/2011. Trvá.
220) Usnesení č. 176/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Zlepšení veřejného osvětlení v obcích, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011.

Usnesení rady kraje č. 421/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 31. 12. 2011. Trvá.
221) Usnesení č. 177/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011
Usnesení rady kraje č. 420/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Podepisování smluv, předpokládané ukončení do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.
222) Usnesení č. 178/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 419/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Trvá.
223) Usnesení č. 179/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

Usnesení rady kraje č. 436/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
224) Usnesení č. 180/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Usnesení rady kraje č. 434/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
225) Usnesení č. 181/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Písek, a. s.

Usnesení rady kraje č. 432/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
226) Usnesení č. 182/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Usnesení rady kraje č. 433/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
227) Usnesení č. 183/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Usnesení rady kraje č. 435/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
228) Usnesení č. 184/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 437/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
229) Usnesení č. 185/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 438/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
230) Usnesení č. 186/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 439/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
231) Usnesení č. 187/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 440/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
232) Usnesení č. 188/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 441/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
233) Usnesení č. 189/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 442/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
234) Usnesení č. 190/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 443/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
235) Usnesení č. 191/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 444/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
236) Usnesení č. 193/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2011 - výběr projektů 2. výzvy

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.
Usnesení rady kraje č. 484/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
237) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 8. výzvy IOP v 03/2011. Trvá.
238) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 11. výzvy IOP v 06/2011; doručeno oznámení o schválení projektu. Trvá.
239) Usnesení č. 201/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky 2011 - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
Usnesení rady kraje č. 456/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

240) Usnesení č. 202/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
Usnesení rady kraje č. 454/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

241) Usnesení č. 203/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
Usnesení rady kraje č. 455/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

242) Usnesení č. 204/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2011 - výběr projektů

Usnesení č. 204/2011/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
Usnesení rady kraje č. 457/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

243) Usnesení č. 205/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
Usnesení rady kraje č. 458/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

244) Usnesení č. 206/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 453/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Druhá polovina schváleného příspěvku ve výši 870 000,- Kč byla vyplacena. Trvá
245) Usnesení č. 207/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 449/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 22/2011 ze dne 16. 5. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Byl připraven dodatek č. 1 k dotačnímu dopisu č. SD/ OZZL/119/10, který byl obci odeslán. Byl stanoven termín pro předložení závěrečného vyúčtování na 10. 12. 2012. Plnění usnesení trvá.

246) Usnesení č. 211/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení seznamu staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 485/2011/RK-67 ze dne 31. 5. 2011. Usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 27/2011 ze dne 13j. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení (změna usnesení č. 141/2011/ZK-22). Trvá.
247) Usnesení č. 219/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Prodej nemovitosti a zřízení věcného břemene v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 385/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
248) Usnesení č. 220/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu: 

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

 2. zajistit po udělení příklepu ve veřejné dražbě změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 465/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 46/2011 ze dne 19. 5. 2011.
Komentář JUDr. Průša: O koupi nemovitostí nikdo neprojevil zájem. Na jednání RK 25.10. a ZK 8.11. 2011 bude předložen návrh na revokaci usnesení. Trvá.
249) Usnesení č. 221/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Výkup spoluvlastnického podílu pozemků potřebných pro zabezpečení provozu letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 468/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vlastník vyzván k podpisu kupní smlouvy. Trvá.
250) Usnesení č. 222/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Výkup částí pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 466/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vlastník vyzván k podpisu kupní smlouvy. Trvá.

251) Usnesení č. 224/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Přijetí daru pozemku a záměr darování pozemku v k.ú. Homole

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu: 

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit vypracování geometrického plánu, 

3. zajistit vypracování znaleckého posudku,

4. záměr darování dle části II. zveřejnit na úřední desce krajského úřadu,

5. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru na úřední desce předložit darování pozemku k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 388/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 44/2011 ze dne 19. 5. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Bude předloženo na ZK 8. 11. 2011. Splněno.
252) Usnesení č. 225/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Návrh na darování dokumentace pro územní rozhodnutí „Protipovodňová opatření Rožmberk“ Povodí Vltavy, s. p.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 463/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 47/2011 ze dne 19. 5. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Vyhotovuje se darovací smlouva. Trvá.
253) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Čeká se na podpis smlouvy ze strany Veterinárního ústavu. Plnění usnesení trvá.
254) Usnesení č. 227/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Schválení omezujících podmínek bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Vimperk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

4. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 386/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.
255) Usnesení č. 235/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Návrh na odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ. 1.07/1.2.06 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. SON/OGEI/6/2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 558/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Odeslán dopis s oznámením o odstoupení a požadavkem na vrácení poskytnutých finančních prostředků. Trvá.
256) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Probíhá kontrahování projektů. Trvá.
257) Usnesení č. 238/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci Programu zvýhodněných úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraje;

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 594/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Trvá do uzavření dalšího dodatku. Dodatky se uzavírají většinou počátkem roku s navyšováním úvěrového rámce, či úprav pravidel a podmínek úvěru.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.
258) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.
3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností a v září budou předány na stavební úřady v Jihočeském kraji. – úkol trvá.
4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí.- úkol splněn.
259) Usnesení č. 240/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2008

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic realizaci tohoto usnesení formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu.

Usnesení rady kraje č. 548/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: S obcí Hlavatce byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí grantu. Po dokončení projektu a doručení závěrečné zprávy budou obci vyplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

260) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mahouš a Vlastec byla sepsána smlouva o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. V současné době je připravena k podpisu i smlouva s obcí Sepekov. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

261) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Ukončení projektu v r. 2013. Trvá.
262) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014
Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v září 2011, rozhodnutí bude známé 
v lednu 2012. Trvá.
263) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v srpnu 2011, rozhodnutí bude 
známé v lednu 2012. Trvá.
264) Usnesení č. 256/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2011 - vybrané projekty

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 567/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2011).
265) Usnesení č. 259/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 570/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Po schválení prodloužení termínu pro vyúčtování byl připraven dodatek č. 1 k dotačnímu dopisu č. SD/OZZL/127/10, který byl obci odeslán. Trvá.
266) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost byla akceptována. Č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.11696, akceptační číslo: 11088496. Plnění usnesení trvá.
267) Usnesení č. 261/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Ochrana vybraných lokalit NATURA 2000 v Jihočeském kraji prostřednictvím řízené návštěvnosti - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 601/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení na zpracovatele projektového záměru pro podání žádosti a zpracování žádosti do programu LIFE+ bylo dokončeno. Plnění usnesení trvá.
268) Usnesení č. 269/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Čížové

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu: 

zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

zajistit po udělení příklepu ve veřejné dražbě změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 578/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 55/2011 ze dne 20. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: O koupi nemovitosti nikdo neprojevil zájem. Trvá.
269) Usnesení č. 270/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Tvrz Žumberk - výkup západního svahu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 572/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno. 
270) Usnesení č. 272/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup lesního pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Vlastník vyzván k podpisu kupní smlouvy. Trvá.
271) Usnesení č. 273/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Výkup pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice III

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 605/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Nemovitost zatížena zástavním právem. Vlastník požádán o jeho úhradu a výmaz z LV. Z tohoto důvodu zatím nelze předmětnou nemovitost vykoupit. Trvá.
272) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.
Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.
273) Usnesení č. 283/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)
K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.
Usnesení rady kraje č. 703/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.
274) Usnesení č. 286/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)
K bodu: Diskuse

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. setrvává

na své plné podpoře postupu Správy Národního parku Šumava pod vedením PhDr. Jana Stráského v krocích vedoucích k zachování zelené Šumavy;

· ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, seznámit s tímto stanoviskem členy Vlády České republiky.
Bez usnesení Rady Jihočeského kraje.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.
275) Usnesení č. 291/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Příspěvek pro vítěze soutěže Cena hejtmana Jihočeského kraje v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.
Usnesení rady kraje č. 811/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Finanční příspěvky vyplaceny. Splněno.
276) Usnesení č. 292/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Návrh volby přísedícího krajského soudu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, informovat o volbě přísedícího předsedu krajského soudu. 
Usnesení rady kraje č. 710/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář Mgr. Zimola: Splněno.
277) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.
Komentář MUDr. Kuba: Zveřejnění stanovisek je připraveno ke dni nabytí účinnosti ZÚR na webových stránkách JčK v sekci územního plánování, v části věnované ZÚR. Trvá.
Komentář Ing. Vlasák: Sledovat implementaci je možné až po nabytí účinnosti ZÚR. Účinnost se předpokládá na přelomu října a listopadu 2011. Trvá.
278) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: V současné době probíhají podpisy smluv o poskytnutí grantu mezi Jihočeským krajem a obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

279) Usnesení č. 298/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Převod hodnoty technického zhodnocení nemovitostí k hospodaření školám a školským zařízením Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Usnesení rady kraje č. 721/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
280) Usnesení č. 300/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje dle přílohy mat. č. 320/ZK/11.

Usnesení rady kraje č. 745/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
Komentář Mgr. Zimola: Splněno.
281) Usnesení č. 301/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Návrh správce ORJ 20 na přesunutí projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 10. 2011
Usnesení rady kraje č. 757/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
282) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Probíhá kontrahování. Trvá.
283) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Příprava žádostí. Trvá.
284) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Na základě usnesení ZK došlo k zaslání oznámení o poskytnutí příspěvku a smlouvy k podpisu žadatelů. Na základě uzavřené smlouvy dojde k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů. Plnění usnesení trvá.
285) Usnesení č. 305/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Žádost společnosti ZEFA Volary s.r.o. o změnu názvu projektu reg. č. 38-01-011, rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 722/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
286) Usnesení č. 306/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Vyhlášení Grantového programu Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012, 1. výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstkovi hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 18. 10. 2011, resp. 8. 11. 2011.
Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář MUDr. Kuba: Předloženo ZK 8. 11. 2011. Splněno.
287) Usnesení č. 307/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 65/2010/ZK-13 a nové schválení realizace projektu „Centrální budova Nemocnice Prachatice, a. s. - snížení energetické náročnosti“ včetně kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013 
Usnesení rady kraje č. 821/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
288) Usnesení č. 311/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Grantový program „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji - 2. výzva“ - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 820/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
289) Usnesení č. 312/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, rozvoj služeb, 2. výzva pro rok 2011 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 769/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Jsou podepsány smlouvy s úspěšnými žadateli a schválené částky jsou připravovány k proplacení. Předpokládané vyplacení nejpozději do konce měsíce října). Trvá.
290) Usnesení č. 313/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, zveřejnit tuto zprávu na webových stránkách Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 770/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář Mgr. Stráská: Splněno.
291) Usnesení č. 320/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012- návrh

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje návrh na přidělení dotace doporučený radou kraje.

Usnesení rady kraje č. 729/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář Ing. Štangl: Splněno.
292) Usnesení č. 321/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 (2.část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 825/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Přesun finančních prostředků mezi akcemi proveden, smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV vyhotovena, podepisuje se. Splněno.
293) Usnesení č. 322/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Poskytnutí finančních příspěvků obcím a městysi za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 730/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Finanční příspěvky vyplaceny. Splněno.
294) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
295) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v září 2011, rozhodnutí bude známé v lednu 2012. Trvá.
296) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v září 2011, rozhodnutí bude známé v lednu 2012. Trvá.

297) Usnesení č. 326/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Změna termínu uznatelnosti nákladů - Kulturní a informační centrum Kaplice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení. Termín: 30. 9. 2011

Usnesení rady kraje č. 727/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
298) Usnesení č. 327/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Žádost IKS Třeboň o změnu využití příspěvku na jiný projekt

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, poskytnout finanční částku dalšímu náhradníkovi.

Usnesení rady kraje č. 728/2011/RK-72 ze dne 16. 8. 2011.
Komentář Ing. Štangl: Splněno.
299) Usnesení č. 328/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Podpora zachování hasičského muzea v Bechyni

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I.

Usnesení rady kraje č. 826/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Vypracování smluv. Trvá.
300) Usnesení č. 329/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Prachatické muzeum

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.

Usnesení rady kraje č. 780/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář Ing. Štangl: Splněno.
301) Usnesení č. 330/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.
Usnesení rady kraje č. 781/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář Ing. Štangl: Splněno.
302) Usnesení č. 331/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.

Usnesení rady kraje č. 779/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář Ing. Štangl: Splněno.
303) Usnesení č. 332/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.

Usnesení rady kraje č. 779/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář Ing. Štangl: Splněno.
304) Usnesení č. 333/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 783/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostřední č. 29/2011 ze dne 29. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
305) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2.část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.
306) Usnesení č. 335/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování akce - obec Radošovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 786/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Po schválení termínu pro prodloužení ukončení akce byl pro obec Radošovice připraven dodatek č. 1 dotačního dopisu č. DD/OZZL/202/11, který byl obci odeslán. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dle dodatku dotačního dopisu byl stanoven na 30. 3. 2012. Trvá.
307) Usnesení č. 336/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Změna usnesení č. 394/2010/ZK-18 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 827/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Není stále uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí, bylo nutné navýšit předfinancování výdajů ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19 417 761,- Kč. Plnění usnesení trvá.
308) Usnesení č. 337/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Rozpočtové změny 24/11

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 371/Z – 373/Z, 414/Z a 437/Z – 448/Z.
Usnesení rady kraje č. 787/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011, č. 828/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 58/2011 ze dne 5. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
309) Usnesení č. 338/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Rozpočtové změny 26/11

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 476/Z – 477/Z.
Usnesení rady kraje č. 829/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
310) Usnesení č. 340/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - II. kolo v roce 2011 - doplněné

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky pro rok 2011 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 830/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Dle vyjádření gesčních odborů je k 17. 10. 2011 poskytnuta podpora na všechny schválené projekty s výjimkou žadatele Jihočeský krajský atletický svaz na akci „Mezistátní atletické utkání Jižní Čechy – Vysočina – Dolní Rakousko – Horní Rakousko – Dolní Bavorsko“. Předpoklad poskytnutí podpory v říjnu 2011. Trvá.
311) Usnesení č. 344/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, a darování nemovitostí, uvedených v části I. 1. a 2. tohoto usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů uvedených v části I. 1. též na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitostí náležejí.

Usnesení rady kraje č. 765/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
312) Usnesení č. 345/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat nabídku bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví kraje dle části I. tohoto usnesení a odeslat ji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 
2. zveřejnit záměr směny s podmínkou dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

3. po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení v případě nepřijetí nabídky státem připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje. 

Usnesení rady kraje č. 794/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 65/2011 ze dne 5. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: 1.-2. Splněno. 3. Čekáme na vyjádření státu. Trvá.
313) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení, 

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
314) Usnesení č. 347/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, 

zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 789/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Smlouva uzavřena, podán návrh na vklad práv do KN. Trvá.
315) Usnesení č. 348/2011/ZK-26¨(ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Prodej nemovitostí v k. ú. Volyně městu Volyně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 790/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Příprava smlouvy. Trvá.
316) Usnesení č. 349/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Prodej areálu bývalé lesnické školy ve Vimperku

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 791/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 62/2011 ze dne 5. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Předáno na smlouvu. Trvá.
317) Usnesení č. 350/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Koupě pozemku p.č. 435/5 v k.ú. Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 793/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.
318) Usnesení č. 351/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Libníč

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 792/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
319) Usnesení č. 352/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Likvidace ČOV v k.ú. Pístina

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 674/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Ředitel Centra sociálních služeb vyzván k doložení provedení likvidace. Trvá.
320) Usnesení č. 353/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Tvrz Žumberk - vypořádání nemovitostí v okolí bašty

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 797/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
321) Usnesení č. 354/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Vzdání se předkupního práva k části pozemku p.č. 636/8 v k.ú. Vodňany

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, informovat město Vodňany o přijatém rozhodnutí v části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 796/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 63/2011 ze dne 5. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
322) Usnesení č. 355/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 834/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Průša: Splněno.
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