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	Datum jednání:
	15.05.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	130/ZK/12

	Název bodu:
	Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. změnu usnesení zastupitelstva č. 140/2011/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011 takto: ruší odstavec I o prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ a závěrečného vyúčtování z 10. 6. 2012,

2. prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ a předložení závěrečného vyúčtování do 6. 12. 2013;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/141/10 ze dne 31. 5. 2010 byl přislíben grant ve výši 607 000,- Kč. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 10. 6. 2011. Na základě předložení žádosti o prodloužení termínu pro vyúčtování byl schválením zastupitelstva usnesením č. 140/2011/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011 tento termín prodloužen do 10. 6. 2012. 

Jihočeský kraj obdržel dne 8. 3. 2012 žádost o prodloužení termínu pro ukončení a předložení závěrečného vyúčtování akce z 10. 6. 2012 na rok 2013. Domov pro seniory Chýnov podal novou žádost do vyhlášené XXVII. výzvy OPŽP v červenci 2011. Do 8. 3. 2012, kdy byla obdržena žádost Jihočeským krajem o prodloužení termínu pro vyúčtování, nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. 

Uvedeným důvodem předložené žádosti o prodloužení termínu vyúčtování projektu je ten, že v rámci vyhlášené XXVII. výzvy OPŽP bylo Domovem pro seniory Chýnov obdrženo pouze Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V případě schváleného Rozhodnutí o poskytnutí podpory se realizace celého projektu přesune do roku 2013. 
Prodloužení termínu pro vyúčtování byl doporučen ke schválení usnesením rady č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO
PŘÍLOHY: bez příloh
Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL
Termín kontroly: 31. 12.  2013

Termín splnění: 31. 12. 2013
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