[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	25.09.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	286/ZK/12

	Název bodu:
	Informace o projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu 
v Jihočeském kraji“




	Předkladatel:
	JUDr. Luboš Průša


	Zpracoval:


	OINF

	Vedoucí odboru:


	Ing. Petr Vobejda


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí

informace o realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“;

II. schvaluje
1. změnu v projektu uvedenou v důvodové zprávě mat. č. 286/ZK/12;

2. text Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 mat. č. 286/ZK/12;

III. pověřuje

hejtmana kraje podpisem Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace;

IV. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ je ve fázi realizace. V rámci tohoto projektu bylo k datu 30. 7. 2012 realizováno celkem 5 změn, 2 před vydáním právního aktu a 3 po vydání právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Pátá změna, která zahrnovala prodloužení realizační fáze projektu 
z 31. 12. 2012 na 30. 9. 2013 byla ze strany Ministerstva vnitra ČR schválena, hejtmanem byly podepsány podmínky změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace, toto rozhodnutí však k dnešnímu dni nebylo vydáno.

V přípravě je další změna:

· Změna poskytovatele dotace - v rámci Integrovaného operačního programu dochází od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (Zprostředkující subjektZprostředkující subjekt
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců.více IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgánŘídící orgán
Řídící orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Každý OP má určen jeden řídící orgán, který sleduje dodržování zásad OP a zda je pomoc z fondů EU poskytována správně a efektivně.více) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (viz dopis v příloze č. 1 materiálu č. 735/RK/12). Jihočeský kraj jako příjemce dotace musí v rámci změny č. 6 požádat původního poskytovatele (MV ČR) o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně bude vydáno nové rozhodnutí ze strany MMR ČR. Do žádosti o změnu poskytovatele dotace je doporučeno zahrnout veškeré známé změny v projektu. 

· V oznámení bude zmíněna změna č. 5, která byla MV ČR schválena, ale již nebylo vydáno rozhodnutí a dále další prodloužení realizační fáze projektu, a to do 31. 3. 2014. Toto další prodloužení projektu vyplývá jednak ze změny zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy doposud neexistují prováděcí předpisy a nebylo možné vyhlásit žádnou další veřejnou zakázku. Dále pak neexistence podrobného výkladu monitorovacích indikátorů, které musí být projektem naplněny. V neposlední řadě pak i změna poskytovatele dotace.

· Prodloužení realizační fáze bude mít dopad do osobních nákladů projektu, kdy cca 5 měsíců v době realizace bude mzdy pracovníků projektu financovat Jihočeský kraj, nicméně všichni pracovníci mají či budou mít pracovní poměr na dobu neurčitou, protože se s nimi počítá i po době udržitelnosti projektu; náklady kraje se tedy prakticky nezvýší. Zároveň již nyní došlo k úsporám v projektu, a to zejména v dodávkách a službách, v celkové částce 13.389 tis. Kč.
· Změna bude zahrnovat i informaci o veřejné zakázce „Dodávka HW infrastruktury, síťové infrastruktury a podpůrných nástrojů TC K, včetně stavebních úprav pro záložní TC K“. Tato zakázka byla původně vnitřně dělena na 3 části. Vzhledem k tomu, že na část 2 byla podána pouze jedna nabídka, bylo ze strany CRR, pobočka Jihozápad, doporučeno zakázku v této části zrušit. Na část 3 neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Vzhledem k výše uvedenému a předpokládané ceně jednotlivých veřejných zakázek budou tyto vyhlášeny jako jednotlivé zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

· Dojde k úpravě Studie proveditelnosti v kapitolách týkajících se digitalizace fondu kulturního dědictví, který byl aktualizován a zreálněn.
Žádost o změnu byla podána na Hlavní kancelář Centra pro regionální rozvoj po projednání v radě kraje (č. usnesení 706/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012) tak, aby mohla pokračovat realizace projektu. Vzory Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohami č. 2 a 3 tohoto materiálu.

Stanoviska, seznam konzultantů: není požadováno

Souhlas správce rozpočtu: ano

Bude nutné aktualizovat finanční prostředky v SRV, zreálnit termíny výdajů 
a příjmů a vytvořit změnový formulář. Dále po podpisu Podmínek rozhodnutí upravit poskytovatele u podmíněných pohledávek a dohadných účtů. Také je nutné počítat s navýšením mzdových prostředků kraje v době ukončení projektu.
PŘÍLOHY:

1. Dopis řídícího orgánu (MMR ČR) příjemcům

2. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3. Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Přílohy jsou z důvodu velkého rozsahu pouze v elektronické podobě.
Zodpovídá: Ing. Petr Vobejda, vedoucí OINF

Termín kontroly: 31. 12. 2012

Termín splnění: 30. 10. 2012
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