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	Datum jednání:
	25.09.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	334/ZK/12

	Název bodu:
	Prodloužení závěrečného vyúčtování - obec Bušanovice




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje

a) prodloužení termínu ukončení akce s názvem „Bušanovice Cesta Křížů“ a závěrečného vyúčtování z 23. 9. 2012 na 18. 12. 2012,

b) prodloužení termínu ukončení akce s názvem „Bušanovice Cesta křížů kofinancování“ a závěrečného vyúčtování z 23. 9. 2012 na 18. 12. 2012;
II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekty „Bušanovice Cesta křížů“ a „Bušanovice Cesta křížů kofinancování“ byly

schváleny v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-

13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu rozvoj venkova a

krajiny. Ukončení obou akcí a jejich následné vyúčtování mělo proběhnout neprodleně po ukončení akcí, nejpozději do 10. 12. 2010. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 472/2010/ZK-19 prodloužení termínu ukončení akcí a závěrečného vyúčtování z 10. 12. 2010 na 23. 9. 2012. Na základě dotačního dopisu č. SD/OZZL/128/10 ze dne 26. 3. 2010 byl obci Bušanovice přislíben grant ve výši 349 000,- Kč a dotačního dopisu č. SD/OZZL/129/10 ze dne 26. 3. 2010 grant 83 000,- Kč. Jihočeský kraj obdržel dne 6. 8. 2012 od obce Bušanovice žádost o prodloužení termínu ukončení akcí a závěrečného vyúčtování z 23. 9. 2012 na 18. 12. 2012. Uvedeným důvodem v žádosti pro prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování projektů je ten, že jarní mrazy poškodily přibližně 3% vysázených alejí a náprava může nastat až v podzimních měsících září až říjnu, čímž se následné převzetí díla posune na listopad. Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování usnesením č. 746/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová - OEKO
PŘÍLOHY: bez příloh
Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL
Termín kontroly: 18. 12. 2012

Termín splnění: 31. 12. 2012
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