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	Datum jednání:
	25.09.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	350/ZK/12

	Název bodu:
	Ukončení projektu „Analýza rizik území v okolí Milevska ohrožených kontaminací PCB z bývalé obalovny drti“ a zrušení usnesení č. 452/2009/ZK




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 452/2009/ZK ve věci Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OZZL, podal žádost do Operačního programu životní prostředí na projekt s názvem „Analýza rizik území v okolí Milevska ohrožených kontaminací PCB z bývalé obalovny drti“. Projekt byl schválen a evidován pod č. 10076124. 

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 15. 09. 2009 usnesení č. 452/2009/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 452/2009/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží“ pro lokalitu Milevsko, s celkovými výdaji 3 500 000,- Kč s DPH,

2. kofinancování projektu „Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových výdajů projektu, tj. 350 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí (vyjma výdajů na přípravu projektu) - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK 369/2009,

3. předfinancováním projektu „Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží“ Jihočeským krajem maximálně do výše 135 000,- Kč, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK 369/2009;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010;

III. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem smlouvy o přidělení dotace z fondů (příp. ze SR).

Zadavatel v průběhu zadávávání veřejné zakázky „CZ.1.02./4.2.00/10.09144 Analýza rizik území v okolí Milevska ohroženého kontaminací PCB z bývalé obalovny drti" obdržel opakovaně námitky jednotlivých účastníků řízení, které vedly k významnému prodlužování procesu zadání. Z těchto důvodů nebylo možné v termínu stanoveném SFŽP s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu. Jihočeský kraj proto požádal SFŽP, a to celkem dvakrát, o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). V první žádosti byl požadavek na prodloužení celkové doby na 18 měsíců, tj. o 6 měsíců oproti pravidlům do 5. 5. 2012. 

Žádosti ze dne 04. 11. 2011 o prodloužení termínu na dobu 18 měsíců nebylo vyhověno a prodloužení termínu k předložení podkladů bylo prodlouženo na dobu pouze 15 měsíců, a to do 05. 02. 2012. Jihočeský kraj obdržel dopis s prodloužením termínu v tomtéž týdnu, kdy termín končil. Vzhledem k tomu, že nebyla ještě uzavřená smlouva o dílo s vybraným uchazečem, která je základním dokladem pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebylo reálné předložit doklady k RoPD v tomto zkráceném termínu.

Elektronická korespondence se SFŽP, jak dál řešit tento problém byla neúspěšná, jelikož manažer projektu nereagoval, proto byla podána druhá  žádost o prodloužení lhůty na dobu 20 měsíců, tj. do 05. 07. 2012. Jihočeský kraj však v tomto termínu neobdržel žádnou odpověď ze strany SFŽP. Mezitím marně uplynul také zákonem stanovený termín pro uzavření smlouvy s dodavatelem. Proto by muselo být vypsáno nové zadávací řízení se všemi časovými důsledky, navíc nekryté platným RoPD. Ze všech těchto důvodů Jihočeský kraj uvedl do Monitorovací zprávy č. 5 (období monitorovací zprávy 31. 03. 2012 – 31. 07. 2012) tyto skutečnosti a své rozhodnutí o ukončení projektu. Na základě uvedení těchto údajů v Monitorovací zprávě č. 5 obdržel Jihočeský kraj dopis z MŽP ze dne 13. srpna 2012, kdy bylo Jihočeskému kraji oznámeno, že ztrácí jako žadatel nárok na podporu v rámci OPŽP. Řídící orgán tímto odstoupil od registrace č. 115D242000767 akce ,,Analýza rizik území v okolí Milevska ohroženého kontaminací PCB z bývalé obalovny drtí“ ze dne 05. 11. 2010. Odstoupením od registrace akce zároveň dochází k odstoupení od rozhodnutí ministra.

Na realizaci projektu „CZ.1.02./4.2.00/10.09144 Analýza rizik území v okolí Milevska ohroženého kontaminací PCB z bývalé obalovny drti" bylo celkem vynaloženo 150 000,- včetně DPH, a to na aktualizaci projektu, zpracování a podání žádosti do OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží, bod realizace průzkumných prací, analýz rizik: realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit a zastupování Jihočeského kraje před SFŽP na základě mandátní smlouvy. Formulář Evropského projektu byl schválen usnesením č. 452/2009/ZK.

RK svým usnesením č. 811/2012/RK-97 ze dne 11. 09. 2012 doporučuje ZK zrušit usnesení č. 452/2009/ZK ve věci Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. RK svým usnesením č. 811/2012/RK-97 ze dne 11. 09. 2012 zrušila související usnesení č. 1034/2011/RK-79 ve věci Revokace usnesení č. 870/2011/RK-75 Doporučení hodnotící komise - výběr nejvhodnější nabídky „CZ.1.02/4.2.00/10.09144 Analýza rizik území v okolí Milevska ohrožených kontaminací PCB z bývalé obalovny drti“. 

Zrušením obou uvedených usnesení je de facto i de jure projekt ukončen bez dalších závazků.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán
PŘÍLOHY: bez příloh
Zodpovídá: Ing. Karel Černý
Termín kontroly: 25. 9. 2012

Termín splnění: 26. 9. 2012
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