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	Datum jednání:
	25.09.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	360/ZK/12

	Název bodu:
	Zrušení usnesení č. 14/2011/ZK-20 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Ing. Václav Král


	Zpracoval:


	OREG

	Vedoucí odboru:


	Ing. Bc. Ludvík Zíma


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 14/2011/ZK-20 ze dne 15. 2. 2011, z důvodu navýšení celkových výdajů projektu, v souladu s důvodovou zprávou materiálu č. 360/ZK/12;

II. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

2. celkové výdaje projektu ve výši 402 565 024,38 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 383 089 568,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 360/ZK/12,

3. kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 28 731 717,60 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 360/ZK/12,

4. předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 354 357 850,40 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 360/ZK/12,

5. nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 19 475 456,38 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 360/ZK/12;

III. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OREG podal dne 29. 6. 2009 žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“. Projekt byl schválen k financování dne 12. 11. 2009. Návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl schválen v radě kraje dne 26. 1. 2010. Dne 25. 5. 2010 bylo oznámeno přehodnocení projektu. Dne 29. 7. 2010 bylo oznámeno schválení projektu k financování. Dne 21. 12. 2010 byl předložen radě kraje materiál č. 1222/RK/10 na schválení návrhu smluv na tento projekt a dále na projekt s názvem „Přeložka silnic  II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 1. etapa, část 1.1a 1.2“. Dne 28. 12. 2010 byly podepsány Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad k těmto projektům. Dne 2. 3. 2011 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, ve věci prodloužení termínu mezního data ukončení projektu do 31. 12. 2011 a změny výše dotace (navýšení o 7,5% ze státního rozpočtu). Dne 30. 3. 2012 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, ve věci prodloužení termínu mezního data ukončení fyzické realizace projektu a termínu mezního data ukončení projektu a sloučení těchto termínů na jeden datum 31. 10. 2012.

Původní cena celkových výdajů projektu ve výši 383.089.568,00 Kč se skládá z výdajů na vlastní stavební realizaci ve výši 382.589.568,00 Kč, výdajů na projektovou dokumentaci ve výši 179.690,00 Kč, výdajů za služby spojené s řízením projektu ve výši 82.310,00 Kč a výdajů na audit projektu ve výši 
238.000,00 Kč.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 15. 2. 2011 usnesení č. 14/2011/ZK-20 v tomto znění:

Usnesení č. 14/2011/ZK-20
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

IV. ruší

usnesení č. 439/2010/ZK-19 ze dne 21. 12. 2010, z důvodu změny výše procentních podílů kofinancování a předfinancování projektu, v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 64/ZK/11;

V. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje;

2. celkové výdaje projektu ve výši 384 097 568,00 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 383.089.568,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 64/ZK/11;

3. kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 28 731 717,60 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 64/ZK/11;

4. předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 354 357 850,40 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 64/ZK/11;

5. nezpůsobilé výdaje projektu 1 008 000,- Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 64/ZK/11;

VI. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Ke zvýšení celkových výdajů projektu došlo vlivem navýšení nezpůsobilých výdajů projektu a to z původních 1.008.000,00 Kč na 19 475 456,38 Kč. Nezpůsobilé výdaje se skládají z částky 755 202,00 Kč za služby zástupce zadavatele /cena v žádosti do ROP za tyto služby nebyla uvedena/ a z částky 18 720 254,38 Kč za předpokládané vícepráce vzniklé v nutnosti provedení nezbytného rozšíření zakázky, spočívající ve většině případů v zesílení podkladu a nosné konstrukce vozovky. Pro použití navržené technologie a zajištění jejich účelnosti, je nutné provést lokální úpravy, které vyvolávají tyto vícepráce. Částka za vícepráce je maximální možná a bude upřesněna rozsahem těchto prací. Finanční prostředky jsou alokovány na ORJ 20.

Vlastní stavební práce budou realizovány v období od 08/2012 do 10/2012. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno v říjnu 2012.
Materiál týkající se realizace projektu Zrušení usnesení č. 14/2011/ZK-20 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje, projednala rada kraje na svém jednání dne 25. 9. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu: OEKO - souhlasí
PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (ZK250912_360_př.1.xlsx)
Zodpovídá: Ing. Bc. Ludvík Zíma
Termín kontroly: 31. 10. 2012

Termín splnění: 31. 10. 2012
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