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	Datum jednání:
	25.09.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	361/ZK/12

	Název bodu:
	Zrušení usnesení č. 585/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Ing. Václav Král


	Zpracoval:


	OREG

	Vedoucí odboru:


	Ing. Bc. Ludvík Zíma


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení 585/2009/ZK-11 ze dne 15. 12. 2009 z důvodu navýšení celkových výdajů projektu, v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 361/RK/12;

II. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

2. celkové výdaje projektu ve výši 309 533 556,79 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 302 396 893,32 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/12,

3. kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 22 679 768,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/12,

4. předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 279 717 125,32 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/12,

5. nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 7 136 663,47 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/12;

III. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OREG podal žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána dne 1. 6. 2010. Dne 28. 1. 2011 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, ve věci prodloužení termínu mezního data ukončení projektu do 31. 12. 2011. Dne 28. 2. 2012 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, ve věci prodloužení termínu mezního data ukončení fyzické realizace projektu a termínu mezního data ukončení projektu a sloučení těchto termínů na jeden datum 30. 11. 2012.

Původní cena celkových výdajů projektu ve výši 302 403 193,32 Kč se skládá z výdajů na vlastní stavební realizaci ve výši 301 284 079,32 Kč, výdajů na projektovou dokumentaci ve výši 806 723,00 Kč, výdajů za zpracování projektové žádosti ve výši 154 830,00 Kč, výdajů na audit projektu ve výši 151 261,00 Kč 
a nezpůsobilých výdajů je výši 6 300,00 Kč za zveřejnění na ISVZ.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 15. 12. 2009 usnesení č. 585/2009/ZK-11 v tomto znění:

Usnesení č. 585/2009/ZK-11

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 546/2009ZK ze dne 24.11.2009;

II. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,

2. celkové výdaje projektu ve výši 302 403 193,32 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 302 396 893,32 Kč,

3. kofinancování projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ Jihočeským krajem ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 22 679 767,00 Kč s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č.1 materiálu,

4. předfinacování projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ Jihočeským krajem ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 279 717 126,32 Kč s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č.1 materiálu, 

5. nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 6 300,00 Kč „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č.1 materiálu;

III. ukládá

JUDr.Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Ke zvýšení celkových výdajů projektu došlo vlivem navýšení nezpůsobilých výdajů projektu a to z původních 6 300,00 Kč na 7 136 663,47 Kč. Nezpůsobilé výdaje se skládají z částky 1 050 235,20 Kč za služby zástupce zadavatele a z částky 6 086 428,27 Kč za předpokládané vícepráce vzniklé v nutnosti provedení nezbytného rozšíření zakázky, spočívající ve většině případů v zesílení podkladu a nosné konstrukce vozovky. Pro použití navržené technologie a zajištění jejich účelnosti, je nutné provést lokální úpravy, které vyvolávají tyto vícepráce. Částka za vícepráce je maximální možná a bude upřesněna rozsahem těchto prací. Finanční prostředky jsou alokovány na ORJ 20.

Vlastní stavební práce budou realizovány v období od 08/2012 do 10/2012. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno v listopadu 2012. 

Materiál týkající se realizace projektu Zrušení usnesení č. 585/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje, projednala rada kraje na svém jednání dne 25. 9. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu: OEKO - souhlasí
PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (ZK250912_361_př.1.xlsx.xls)
Zodpovídá: Ing. Bc. Ludvík Zíma
Termín kontroly: 30. 11. 2012

Termín splnění: 30. 11. 2012
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