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	Datum jednání:
	20.12.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	440/ZK/12

	Název bodu:
	Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu




	Předkladatel:
	Václav Kučera


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. změnu usnesení zastupitelstva č. 48/2012/ZK-29 ze dne 7. 2. 2012 takto: zrušit odstavec I, bod 2 o prodloužení termínu doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP Svazku obcí regionu Písecko na projekt „Orlicko čistější“ do 31. 12. 2012,

2. prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2013;

I. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 428/2008/ZK schválilo poskytnutí příspěvku Svazku obcí regionu Písecko na zpracování projektové dokumentace včetně žádosti o dotaci pro projekt „Orlicko čistější“.

Finanční příspěvek 4,5 mil. Kč byl poskytnut Svazku obcí regionu Písecko, odkud pak byl následně poskytnut jednotlivým obcím. Podmínkou čerpání příspěvku bylo vyhotovení 6-ti kompletních žádostí o dotaci do příslušného dotačního programu do konce roku 2009, dle seznamu obcí k postupnému zapojení se k realizaci projektu.

Usnesením č. 22/2010/ZK-12 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje prodloužení termínu do 30. 6. 2010 na doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP, zejména z důvodu opožděného zveřejnění výzvy oproti plánovanému harmonogramu výzev a také změny návrhu řešení projektu. Původní návrh předpokládal samostatnou ČOV pro každou obec. Důvodem změny bylo nalezení nového řešení tak, že stejné území a počet ekvivalentních obyvatel se může řešit jednodušší formou, tj. výstavbou pouze 5 ČOV, namísto původně plánovaných 6. Z toho důvodu došlo i k redukci připravovaných žádostí do OPŽP.

V lednu 2010 úspěšně prošly formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti čtyři z pěti předkládaných projektů. Projekt obce Kožlí splnil všechny formální náležitosti, ale z důvodu vystavení negativního stanoviska od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) byl vyhodnocen jako nepřijatelný. Katastrální území obce Kožlí u Orlíka je dle Nařízení vlády č. 607/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy vyjmenováno, nicméně dle AOPK je hranice ptačí oblasti v katastru obce Kožlí shodná s břehovou linií Orlické nádrže a do Natury 2000 vlastně nepatří.

Na základě výše uvedeného byl č. usnesení 272/2010/ZK-16, Svazku obcí regionu Písecko, prodloužen termín doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP nebo do jiných dotačních programů a grantů na projekt „Orlicko čistější“ do 31. 12. 2011. 

Následně pak byl usnesením č. 48/2012/ZK-29 tento termín opětovně prodloužen do 31. 12. 2012. Svazek obcí regionu Písecko dne 17. 12. 2012 doložil 4 projekty, které úspěšně prošly formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti a dále požádal o prodloužení termínu realizace projektu (a následné vyúčtování poskytnutého příspěvku) do 31. 12. 2013. Díky důslednému uplatňování a posuzování věcné a ekonomické efektivity při realizaci projektu byla část finančních prostředků uspořena, a proto Svazek žádá o možnost prodloužení termínu k čerpání těchto prostředků na pokračování realizace projektu – zejména na projekční přípravu a dále na organizační a koncepční řízení projektu.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31. 12. 2013

Termín splnění: 31. 1. 2014
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