Příloha návrhu č. 2/ZK/13  

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

 ke dni 19. 2. 2013
1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá 

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.
Komentář Mgr. Bc. Krák:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC) 

 D3/R3:
Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Předpokládané dokončení a uvedení do provozu červen 2013. V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2013 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR ze dne 19. 12. 2012) byly vypsány veřejné soutěže na dodavatele staveb úseků 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec a 0309-III Borek - Úsilné. Předpokládané dokončení VŘ březen 2013. Úseky 0309 I Bošilec – Ševětín a 0309 II Ševětín – Borek plánovány jako pilotní projekt financovaný prostřednictví PPP.   

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. 

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013). 

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace 2013 - 2015). Stavba v úseku  Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována v létech 2014-2016 (opakované VŘ), zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou  v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR měly být stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny. Probíhají práce na novém dokumentu Dopravní sektorová strategie II. fáze. Rozhodnutím Parlamentu České republiky ze dne 19. 12. 2012 je schválen rozpočet SFDI na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005) 
Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení: 

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5. 4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.
Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.       

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

·      II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.
6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)
Změna právní formy Nemocnice Prachatice 
(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005) 
Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.
Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)
Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo usnesením č. 170/2011/ZK-23 do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
11) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)
Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.  
Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
12) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)
Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
13) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)
Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

14) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)
Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
15) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. V současné době je zpracováván návrh nového PRK pro období 2014-2020. Plněno průběžně.
16) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008) 
Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2013. Plnění usnesení trvá.

17) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

18) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

19) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ. 
20) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Materiál předložen na ZK 7. 3. 2013. Plněno průběžně (1x za rok)
21) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Usnesení rady kraje č. 995/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
22) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

23) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
24) Usnesení č. 429/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 283/2007/ZK – projekt v rámci FM Norska – „operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 980/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Z podmínek uděleného grantu z Norska bylo vše splněno, všechny žádosti o peníze byly JK proplaceny. Splněno.
25) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla zpracována třetí monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

26) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zatím není zkontrolována rakouská část projektu za poslední monitorovací období. Naše „Zpráva o udržitelnosti projektu“ do 31. 5. 2012 je schválena. Plnění usnesení trvá.
27) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008) 
Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyúčtování projektu. Plnění usnesení trvá.

28) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

29) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

30) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.:  Plnění usnesení trvá.
31) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Závěrečné monitorovací zprávy projektů zkontrolovány a schváleny. Plnění usnesení trvá.
32) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009) 

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

33) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
35) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připomínky vypořádány, závěrečné monitorovací zprávy schváleny.  Plnění usnesení trvá.               

36) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.
38) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

39) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Závěrečné monitorovací zprávy projektů zkontrolovány a schváleny. Plnění usnesení trvá.

41) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
42) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)
Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy o kofinancování projektu mezi Chance in Nature a JčK jsou uzavřeny na obě dvě části projektu (investiční i neinvestiční část). Dle znění smlouvy bude příspěvek poskytnut až po certifikaci výdajů RRRSJ a vyplacení dotace na daný projekt. Až poté dojde k vyplacení příslušné části příspěvku na kofinancování. Realizace projektu v části neinvestiční byla ukončena a došlo ke kontrole na RRRSJZ, následně došlo k vyplacení příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu ve výši 124 475,- Kč. Investiční část projektu byla dle smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a jejího dodatku ukončena 30. 6. 2012. Probíhá kontrola výdajů na RRRSJZ. Plnění usnesení trvá.
43) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu byla ukončena na konci roku 2011. Došlo k vrácení nedočerpaných prostředků na účet Jihočeského kraje, zároveň byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu na CRR pro vyplacení dotace z ERDF. Po přijetí vyplacené dotace z ERDF žadateli dojde k finančnímu vypořádání (vratce návratné finanční výpomoci). Plnění usnesení trvá.

44) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

45) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.
e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.
2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Usnesení plněno průběžně.

46) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: K 31. 12. 2012 byla ukončena fyzická realizace projektu, v současné době probíhá předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu na CRR. Trvá.
47) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 6 akcí – splněno, 1 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

48) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Závěrečné monitorovací zprávy projektů zkontrolovány a schváleny. Plnění usnesení trvá.

49) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.
50) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009) 
Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
51) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.
52) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.
53) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do 

ROP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.
54) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.   

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář Mgr. Bc. Krák: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019). 

55) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

56) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)
Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva s RERA, a.s. podepsána. Plnění usnesení trvá.

57) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)
Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
58) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

59) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá vyúčtování projektu. Trvá.
60) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
61) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
62) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
63) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
64) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt v realizaci, předpokládané ukončení projektu je 31. 3. 2013.
65) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012
Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dochází k vytvoření závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu na CRR. Trvá.
66) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty s termínem závěrečného vyúčtování do konce roku 2010 byly řádně předloženy a následně proplaceny. Zbylé neproplacené projekty mají stanoven termín pro vyúčtování v roce 2011, 2012, resp. 2013 dle konkrétních podmínek ve smlouvě o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Plnění usnesení trvá.
67) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)
Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.
Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ve stavu k 13. 12. 2013 nevznikla potřeba kontokorent čerpat, ostatní dle aktuálního vývoje financování. Plněno průběžně.
68) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)
Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.
69) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010) 
Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Jeden žadatel prostředky nevrátil, zahájeno daňové a vyměřovací řízení; s dlužníkem uzavřen splátkový kalendář, část splacena.  Trvá.

70) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář Mgr. Bc. Krák: část 1. – splněno; část 2. předloženo na RK 20. 12. 2011 – splněno pro r. 2012 (dlouhodobý úkol - do r. 2016).
71) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

72) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

73) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)
Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
74) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.
75) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu v letech 2011-2013. Trvá.
76) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
77) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2013. Trvá.
78) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2013. Plnění usnesení trvá.

79) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.
80) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 3 akce – splněny, 1 akce – profinancování příspěvku, 1 akce – sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-19. Plnění usnesení trvá.
81) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)
K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže 
MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Odeslán dopis ministrovi dne 25. 7. 2012 – žádost o prověření procesu převodu. Další dopis hejtmana JK odeslán ministrovi 22. 1. 2013. Plnění usnesení trvá.
82) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.
83) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Trvá.
84) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Závěrečné monitorovací zprávy projektů zkontrolovány a schváleny. Plnění usnesení trvá.

85) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1 akce – profinancování příspěvku. Trvá.
86) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje
oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.
87) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování do r. 2013. Plnění usnesení trvá.
88) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
89) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
90) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Město Planá n. Lužnicí, obec Horní Skrýchov – profinancování příspěvku. Trvá.
91) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)
K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Nahrazeno usnesením č. 46/2012/ZK-2. Navrženo k vyřazení ze sledování.
92) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011) 
K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů ukončena, probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv. Trvá.
93) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dotace vyplacena v prosinci 2012. Splněno.
94) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Navýšení celkových výdajů projektu, změna původního usnesení dle SM/115/RK. Trvá.
95) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Navýšení celkových výdajů projektu, změna původního usnesení dle SM/115/RK. Trvá.
96) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.
97) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012
Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt je připraven k realizaci. Předpokládané ukončení realizační fáze – červenec 2013. Trvá.
98) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
99) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D. S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Město Velešín a obec Strážný předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

100) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.
101) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)
K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dle jednotlivých opatření budou žadatelé předkládat závěrečné vyúčtování až do konce r. 2013. Trvá.
102) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.
103) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Nerestce a Lnáře již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

104) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ze strany poskytovatele dotace byly schváleny změny č. 6, 7 a 8 v projektu. Aktuálně podána změna č. 9 v projektu.

Změna č. 6 a 7 v projektu řešila prodloužení termínu realizační fáze projektu do 31. 3. 2014 a s tím související přesuny finančních prostředků. Aktuálně ze strany poskytovatele dotace nebyl přislíben přesun finančních prostředků za 30. 9. 2013. S tím související rizika v rámci projektu jsou aktuálně řešena v rámci pracovní skupiny pro eGovernment.

Aktuálně čekáme na vydání nového Rozhodnutí dle parametrů projektu nastavených změnami č. 6 a 7 v projektu.

Změna č. 8 řeší zreálnění podmínek v rámci VZ na „pořízení scanovací linky“ a v rámci VZ na „Implementaci systémů IAM, ESB“.

V rámci projektu probíhá finalizace 1. žádosti o platbu a probíhají intenzivní práce na dokončení a vyhlášení zbývajících VZ v rámci projektu. 

Usnesení ZK č. 146/2011/ZK-22 úzce souvisí s usnesením ZK č. 330/2012/ZK-33 (25. 9. 2012). Trvá.
105) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)
K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Předloženo na RK 26. 6. 2012. Plněno průběžně.
106) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

107) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013, kontrola do 31. 1. 2014. Trvá. 
108) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do 8. výzvy IOP v 03/2011, schválen k financování. Trvá.
109) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do 11. výzvy IOP v 06/2011; právní akt podepsán. Trvá.
110) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)
K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Všechny požadavky prodávajícího splněny, čeká se na podpis smlouvy ze strany Veterinárního ústavu (MF navrhuje postup, který není v souladu se zákonem o krajích, probíhá jednání k nalezení řešení). Plnění usnesení trvá.
111) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů. Trvá.
112) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.
3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností. – úkol trvá.
4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí. - úkol splněn.
113) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Mahouš, Sepekov, Vlastec byla sepsána smlouva o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Vlastec již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

114) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ukončení projektu v r. 2013. Trvá.
115) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014
Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování 
v r. 2012 – 2015. Trvá.
116) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování 
v r. 2012 – 2015. Trvá.
117) Usnesení č. 259/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 570/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
118) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)
K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V měsíci lednu 2013 proběhlo výběrové řízení na realizaci projektu. V tuto chvíli se chystá oboustranné podepsání smlouvy a okamžité zahájení prácí. Současně byla vypsána zakázka malého rozsahu na technický dozor investora. Práce by měly být dokončeny do 31. března 2013. Po podepsání smlouvy se zhotovitelem budou zaslány na SFŽP doklady nutné k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OP6P dle směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí).

Komentář Mgr. Zimola: Trvá.
119) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.
Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 3 akce – proplacení příspěvku, 2 akce sepsán dodatek na základě usnesení č. 400/2011/ZK-27 a 46/2012/ZK-29, profinancování příspěvku. Trvá.
120) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.
Komentář V. Kučera: Hodnocení je možno zahájit až při první aktualizaci ZÚR z toho důvodu, že jinak dopady nelze hodnotit (hodnotit lze pouze realizované záměry). Trvalý úkol závisející na době první aktualizace ZÚR. Trvá.

Komentář Mgr. Bc. Krák: Splněno.
121) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Hlincova Hora již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

122) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů ukončena, probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv. Plnění usnesení trvá.
123) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.
124) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.
125) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá výběrové řízení na realizátora stavby a současně probíhá výběrové řízení na výběr technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Trvá.
126) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování 
v r. 2012 – 2015. Trvá.
127) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.:  Předpokládaná realizace včetně vyúčtování 
v r. 2012 – 2015. Trvá.
128) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 2 akce – proplacen příspěvek, 1 akce - sepsána smlouva. Trvá.
129) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)
K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení, 

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhají jednání s městem Třeboň, které se zatím písemně nevyjádřilo. Plnění usnesení trvá.

130) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Borek, Jivno a Netolice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Borek již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

131) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt bude realizován po dobu 2 let – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013; ustanovená Krajská koordinační skupina SPRSS JK pracuje dle záměru projektu. Trvá.
132) Usnesení č. 393/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 938/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování 2011-2013. Trvá.
133) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
134) Usnesení č. 400/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 992/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
135) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. záměr zveřejněn, nikdo nepodal nabídku. Trvá.
136) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)
K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu: 

1.  zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

2. po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí. 
Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná nabídka. Plnění usnesení trvá.
137) Usnesení č. 429/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

Usnesení rady kraje č. 1070/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plněno průběžně.
138) Usnesení č. 431/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1111/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá výběrové řízení na stavební práce zástupcem zadavatele. Předpoklad zahájení stavebních prací je červenec 2013. Trvá.
139) Usnesení č. 432/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1056/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 43/2011 ze dne 5. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byly podepsány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bednárec, Cerhonice, Hadravova Rosička, Kamenná, Minice, Osek, Roudné, Velký Ratmírov, Zahájí, Zbytiny. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Kamenná a Cerhonice již předložily závěrečné zprávy a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

140) Usnesení č. 433/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního rozkazu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1065/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Přihlášena pohledávka u krajského soudu v Plzni. Projektová dokumentace předána v souvislosti s vyšetřováním Policii ČR. Trvá.
141) Usnesení č. 434/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1112/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.
142) Usnesení č. 437/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Realizace projektu „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 1116/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XVII. výzvy OPŽP, schválen k financování. Trvá.
143) Usnesení č. 448/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)
K bodu: Návrh prodloužení termínu pro vyúčtování akce - Český rybářský svaz - místní organizace Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1120/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Nahrazeno usnesením č. 46/2012/ZK-2. Navrženo k vyřazení ze sledování.
144) Usnesení č. 10/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 91/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.
145) Usnesení č. 11/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Evropský region Dunaj - Vltava: konkrétně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 89/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.
146) Usnesení č. 12/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Realizace projektu „ERRAM CZ - AT“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 90/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.
147) Usnesení č. 13/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I. a II. návrhu materiálu č. 44/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 94/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: JVTP, a.s. má stavební povolení, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Trvá.
148) Usnesení č. 30/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Změna usnesení č. 313/2010/ZK-17 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Plnění usnesení trvá.
149) Usnesení č. 42/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady kraje, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím s rozšířenou působností.

Usnesení rady kraje č. 42/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.
Komentář Mgr. Bc. Krák: Splněno.
150) Usnesení č. 43/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím.

Usnesení rady kraje č. 41/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.
Komentář Mgr. Bc. Krák: Splněno.
151) Usnesení č. 44/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 40/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Bečice, Nemyšl a Volyně byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Nemyšl již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

152) Usnesení č. 45/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování doplněného seznamu vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Dříteň – sepsán dodatek ke smlouvě, proplaceno. Trvá.
153) Usnesení č. 46/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Změna č. 2 usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Ratibořské Hory – sepsán dodatek ke smlouvě, proplaceno. Trvá.
154) Usnesení č. 47/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době běží práce naplno. Na konci roku byla podána žádost o platbu č. 4. Trvá.
155) Usnesení č. 48/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 54/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 4/2012 ze dne 23. 1. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.
156) Usnesení č. 61/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)
K bodu: Souhlas k odkoupení pozemku v k. ú. Písek fyzickou osobou od ČR - PF ČR a budoucí přijetí daru části předmětného pozemku od této fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I., II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 62/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 12/2012 ze dne 30. 1. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva o budoucí smlouvě darovací je uzavřena a byl vydán souhlas vlastníka sousedního pozemku ke koupi. Trvá.
157) Usnesení č. 69/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování v 1. výzvě druhých globálních grantů Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 281/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá kontrola průběžných monitorovacích zpráv projektů. Trvá.
158) Usnesení č. 70/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Muzeum koněspřežky – prostor pro společnou historii, setkání a vzdělávání“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 211/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádost o podporu projektu byla podána. Trvá.
159) Usnesení č. 71/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Green Jobs“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 212/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.
160) Usnesení č. 72/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Kofinancování projektu „Poznej svého souseda“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 213/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravuje se podání žádosti. Trvá.
161) Usnesení č. 91/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014
Usnesení rady kraje č. 222/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Trvá.
162) Usnesení č. 93/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Změny v organizaci a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zaslat poskytovatelům zdravotních služeb žádost o podílení se na zajištění pohotovostních služeb dle § 45 odst. 2 písm. l),    

2. jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem financí ČR o navýšení prostředků na výkon státní správy z titulu úhrady nákladů kraje spojených s organizací a zajištěním pohotovostních služeb a prohlídkami těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Jihočeského kraje v roce 2012.

Usnesení rady kraje č. 282/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. Zaslány žádosti všem všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost. Zubním lékařům zaslány žádosti v souladu se závěrem jednání se zástupci profesních sdružení. Splněno.
2. Trvá.
163) Usnesení č. 95/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Schválení realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 285/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době probíhá výběrové řízení na zástupce zadavatele. Obdrželi jsme z ÚRRRSJZ písemné Oznámení o schválení projektu k financování. Do 5. 3. 2013 budou předloženy přílohy předkládané před podpisem smlouvy. Předpoklad podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je v dubnu 2013. Dne 19. 2. 2013 proběhne fyzická kontrola ex-ante k tomuto projektu v budově našeho úřadu ze strany ÚRRRSJZ. Plnění usnesení trvá.

164) Usnesení č. 98/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 242/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Holubov, Krašlovice a Uzenice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

165) Usnesení č. 99/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 243/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
166) Usnesení č. 100/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)
K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 262/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 11/2012 ze dne 12. 3. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
167) Usnesení č. 128/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 375/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá kontrola dokladů, vypracování a podpisy smluv, následný převod peněz a vyúčtování. Trvá.
168) Usnesení č. 133/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 352/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
169) Usnesení č. 134/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 353/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
170) Usnesení č. 135/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2012, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 355/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny 100% zálohy, probíhá vyúčtování projektu. Trvá.
171) Usnesení č. 136/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 356/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
172) Usnesení č. 140/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 364/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
173) Usnesení č. 142/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 372/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
174) Usnesení č. 144/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 368/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty ukončeny a vyúčtovány. Splněno.
175) Usnesení č. 145/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 365/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
176) Usnesení č. 146/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 362/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty realizovány do 7/2013. Trvá.
177) Usnesení č. 148/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 354/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty ukončeny a vyúčtovány. Splněno.
178) Usnesení č. 149/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
179) Usnesení č. 150/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
180) Usnesení č. 151/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 369/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty ukončeny a vyúčtovány. Splněno.
181) Usnesení č. 153/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 367/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty ukončeny a vyúčtovány. U dodatečně vybraných projektů v září 2012 byly podepsány smlouvy, vyplaceny 70% zálohy, projekty budou ukončovány v srpnu 2013.
182) Usnesení č. 156/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 438/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
183) Usnesení č. 157/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 439/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
184) Usnesení č. 158/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 440/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
185) Usnesení č. 159/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 441/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
186) Usnesení č. 160/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 442/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
187) Usnesení č. 161/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
188) Usnesení č. 182/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

Usnesení rady kraje č. 446/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 4/2012 ze dne 30. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá hodnocení vlivů 1. aktualizace ZÚR na životní prostředí. Trvá.
189) Usnesení č. 183/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 387/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 3/2012 ze dne 30. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Bušanovice, Hlavatce, Omlenice, Prachatice a Vitějovice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektu bude na krajský úřad doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

190) Usnesení č. 187/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 329/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 2 akce – proplacení příspěvku. Trvá.
191) Usnesení č. 189/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.
192) Usnesení č. 190/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.
193) Usnesení č. 208/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro rok 2012 - 2. kolo výběru projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 523/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 23/2012 ze dne 11. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.
194) Usnesení č. 209/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 522/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.
195) Usnesení č. 212/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Předfinancování projektu „Funding Policies - to bring innovation to finance/market/people (Innofun)“ z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 519/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2012-2015. Trvá.
196) Usnesení č. 213/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 521/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v l. 2012-2014. Trvá.
197) Usnesení č. 214/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 520/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v l. 2012-2015. Trvá.
198) Usnesení č. 215/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Dřevosochařské sympozium Žumberk 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 477/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.
199) Usnesení č. 216/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 478/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.
200) Usnesení č. 229/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 595/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá hodnocení projektu, nyní již na MPSV, které doznalo časového zpoždění a které není možné ze strany Jihočeského kraje z časového hlediska ovlivnit. Výsledky hodnocení se očekávají, dle neoficiálních informací z MPSV, nejpozději koncem března č, začátkem dubna 2013. Projekt bude probíhat do ½ roku 2015. Trvá.
201) Usnesení č. 238/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Zrušení usnesení 394/2008/ZK ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Z důvodu víceprací došlo k prodloužení termínu provádění stavebních prací do konce března 2013. Následně bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu. Trvá.
202) Usnesení č. 239/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obdrželi jsme z ÚRRRSJZ písemné Oznámení o schválení projektu k financování. Do 5. 3. 2013 budou předloženy přílohy předkládané před podpisem smlouvy. Předpoklad podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je v dubnu 2013. Dne 19. 2. 2013 proběhne fyzická kontrola ex-ante k tomuto projektu v budově našeho úřadu ze strany ÚRRRSJZ.

Plnění usnesení trvá.

203) Usnesení č. 240/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2. etapa, část 2.2.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 602/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: KÚ obdržel z ÚRRRSJ písemné Oznámení o schválení projektu k financování. Do 5. 3. 2013 by měly být předloženy přílohy předkládané před podpisem smlouvy. Předpoklad podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je v dubnu 2013. Dne 19. 2. 2013 proběhne fyzická kontrola Ex-ante k tomuto projektu v budově našeho úřadu ze strany ÚRRRSJ. Probíhá výběrové řízení na stavební práce zástupcem zadavatele. Předpoklad zahájení stavebních prací je v červenci 2013. Trvá.
204) Usnesení č. 241/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Kaplice – přeložka silnice II/154, II/158 – I. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 603/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: KÚ obdržel z ÚRRRSJ písemné Oznámení o schválení projektu k financování. Do 5. 3. 2013 by měly být předloženy přílohy předkládané před podpisem smlouvy. Předpoklad podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je v dubnu 2013. Dne 19. 2. 2013 proběhne fyzická kontrola Ex-ante k tomuto projektu v budově našeho úřadu ze strany ÚRRRSJ. Probíhá výběrové řízení na stavební práce zástupcem zadavatele. Předpoklad zahájení stavebních prací je v červnu 2013. Trvá.
205) Usnesení č. 243/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 552/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 7/2012 ze dne 11. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcí Čestice byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu. Po dokončení projektu bude na KÚ doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.
206) Usnesení č. 244/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 553/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 6/2012 ze dne 11. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
207) Usnesení č. 247/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Bezúplatný převod pozemků státu ve zvláště chráněných územích přírody do majetku Jihočeského kraje - schválení podání žádosti na MŽP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony spojené s plněním bodu č. I. tohoto usnesení. Termín: 31. 08. 2012
Usnesení rady kraje č. 605/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádost hejtmana Jihočeského kraje o převod pozemků byla odeslána na MŽP k rukám ninistra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy. Na MŽP byla doručena dne 16. 10. 2012. Pan ministr odpověděl dopisem, kterým žádost plně podporuje a předal k vyřízení ředitelství AOPK. Nyní všechny kroky budou očekávány ze strany AOPK, která by měla připravit smlouvy o převodu. Trvá.
208) Usnesení č. 248/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Lužnice (svazek obcí)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 488/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 21/2012 ze dne 11. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 30. 6. 2013. Trvá.
209) Usnesení č. 249/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Chlumany

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
210) Usnesení č. 250/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)
K bodu: Odměny v soutěži Jihočeská ratolest - poskytnutí částky 60 000 Kč sdružení Krasec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 567/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 20/2012 ze dne 11. 6. 2012j.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sdružení Krasec předložilo vyúčtování. Splněno.
211) Usnesení č. 267/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Jihočeského kraje provedené Ministerstvem vnitra v květnu 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat nápravná opatření a informovat Ministerstvo vnitra podle požadavků z protokolu o kontrole.

Usnesení rady kraje č. 709/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Nápravná opatření realizována, Ministerstvo vnitra ČR bylo informováno o termínu projednání protokolu o provedené kontrole na ZK dne 25. 9. 2012. Vyvěšeno na úřední desce KÚ. Trvá.
212) Usnesení č. 272/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 – návrh

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 ke dni 1. 10. 2012;

· ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh na přidělení dotace doporučený radou kraje.

Usnesení rady kraje č. 716/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.
Komentář Ing. Slíva: Návrh na přidělení dotace bude předložen ZK v květnu 2013. Trvá.
213) Usnesení č. 277/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 846/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.
214) Usnesení č. 278/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Vyhlášení druhých výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 847/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá hodnocení přijatých žádostí. Trvá.
215) Usnesení č. 279/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Podpora odborného technického vzdělávání přes hranice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015
Usnesení rady kraje č. 718/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.
216) Usnesení č. 281/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje pro poskytnutí příspěvků v oblasti kultury v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

členu rady kraje, odpovědnému za kulturu, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí.

Termín: rada kraje: únor - březen 2013, zastupitelstvo kraje: březen 2013

Usnesení rady kraje č. 766/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář: Plnění usnesení trvá.
217) Usnesení č. 282/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

členu rady kraje, odpovědnému za kulturu předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených kulturní komisí.

Usnesení rady kraje č. 765/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář: Plnění usnesení trvá.
218) Usnesení č. 283/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Úprava parteru Wortnerova domu v Českých Budějovicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení; Termín: duben 2013;

· pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem rozhodnutí/smlouvy o přidělení dotace z fondů.

Usnesení rady kraje č. 848/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Pozastaveno, nejde do ROP.
219) Usnesení č. 296/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 3. 2013

Usnesení rady kraje č. 781/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá hodnocení projektu, nyní již na MPSV, které doznalo časového zpoždění a které není možné ze strany Jihočeského kraje z časového hlediska ovlivnit. Výsledky hodnocení se očekávají, dle neoficiálních informací z MPSV, nejpozději koncem či začátkem dubna 2013. Projekt bude probíhat do ½ roku 2015. Trvá.
220) Usnesení č. 310/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Zrušení části usnesení č. 394/2008/ZK ve věci realizace projektů „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice“, „Snížení energetické náročnosti SOŠE, COP, Hluboká n. V.“ a „SŠTO Dačice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 795/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Strakonice: Stavební práce byly dokončeny do konce roku 2012 a bude provedeno závěrečné vyúčtování akce, předložena žádost o platbu. Hluboká n. Vlt.: Stavební práce byly dokončeny. Do konce roku 2012 bylo provedeno závěrečné vyúčtování akce a byla předložena žádost o platbu, na základě které nám byla proplacena dotace. Dačice: Dokončení stavebních prací bude na jaře roku 2013 a následně bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu.

Plnění usnesení trvá.
221) Usnesení č. 311/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Zrušení usnesení č. 14/2011/ZK-20 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 851/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu dokončena, dne 27. 12. 2012 byla KÚ proplacena dotace. Splněno.
222) Usnesení č. 312/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Zrušení usnesení č. 585/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 852/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu dokončena, dne 27. 12. 2012 byla KÚ proplacena dotace. Splněno.
223) Usnesení č. 313/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Zrušení usnesení č. 94/2012/ZK-30 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 853/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: KÚ obdržel z ÚRRRSJ písemné Oznámení o schválení projektu k financování. Do 5. 3. 2013 by měly být předloženy přílohy předkládané před podpisem smlouvy. Předpoklad podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je v dubnu 2013. Dne 19. 2. 2013 proběhne fyzická kontrola Ex-ante k tomuto projektu v budově našeho úřadu ze strany ÚRRRSJ. Probíhá výběrové řízení na stavební práce zástupcem zadavatele. Předpoklad zahájení stavebních prací je v červnu 2013. Trvá.
224) Usnesení č. 314/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

Usnesení rady kraje č. 786/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
225) Usnesení č. 315/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 793/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 69/2012 ze dne 10. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
226) Usnesení č. 316/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovacích dokumentací obcí - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 68/2012 ze dne 10. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi a městy Čestice, Horní Planá, Přechovice, Skály, Slapsko, Šumavské Hoštice, Únice a Vlachovo Březí byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.
227) Usnesení č. 320/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje - schválení evropského projektu LIFE+
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

II. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu žádosti o kofinancování projektu na Ministerstvo životního prostředí;
· ukládá

Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání dopracovaný evropský projekt včetně karty evropského projektu „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje“. Termín: červen 2013
Usnesení rady kraje č. 568/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.
Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.
Komentář V. Kučera: Projekt by měl být podán v letošním roce do programu LIFE+. Po otevření příjmu žádostí a zpracování projektového záměru se počítá s projednáním karty evropského projektu na ZK v červnu 2013. Trvá.
228) Usnesení č. 323/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Veřejný vodovod sídel obce Drhovle“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 744/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 25/2012 ze dne 10. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsána smlouva. Plnění usnesení trvá.
229) Usnesení č. 324/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování a snížení navrhovaných finančních prostředků - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 745/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 26/2012 ze dne 10. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemci a následně podepsán. Termín pro vyúčtování je stanoven na 10. 12. 2014. Trvá.
230) Usnesení č. 325/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Prodloužení závěrečného vyúčtování - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 746/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 27/2012 ze dne 10. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
231) Usnesení č. 330/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Informace o projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. pověřuje

hejtmana kraje podpisem Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace;

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
Usnesení rady kraje č. 706/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Změna č. 6 týkající se prodloužení realizace projektu do března 2014 je schválena, čekáme na nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Trvá.
232) Usnesení č. 337/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)
K bodu: Koupě nemovitostí v k. ú. Český Krumlov od města Český Krumlov
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v přílohách zřizovacích listin vymezujících svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení; 

Usnesení rady kraje č. 824/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 54/2012 ze dne 17. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
233) Usnesení č. 18/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR na rok 2012 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit rozdělení částky neinvestiční dotace obcím uvedených v příloze usnesení.

Usnesení rady kraje č. 2/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
234) Usnesení č. 22/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Návrh Akčního plánu 2013
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplňování.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář: Plněno průběžně.
235) Usnesení č. 23/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Žádost o prominutí zpoždění vyúčtování dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 (1. část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 95/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Akce vyúčtovány. Splněno.
236) Usnesení č. 26/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 50/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy, příjemcům vyplaceno 70% ze schválené částky. Trvá.
237) Usnesení č. 27/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Změna členů dozorčích rad společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení k projednání radě kraje při výkonu působnosti valné hromady. Termín: 20. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 93/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář Mgr. Ivana Stráská: Splněno.
238) Usnesení č. 28/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Změna stanov Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení k projednání radě kraje při výkonu působnosti valné hromady. Termín: 20. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 124/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář Mgr. Ivana Stráská: Splněno.
239) Usnesení č. 29/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012 - 2015
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zveřejnit Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012 – 2015.
Usnesení rady kraje č. 783/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
240) Usnesení č. 33/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2013
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit vyhlášení GP k 21. 12. 2012,

2. Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů, doporučených hodnotící komisí. 

Termín: podle harmonogramu jednání v roce 2013
Usnesení rady kraje č. 46/2012/RK-95 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář Mgr. Ivana Stráská: Hodnotící komise posoudila došlé žádosti na jednání dne 7. 2. 2013. Návrh projektů předložen na RK 21.2. a ZK 7.3. 2013. Splněno.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: GP vyhlášen v termínu. Splněno.
241) Usnesení č. 39/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ a SOU Hněvkovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 943/2012/RK-100 ze dne 23. 10. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dle znění SM/115/RK čl. 4, odst. 12 oznámilo MŠMT schválení usnesení správci ORJ 20, který zanese uvedený projekt do Matice projektů. Splněno.
242) Usnesení č. 42/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Vyhlášení Grantového programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2013
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Mgr. Vítězslavě Baborové, člence rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 7. 3. 2013

Usnesení rady kraje č. 88/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář Mgr. Zimola: Předloženo RK 21. 2. a ZK 7. 3. 2013. Splněno.
243) Usnesení č. 43/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi a městy Bohumilice, Borek, Bošice, Božetice, Branišov, Budíškovice, Čečelovice, Černžšovice, Čížkrajice, Dolní Dvořiště, Doňov, Dub, Horosedly, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Kvilda, Lažiště, Mečichov, Mirkovice, Modrá Hůrka, Novosedly nad Nežárkou, Opařany, Pohorská Ves, Přešťovice, Rosička, Skály, Soběnov, Vrábče a Zliv jsou připraveny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.
244) Usnesení č. 44/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 793/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S městy Jindřichův Hradec, Milevsko, Tábor a Vodňany jsou připraveny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.
245) Usnesení č. 45/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Dodatek č. 6 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatek smlouvy uvedený v části I. tohoto usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 97/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
246) Usnesení č. 46/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - Ing. Josef Honz, Český rybářský svaz - místní organizace Protivín, obec Pracejovice, město Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 914/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012, č. 17/2012-1 ze dne 27. 11. 2012 a č. 15/2012-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínů závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemcům a následně podepsán. Termíny pro vyúčtování jsou stanoveny takto:
Ing. Josef Honz – 30. 6. 2013, Český rybářský svaz – místní organizace Protivín – 7. 12. 2013, Obec Pracejovice – 11. 12. 2012, Město Písek – 18. 12. 2012. Trvá.
247) Usnesení č. 47/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 99/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
248) Usnesení č. 48/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Prodloužení splatnosti smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci podpory zachování hasičského muzea v Bechyni

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 4. 1. 2013 podepsán hejtmanem Jihočeského kraje a p. Žižkou z Hasičského muzea v Bechyni dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci o prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci a to do 31. 12. 2013. Trvá.
249) Usnesení č. 49/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Změna podmínek uvolnění finančních prostředků Jihočeského kraje na projekt kofinancování OPŽP - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Bušanovice předložila průběžné vyúčtování akcí na základě materiálů, které prokazují jejich realizaci. Finální ukončení akcí a kontrola vyúčtování proběhne po ukončení akcí ze strany Státního fondu životního prostředí ČR – po 31. 5. 2014. Plnění usnesení trvá.
250) Usnesení č. 50/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Návrh pravidel Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

Václavu Kučerovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín dle harmonogramu jednotlivých opatření uvedených v pravidlech.

Usnesení rady kraje č. 75/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví zpracoval pravidla grantového programu Rozvoj venkova a krajiny pro 2013, účinná od 2. 1. 2013. Pravidla jsou platná pro žadatele a příjemce, kterým bude roku 2013 přislíben grant Jčk a to až do závěrečného vyúčtování akce. Platí i v případě prodloužení akce do dalších let. Trvá.
251) Usnesení č. 51/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 5. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 74/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
252) Usnesení č. 52/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Výstavba ČOV v obci Frahelž“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 939/2012/RK-100 ze dne 23. 10. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
253) Usnesení č. 53/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Rozpočtové změny 29/12

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 448/Z – 451/Z, 495/Z a 508/Z.

Usnesení rady kraje č. 76/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 201 a č. 101/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
254) Usnesení č. 56/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje a darování, uvedených v části I. 1. a 2. tohoto usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů uvedených v části I. 1. na úřední desce města, do jehož územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí.

Usnesení rady kraje č. 70/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
255) Usnesení č. 59/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Horní Planá
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti.

Usnesení rady kraje č. 818/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
256) Usnesení č. 60/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. České Velenice mezi Jihočeským krajem a městem České Velenice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr směny na úřední desce, 

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení zabezpečit zpracování návrhu o směně předmětných pozemků pro rozhodnutí orgánů kraje.

Usnesení rady kraje č. 693/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předloženo RK 21. 2. a ZK 7. 3. 2013. Splněno.
257) Usnesení č. 61/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Směna pozemků v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2.
zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 825/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Stavební úřad Tábor vyřizuje žádost o dělení pozemků. Poté bude sepsána smlouva. Trvá.
258) Usnesení č. 62/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Směna pozemku s Lesy České republiky s.p.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.
Usnesení rady kraje č. 694/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
259) Usnesení č. 63/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Koupě nemovitostí v k. ú. Volyně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 24/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava smlouvy. Plnění usnesení trvá.
260) Usnesení č. 64/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Prodej části pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

4. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 823/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava kupní smlouvy. Plnění usnesení trvá.
261) Usnesení č. 65/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Přijetí daru pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle od obce Osek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 826/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava darovací smlouvy. Trvá.
262) Usnesení č. 66/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Přijetí nemovitého daru od města Lišov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 695/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
263) Usnesení č. 67/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Přijetí nemovitého daru od města Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 25/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
264) Usnesení č. 68/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Darování pozemků městu Písek
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 27/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.
265) Usnesení č. 69/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Darování nemovitostí pro HZS Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 26/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Návrh darovací smlouvy předložen zatím HZS. Trvá.
266) Usnesení č. 70/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Budoucí darování části pozemku statutárnímu městu České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci dle částí I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 29/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
267) Usnesení č. 71/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Souhlasné prohlášení k hydrovrtu k.ú. Čížkrajice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 828/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
268) Usnesení č. 72/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Odstranění stavby stodoly v k.ú. Bojenice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· ukládá

1. Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 941/2012/RK-100 ze dne 23. 10. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Centrum sociálních služeb získalo stavební povolení k demolici. Trvá.
269) Usnesení č. 74/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)
K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

· schvaluje
poskytnutí daru v rámci záštity hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly ve výši 10000,- Kč příjemci: Obec Kvilda, 384 93 Kvilda, IČ: 00250511, na zajištění akce: 68. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení 2. světové války ve Kvildě, Volyni a Českém Krumlově, konané 27.4. - 4. 5. 2013;

· ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 105/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.
Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.
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