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	Datum jednání:
	27.02.2014
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	64/ZK/14

	Název bodu:
	Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti města Kardašova Řečice a obce Jivno o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy




	Předkladatel:
	Mgr. Bc. Antonín Krák


	Zpracoval:


	OREG

	Vedoucí odboru:


	Ing. Luboš Průcha


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

žádosti města Kardašova Řečice a obce Jivno o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2011;

I. schvaluje

uzavření dodatků na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2011:
městu Kardašova Řečice 
do 12. 7. 2014

a obci Jivno



do 30. 6. 2014;
I.  ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2011 schválenými zastupitelstvem kraje dne 21. 12. 2010 byly žádosti města Kardašova Řečice a obce Jivno o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace v roce 2011 posouzeny hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje. 

Dle grantových pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2011, článku 6, bodu 1.písm. h. byla stanovena lhůta pro ukončení projektu 18 měsíců.

Důvodem nemožnosti dodržení původního termínu bylo v případě města Kardašova Řečice opakování veřejného projednání návrhu územního plánu, což město dále vysvětluje v žádosti, která je přílohou návrhu usnesení. Zdržení v projednání územního plánu Jivno bylo způsobeno vyhlášením nového významného krajinného prvku Rudolfovský lom v průběhu projednávání a následnou úpravou územně plánovací dokumentace. Obec Jivno rovněž podrobně popisuje svou situaci v přiložené žádosti.

Na základě zkušeností z předchozích let byla lhůta pro ukončení projektů podpořených z Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje v roce 2012 a v letech následujících prodloužena z 18-ti na 24 měsíců, neboť vzhledem k často velmi komplikovanému projednávání územně plánovací dokumentace měla značná část obcí s dodržením původní lhůty potíže.

Finanční nároky:  
    0,-

Finanční krytí:

Kardašova Řečice 
    247 500,- (schváleno ZK 31. 5. 2011, usnesení č. 168/2011/ZK-23)

Jivno                     
    204 000,- (schváleno ZK 8. 11. 2011, usnesení č. 366/2011/ZK-27)

Vyjádření správce rozpočtu:

Bc. Marie Čapková – Ekonomický odbor (OEKO) – Souhlasím

Nevznikly nové nároky na rozpočet kraje pro rok 2014.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska:  nebylo požadováno

PŘÍLOHY:    
Kardašova Řečice_žádost o dodatek

                 

Jivno_žádost o dodatek




Dodatek_Kardašova Řečice (návrh)



Dodatek_Jivno (návrh)
Zodpovídá:   Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu
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