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	Předkladatel:
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	OZZL

	Vedoucí odboru:
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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. prodloužení termínu závěrečného vyúčtování z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity na kofinancování projektu s názvem „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ pro obec Horosedly z 30. 6. 2015 do 31. 3. 2016,
2. prodloužení termínu závěrečného vyúčtování z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity na kofinancování projektu s názvem „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ pro Lužnice, svazek obcí z 30. 6. 2015 do 31. 12. 2015,
3. vzor Dodatku č. 4 k dotačnímu dopisu SD/OZZL/119/10 pro obec Horosedly dle přílohy č. 1 mat. č. 318/ZK/15,
4. vzor Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí grantu SD/OZZL/130/10 pro Lužnice, svazek obcí dle přílohy č. 2 mat. č. 318/ZK/15;
II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré

úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Projekt „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne
16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné vyúčtování mělo dle dotačního dopisu
č. SD/OZZL/119/10 proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději
do 9. 12. 2011. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením
č. 207/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování projektu do 10. 12. 2012 a následně usnesením č.324/2012/ZK-33
ze dne 25. 9. 2012 do 10. 12. 2014. Zároveň byla usnesením č. 324/2012/ZK-33
ze dne 25. 9. 2012 snížena výše příspěvku z 1 000 000,- Kč na 394 123,- Kč
a to dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu na 3 941 230,- Kč z původních 11 351 428,- Kč uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2010. Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/119/10 ze dne 26. 3. 2010 byl přislíben grant ve výši 10% (nejvýše však 1 mil. Kč) z celkových uznatelných nákladů (způsobilých výdajů) přiznaných Státním fondem životního prostředí ČR
na uvedený projekt. Následně byl termín pro závěrečné vyúčtování projektu prodloužen usnesením č. 362/2014/ZK-13 ze dne 30. 10. 2014 do 30. 6. 2015.

Jihočeský kraj obdržel dne 16. 6. 2015 od obce Horosedly žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce z 30. 6. 2015 na 31. 3. 2016. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce je, že závěrečné vyúčtování ze strany SFŽP proběhne až začátkem roku 2016.

2. Projekt „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova
a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/130/10 byl přislíben grant ve výši 1 000 000,- Kč. Ukončení akce a následné předložení závěrečného vyúčtování projektu mělo proběhnout do 12. 10. 2012. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 248/2012/ZK-32 ze dne 26. 6. 2012 o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2013, poté usnesením
č. 272/2013/ZK-6 ze dne 19. 9. 2013 o prodloužení do 30. 6. 2014 a následně usnesením č. 211/2014/ZK-11 ze dne 26. 6. 2014 do 30. 6. 2015. 

Jihočeský kraj obdržel dne 8. 6. 2015 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 31. 12. 2015. Důvodem je, že vyhodnocení projektu nebylo ze strany SFŽP ještě ukončeno.

Finanční nároky a krytí: ORJ 7 – schváleno usnesením č. 88/2010/ZK-13 dne 16. 3. 2010.
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Jana Bauernöplová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: 

RK 10. 9. 2015 usnesením č. 951/2015/RK-70

ZV 14. 9. 2015

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1_Dodatek č. 4 k dotačnímu dopisu SD/OZZL/119/10 pro obec Horosedly

Příloha č. 2_ Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí grantu SD/OZZL/130/10 pro Lužnice, svazek obcí 
Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL
Termín kontroly: 30. 6. 2016

Termín splnění: 30. 6. 2016
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