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	Datum jednání:
	22.09.2016
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	400/ZK/16

	Název bodu:
	Žádosti o prodloužení termínů a místa realizace projektů




	Předkladatel:
	Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana


	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Hrát2Objevovat, Nová 11, 370 01 České Budějovice, o prodloužení termínu a změnu místa realizace projektu „Objevárium: Leonardo“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2016,

2. žádost obce Dešná o prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba hasičské zbrojnice Dešná“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

3. žádost města Borovany o prodloužení termínu realizace projektu „Lávka přes Stropnici pro cyklostezku Borovany – ZOO Dvorec“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk, 1. výzva pro rok 2016,

4. žádost obce Rataje o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015,

5. žádost obce Střelské Hoštice Hoštice o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární nádrže Sedlo“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016;

II. schvaluje
1. příjemci dotace Hrát2Objevovat, Nová 11, 370 01 České Budějovice, prodloužení termínu a změnu místa realizace projektu „Objevárium: Leonardo“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2016, a to do 30.4.2017 s podáním závěrečné zprávy do 14.5.2017 a místem realizace Sladovna Písek,

2. obci Dešná prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba hasičské zbrojnice Dešná“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, do 31.1.2017 s podáním závěrečné zprávy do 14.2.2017,

3. městu Borovany prodloužení termínu realizace projektu „Lávka přes Stropnici pro cyklostezku Borovany – ZOO Dvorec“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk, 1. výzva pro rok 2016, do 31.12.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.1.2017,

4. obci Rataje prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015, do 30.4.2017 s termínem odevzdání závěrečné zprávy do 13.5.2017,

5. obci Střelské Hoštice prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární nádrže Sedlo“ z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016, do 21. 11. 2016 s termínem odevzdání závěrečné zprávy do 30. 11. 2016;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31.5.2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 101/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2016, o poskytnutí dotace pro příjemce Hrát2Objevovat, Nová 11, 370 01 České Budějovice na realizaci projektu „Objevárium: Leonardo“. Projekt měl být realizován v budově Velké solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích do 31.10.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.11.2016.

Příjemce žádá o změnu realizace projektu, a to prodloužení termínu do 30.4.2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.5.2017 a změnu místa realizace na Sladovnu v Písku.

Důvodem žádosti jsou okolnosti nepředvídané v době podání žádosti.

Rada kraje svým usnesením č. 792/2016/RK-91 ze dne 23.6.2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. 1. usnesení v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 173/2016/ZK-23 ze dne 19.5.2016 ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, o poskytnutí dotace pro obec Dešná na realizaci projektu „Přístavba hasičské zbrojnice Dešná“. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31.1.2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.2.2017 z důvodu vedení mnoha dalších projektů a teprve nedávnému řešení výběrového řízení na projekt na zastupitelstvu obce. Projekt měl být realizován do 30.9.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.10.2016. 

Rada kraje svým usnesením č. 845/2016/RK-92 ze dne 21.7.2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II.  2. usnesení v předloženém znění.

3. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 107/2016/ZK-22 ze dne 7.4.2016 ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk, I. výzva pro rok 2016, o poskytnutí dotace pro město Borovany v opatření 1. „Lávka přes Stropnici pro cyklostezku Borovany – ZOO Dvorec“. Projekt měl být realizován do 31.10.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.11.2016.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace je nutné vyřízení předchozího povolení a stanovených podmínek životního prostředí a povodí pro geologický průzkum v ochranném pásmu povodí Stropnice pro následné vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Město Borovany zajistilo polní cestu s pevným povrchem až k řece Stropnici. Na katastru Dvorce má vlastní pozemky, na nichž připravuje cestu pro pěší a cyklisty. Oba tyto úseky je třeba spojit lávkou (pouze pro pěší a kola) přes koryto řeky Stropnice. Město žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.1.2017.

Rada kraje svým usnesením č. 846/2016/RK-92 ze dne 21.7.2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. 3. usnesení v předloženém znění.

4. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015                         ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva                pro rok 2015, o poskytnutí dotace pro obec Rataje na realizaci projektu „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“. Projekt měl být realizován do 31.10.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.11.2016. Příjemce žádá o změnu realizace projektu, a to prodloužení termínu do 30.4.2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 13.5.2017. 

Důvodem žádosti jsou okolnosti nepředvídané v době podání žádosti.

Rada kraje svým usnesením č. 929/2016/RK-94 ze dne 18. 8. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. 4. usnesení v předloženém znění. 

5. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 169/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016, o poskytnutí dotace obci Střelské Hoštice na realizaci projektu „Rekonstrukce požární nádrže Sedlo“. Projekt měl být realizován do 30.9.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 12.10.2016. Obec žádá o prodloužení termínu realizace z důvodu, že dosud nemohla zahájit stavbu. Dvakrát vyhlásila výběrové řízení a nebyl vybrán zhotovitel, neboť nebyly splněny podmínky vyplývající ze smlouvy SDO/OEZI/1595/2016, tj. zaslání nabídek nejméně 3 zhotovitelů. Prodloužení doby realizace pomůže k zahájení dalšího výběrového řízení a následné realizaci projektu. Obec žádá o prodloužení realizace do 21.11.2016 s termínem podání závěrečné zprávy do 30.11.2016.

Rada kraje svým usnesením č. 982/2016/RK-96 ze dne 8. 9. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. 5. usnesení v předloženém znění. 

Finanční nároky a krytí: 
1. usnesení zastupitelstva kraje č. 101/2016/ZK-22 ze dne 7.4.2016

2. usnesení zastupitelstva kraje č. 173/2016/ZK-23 ze dne 19.5.2016 
3. usnesení zastupitelstva kraje č. 107/2016/ZK-22 ze dne 7.4.2016

4. usnesení zastupitelstva kraje č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015

5. usnesení zastupitelstva kraje č. 169/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Monika Wolfová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  změny nekladou zvýšené nároky na rozpočet 2016.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY: 
1. Žádost příjemce Hrát2Objevovat



2. Žádost obce Dešná



3. Žádost města Borovany



4. Žádost obce Rataje vč. usnesení obce

5. Žádost obce Střelské Hoštice

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 31.5.2017

Termín splnění: 31.5.2017
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