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	Datum jednání:
	22.09.2016
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	467/ZK/16

	Název bodu:
	Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování dotace z GP RVK Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro obec Horosedly




	Předkladatel:
	Ing. Hana Tůmová, Ph.D.


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. prodloužení termínu závěrečného vyúčtování z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity na kofinancování projektu s názvem „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ pro obec Horosedly z 31. 8. 2016 do 31. 3. 2017,

2. vzor dodatku č. 6 k dotačnímu dopisu SD/OZZL/119/10 pro obec Horosedly dle přílohy č. 1 mat.
č. 467/ZK/16;

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné vyúčtování mělo dle dotačního dopisu
č. SD/OZZL/119/10 proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 9. 12. 2011. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením č. 207/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování projektu do 10. 12. 2012 a následně usnesením č. 324/2012/ZK-33 ze dne
25. 9. 2012 do 10. 12. 2014. Zároveň byla usnesením č.324/2012/ZK-33 ze dne 25. 9. 2012 snížena výše příspěvku z 1 000 000,-Kč na 394 123,-Kč a to dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu na 3 941 230,- Kč z původních 11 351 428,- Kč uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2010.
Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/119/10 ze dne 26. 3. 2010 byl přislíben grant ve výši 10% (nejvýše však 1 mil. Kč) z celkových uznatelných nákladů (způsobilých výdajů) přiznaných Státním fondem životního prostředí ČR na uvedený projekt. Následně byl termín pro závěrečné vyúčtování projektu prodloužen usnesením č. 362/2014/ZK-13 ze dne 30. 10. 2014 do 30. 6. 2015, poté prodloužen usnesením č. 298/2015/ZK-18 ze dne 24. 9. 2015 do 31. 3. 2016 a dále usnesením
č. 119/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 do 31. 8. 2016.

Jihočeský kraj obdržel dne 27. 7. 2016 od obce Horosedly žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce z 31. 8. 2016 do 31. 3. 2017. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce je, že systém BENEFILL doposud nevygeneroval závěrečné vyúčtování akce ze strany SFŽP.

Finanční nároky a krytí: ORJ 7

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Jana Bauernöplová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: RK 945/2016/RK-94 ze dne 18. 8. 2016 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1_Dodatek č. 6 k dotačnímu dopisu SD/OZZL/119/10 pro obec Horosedly

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL
Termín kontroly: 31. 12. 2017

Termín splnění: 31. 12. 2017
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