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	Datum jednání:
	23.03.2017
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	68/ZK/17

	Název bodu:
	Žádost obce Mišovice o prodloužení termínu realizace projektu




	Předkladatel:
	Pavel Hroch, člen rady kraje


	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost obce Mišovice, IČO 00511722, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary                       na startovací byty – 1. etapa“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016;
II. schvaluje
obci Mišovice, IČO 00511722, prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary na startovací byty – 1. etapa“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 do 31. 8. 2017 včetně termínu odevzdání závěrečné zprávy;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30.9.2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na základě usnesení zastupitelstva kraje 164/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla obci Mišovice schválena dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce fary na startovací byty – 1. etapa“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 ve výši               1 000 000,- Kč. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s konečným termínem realizace nejpozději do 31. 3. 2017.

Obec Mišovice tímto žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2017 vč. odevzdání závěrečné zprávy především z důvodu zrušení zadávacího řízení a opětovného vyhlášení výběrového řízení dle nového Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost dne 1. 10. 2016. Podrobněji jsou důvody specifikovány v žádosti Obce Mišovice o prodloužení termínu realizace projektu, která je přílohou tohoto materiálu.

Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 201/2017/RK-8 ze dne 2. 3. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit prodloužení realizace projektu.

Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 331/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska rozpočtu je návrh pokryt upraveným rozpočtem kraje pro rok 2017.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY: 

1. Žádost o prodloužení realizace projektu obce Mišovice

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 9. 2017

Termín splnění:  30. 9. 2017
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