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	Datum jednání:
	23.03.2017
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	97/ZK/17

	Název bodu:
	Žádost obce Rataje o prodloužení termínu realizace projektu




	Předkladatel:
	Pavel Hroch, člen rady kraje


	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost obce Rataje, IČO 00252786, o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba bývalé fary                     na objekt občanské vybavenosti“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015;
II. schvaluje
prodloužení termínu realizace projektu obce Rataje, IČO 00252786, „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 do 30. 6. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2017;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 31. 7. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na základě usnesení zastupitelstva kraje 265/2015/ZK-18 ze dne 24. 9. 2015 byla obci Rataje schválena dotace na realizaci projektu „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“ v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 ve výši 625 000,- Kč. S obcí byla uzavřena smlouva (SDO/OEZI/2425/15) o poskytnutí dotace s konečným termínem realizace nejpozději do 31. 10. 2016. Usnesením zastupitelstva kraje č. 374/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 byl dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace prodloužen termín realizace projektu                    do 30. 4. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 13. 5. 2017. 

Obec Rataje opětovně žádá o prodloužení termínu realizace. Jedná se o prodloužení termínu realizace                        do 30. 6. 2017 s odevzdáním závěrečné zprávy do 15. 7. 2017 z důvodu neplánovaných stavebních prací (nutnost dodatečně v některých místech zpevnit mělké základy a provést zdrenážování a odvodnění venkovního zdiva z obou stran, zpevnit všechny klenby nad okny na základě doporučení realizátora; dalším negativním faktorem byly tuhé mrazy, které nedovolily provádět většinu prací). Jedná se o budovu bývalé fary, která je historickým, i když památkově nechráněným objektem v samém centru obce.

Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 248/2017/RK-9 ze dne 9. 3. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit prodloužení realizace projektu.

Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 90/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 a č. 45/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017. 

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Prostředky               na financování projektu obce Rataje (ve výši 187,5 tis. Kč) byly na základě principu převoditelnosti převedeny do rozpočtu roku 2017. 

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY: 

1. Žádost obce Rataje o prodloužení termínu realizace projektu vč. usnesení Zastupitelstva obce Rataje

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 7. 2017

Termín splnění:  31. 7. 2017
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