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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 251/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016;

II. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a podání žádosti o podporu do Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji jihočeské části projektu 5 380 463,- EUR,

2. kofinancování projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, 
tj. 538 047,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 485/ZK/17; v případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na 15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu (tj. 806 320,- EUR), 

3. předfinancování projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 4 842 416,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
č. 1 k návrhu č. 485/ZK/17;

III.
ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 30. 6. 2021
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj plánuje dlouhodobě realizaci akce „Rekonstrukce silnic III/1631, III/1632 a III/1634 Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková – státní hranice“, která je rozdělena do pěti etap s níže uvedeným členěním:

1. etapa – silnice III/1631, úsek Bližší Lhota km 7,560 – křižovatka v km 12,530 (Klápa), délka 4,970 km

2. etapa – silnice III/1634, úsek Přední Zvonková km 3,040 – Bližší Lhota km 6,430, délka 3,390 km 

3. etapa – silnice III/1634, úsek státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040, délka 3,040 km

3. etapa (samostatná stavba) - objekt SO 202 Most přes Pestřici, úsek konec 3. etapy v km 0,000 – konec etapy AT km -0,090, délka 0,090 km

4. etapa – silnice III/1632 a III/1631, obchvat Nové Chalupy (Klápa) km 12,530 – km 14,550, délka 2,020 km

5. etapa – silnice III/1634 a III/1631, obchvat Bližší Lhoty km 6,430 – km 7,560, délka 1,130 km 

Celkové náklady na všechny etapy (stavby) činí cca 500 mil. Kč (499 565 000,- Kč). Stavební realizace této celkové akce se předpokládá v letech 2018 až 2022. Část výše uvedené akce (konkrétně etapu č. 1, etapu č. 3 a etapu č. 3 - objekt SO 202 most) plánuje Jihočeský kraj prostřednictvím ODSH ve spolupráci s OREG jako vedoucí partner předložit začátkem ledna 2018 do Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Usnesením č. 251/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 schválilo zastupitelstvo kraje realizaci projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben“ takto:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a podání žádosti o podporu do Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji jihočeské části projektu 4 740 540,- EUR,

2. kofinancování projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, 
tj. 474 054,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 k mat. č. 265/ZK/16; v případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na 15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu (tj. 711 081,- EUR), 

3. předfinancování jihočeské části projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 4 266 486,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 265/ZK/16;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2020

Původně bylo plánováno a zastupitelstvem kraje v rámci výše uvedeného usnesení schváleno, že 
v  projektu bude z důvodu disponibilní indikativní finanční alokace pro Jihočeský kraj na modernizaci silnic 
v  česko-rakouském přeshraničním programu ve výši cca 4 mil. EUR ERDF realizována pouze etapa č. 1, 
a sice rekonstrukce silnice III/1631 Bližší Lhota km 7, 560 – křižovatka km 12,530 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková v celkové délce 4,970 km, a část etapy č. 3, konkrétně rekonstrukce mostu na silnici III/1634, objekt SO 202 Most přes Pestřici včetně úpravy silnice III/1634 v délce 0,090 km. Schválené celkové způsobilé výdaje obou akcí činily dle předpokládaného rozpočtu 123 254 051,- Kč, tj. 4 740 540,- EUR (přepočteno kurzem 1 EUR/26 Kč dle predikce vývoje kurzu platné v roce 2016).

Vzhledem ke stupni připravenosti a nutné přeshraniční koordinaci uzavírek jednotlivých úseků byly v rámci zadávacího řízení, které probíhalo v srpnu až říjnu 2017, soutěženy současně dvě etapy celé akce, a to kromě 1. etapy a přeshraničního mostu, které měly být podány jako přeshraniční projekt, ještě celá 
3. etapa. Protože přeshraniční most, který má celkovou délku 90 m, leží v délce 60 m na české straně a v délce 30 m v Rakousku, bylo dohodnuto, že náklady na rekonstrukci mostu vysoutěží jako celek česká strana a příslušná částka (123 630,- EUR) pak bude rakouskou stranou refundována na principu tzv. sdílených výdajů. Tento model financování je v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 možný a vzhledem k povaze investice se ukázal být jako nejvhodnější a logický. O rozdělení a úhradě sdílených výdajů bude uzavřena mezi Jihočeským krajem a Úřadem vlády Horního Rakouska samostatná dohoda.

Na základě příznivé vysoutěžené ceny za obě etapy vč. mostu ve výši 129 011 090,19 Kč se ukazuje jako smysluplné plánovaný přeshraniční projekt rozšířit a zahrnout do něj nejen původně plánovanou 1. etapu vč. mostu, nýbrž i celou 3. etapu. Protože je ale vysoutěžená částka za obě etapy oproti částce schválené zastupitelstvem kraje ve výši 123 254 051,- Kč vyšší o 5 757 039,19 Kč, je nutné předložit zastupitelstvu kraje projekt k novému schválení a navýšit celkové způsobilé výdaje jihočeské části projektu na stavbu na 129 011 090,19 Kč, tj. 5 375 463 EUR (přepočteno kurzem 1 EUR/24 Kč dle aktuálně platné predikce vývoje kurzu). Dále byl do celkové částky připočten paušál 5 000,- EUR na přípravu projektové žádosti, kterou obdrží každý vedoucí partner projektu, pokud si o tuto částku zažádá. Způsobilé výdaje jihočeské části projektu by se tak navýšily na celkových 129 131 090,19 Kč, tj. 5 380 463,- EUR, přičemž povinné kofinancování Jihočeského kraje se oproti projektu schválenému zastupitelstvem kraje v roce 2016 zvýší 
o 587 704,- Kč, nicméně díky začlenění 3. etapy do připravovaného projektu může Jihočeský kraj získat 90% dotaci na modernizaci 8,07 km předmětné silnice oproti původně plánovaným 5,030 km. 

Projekt bude na české straně financován z 85 % z ERDF, z 5 % ze státního rozpočtu a 10 % je povinen spolufinancovat Jihočeský kraj. 

Celkové způsobilé výdaje celého přeshraničního projektu (tj. vč. podílu rakouské strany) budou činit 
5 541 833,- EUR, přičemž rakouská strana se v rámci projektu bude finančně podílet na modernizaci hraničního mostu (formou sdílených výdajů) a dále bude realizovat stavební úpravy na silnici L1558 mezi Ulrichsbergem a státní hranicí tak, aby bylo v rámci projektu splněno kritérium společného financování. Projektovým partnerem na rakouské straně je Úřad vlády spolkové země Horní Rakousko, oddělení dopravního plánování a veřejné dopravy.

Realizace projektu bude probíhat v letech 2018 – 2020 z důvodu omezené možnosti provádění stavebních prací v dané lokalitě (hranice NP Šumava) z pohledu ochrany přírody a dále vzhledem k realizaci Hornorakouské zemské výstavy, která proběhne v roce 2019 ve Schläglu.

Popis projektu:

1. etapa – silnice III/1631, úsek Bližší Lhota km 7,560 – křižovatka v km 12,530 (Klápa)

V současné době je dokončena dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, vydáno pravomocné územní rozhodnutí včetně platného stavebního povolení. 

Rekonstrukce silnice III/1631 začíná na okraji obce Bližší Lhota v km 7,560 v místě výhledového napojení obchvatu obce, s plynulým napojením rozšířené vozovky na stávající šířkové uspořádání. Konec stavby je na křižovatce v km 12,530. Celková délka úseku činí 4,970 km. V rámci úpravy trasy bude vybudována krátká přeložka silnice III/1631 v délce 250 m. Navrhovaná kategorie byla stanovena na S 6,5/50, tzn. šířka vozovky bude 5,50 m (jízdní pruhy 2 x 2,75 m) plus nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m, volná šířka mezi směrovými sloupky nebo svodidly bude 6,50 m. V místech, kde budou na nezpevněné krajnici osazena ocelová svodidla, budou krajnice široké 1,5 m. Součástí výstavby je úprava všech stávajících sjezdů 
a rozjezdů a provedení vodorovného a svislého dopravního značení, dále bude provedena výstavba dvou mostních objektů, a to SO 201 – Most přes bezejmennou vodoteč v km 11,264 a SO 202 – Most přes Smrčinský potok v km 11,352, včetně provedení překládek obou vodotečí.  Součástí stavby je dále přeložka telekomunikačního vedení v km 12,400 – 12,560, rekultivace opuštěných úseků stávající silnice, oplocení lesního pozemku a výměna stávajících silničních propustek mezi příkopy.

Dopravně inženýrská opatření: realizace rozšíření vozovky při omezení provozu - provoz po polovinách, případně za úplné uzavírky při provádění konstrukčních vrstev vozovky a recyklace vozovky za studena. 

3. etapa – silnice III/1634, úsek státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040 
V současné době je dokončena dokumentace k územnímu řízení, vydáno pravomocné územní rozhodnutí, 
a je požádáno o vydání stavebního povolení, 

Uvedený úsek silnice III/1634 je řešen jako obousměrný, jednopruhový a bude homogenizován na základní šířku vozovky odvozenou od kategorie S 4,0/30. Délka upravovaného úseku činí celkem 
3,040 km. Navrženo je jednostranné rozšíření stávající silnice. Úsek je podle rozhledových poměrů doplněn výhybnami. Současně je předmětem stavebních prací napojení místních a účelových komunikací 
a provedení sjezdů na okolní pozemky. Samostatným objektem je provedení dopravního značení. Vzhledem k šířkovému uspořádání předmětného úseku silnice III/1634, tj. jednopruhová komunikace, prakticky není možné zachování veškerého veřejného provozu. 

Dopravně inženýrská opatření: realizace akce za úplné uzavírky, v omezené míře bude umožněna pouze nejnutnější dopravní obsluha nemovitostí v prostoru stavby. Provádění konstrukčních vrstev vozovky (recyklace vozovky za studena, asfaltové vrstvy krytu) bude probíhat za úplné uzavírky. V případě vyloučení provozu bude doprava vedena po objízdných trasách, informace o neprůjezdné oblasti bude umístěna na určených příjezdech včetně uvedení náhradních hraničních přechodů, objízdné trasy přímo značené nebudou.

Samostatná stavba vyčleněná z 3. etapy:

3. etapa - objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,060
V současné době je dokončena dokumentace k územnímu řízení, vydáno pravomocné územní rozhodnutí 
a dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení včetně vydaného platného stavebního povolení, a to jak z české tak i z rakouské strany.

Předmětná stavba SO 202 Most přes Pestřici v km 0,060 leží na státní hranici s Rakouskem, je tvořena hraničním mostem přes potok Pestřice v délce 10 m (z toho 5 m na rakouské straně) a bezprostředně navazujícím krátkým úsekem silnice III/1634 na českém území v délce 55 m. Dále pokračuje napojení šířkového i výškového řešení na rakouském území v délce 25 m. Celkové délka upravované silnice činí 0,090 km.  Na mostě je po dohodě s rakouskou stranou navržena šířka mezi obrubami 6,10 m a vzdálenost od obrubníku k mostnímu zábradlí min. 0,60 m. Stávající klenbový most ev. č. 1634-004, nacházející se na státní hranici ČR – Rakousko, bude v rámci rekonstrukce silnice III/1634 odstraněn a nahrazen mostem novým. Z důvodu rekonstrukce uvedeného hraničního mostu byla navržena také úprava koryta potoka Pestřice pod tímto mostem, neboť stávající úprava břehů koryta před i za mostem je provedena kamennými zídkami výšky cca 1,0 m nad dno koryta a dno koryta pod mostem i v jeho okolí je bez zpevnění.

Dopravně inženýrská opatření: realizace akce za úplné uzavírky (demolice hraničního mostu).   

Tento projekt byl vytipován ve spolupráci s ODSH jako nejvhodnější jihočeský projekt v oblasti dopravní infrastruktury na česko-rakouské hranici, a to jednak s ohledem na možnost realizace souvisejících stavebních opatření na společné přeshraniční komunikaci i na rakouské straně, dále s ohledem na disponibilní alokaci na modernizaci silnic v rámci česko-rakouského přeshraničního programu a také vzhledem k potenciálu pro naplnění indikátoru v dané investiční prioritě stanoveného na úrovni programu. Díky příznivé vysoutěžené ceně je možné projekt dotaci na modernizaci 8,07 km dané silnice. Rozšířený projekt zároveň významně přispěje k naplnění indikátoru stanoveného pro modernizaci silnic na úrovni programu a také k čerpání alokace programu ve prospěch Jihočeského kraje.

Materiál byl projednán dne 13. 11. 2017 poradou vedení Jihočeského kraje, která doporučila realizaci projektu v doplněné podobě vč. jeho financování schválit.

Vzhledem k vyhlášeným pravidlům v rámci tohoto operačního programu je používanou měnovou jednotkou euro. Celkové způsobilé výdaje jihočeské části projektu činí 129 131 090,19 Kč. K přepočtu je použit kurz 
24,- CZK/EUR stanovený podle tabulky krajské predikce kurzu CZK/EUR, schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje.

Finanční nároky a krytí: Celkové výdaje jihočeské části projektu činí 129 131 090,19 Kč. Finanční částka bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Celkový požadovaný objem prostředků je alokován v návrhu rozpočtu roku 2018 a SVR 2019-2020. OEKO souhlasí s realizací za podmínky přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Návrh projednán (stanoviska): ODSH, OREG

PŘÍLOHY:

1. Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu 485_ZK_17_Formulář evropského projektu.xls)
Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 30. 6. 2021

Termín splnění: 30. 6. 2021
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