[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	18.10.2018
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	328/ZK/18

	Název bodu:
	Zrušení usnesení č. 253/2017/ZK-7 a schválení realizace a financování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 253/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017;

II. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ s celkovými výdaji ve výši 6 763 196,-  Kč včetně DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 100 585,- Kč v rámci prioritní osy 4., specifický cíl „4.3 Posílit přirozené funkce krajiny“ Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP),
2. kofinancování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 220 117,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 328/ZK/18,
3. předfinancování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 80% z celkových způsobilých výdajů projektu, 4 880 468,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 328/ZK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 662 611,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 328/ZK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu I. tohoto usnesení.

T: 18. 10. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je připraven v souladu se směrnicí Rady Jihočeského kraje SM/115/RK ze dne 23. 1. 2014. Jihočeský kraj je vlastníkem stavbou dotčených pozemků. Žádost a podklady jsou připraveny v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020. Jihočeský kraj je ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje péči o přírodní památky a přírodní rezervace ve svém správním obvodu. K těmto územím patří také přírodní památka (dále jen PP) „Tůně u Špačků“. V rámci realizovaných komplexních pozemkových úprav byly pozemky v ploše PP převedeny do majetku Jihočeského kraje. V lokalitě je zpracován a schválen plán péče, který řeší revitalizaci tůní po etapách. Projekt byl původně projednán a schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje (dále jen ZK) dne 25. 2. 2016 usnesením č. 21/2016/ZK-21. 

Z důvodu požadavků ze strany dotační agentury (dále jen AOPK) v rámci věcného hodnocení projektu došlo ke změně v projektu a identifikaci nezpůsobilých výdajů. Projekt upravený dle požadavků AOPK byl opětovně schválen ZK dne 22. 6. 2017 usnesením č. 253/2017/ZK-7, kterým bylo zároveň zrušeno původní usnesení ZK ze dne 25. 2. 2016.

Součástí rozpočtu ve schváleném projektu ale není odstranění pařezů, a to vzhledem k tomu, že při měření mocnosti sedimentů pod vodou byly prováděny sondy z ledu nebo vodní hladiny, které neodhalily takovéto množství pařezů v tůních. Až po zahájení prací a odčerpání vody se objevilo větší množství pařezů, které bylo nezbytné odstranit pro další průběh stavby. U všech objektů byly provedeny přepočty skutečných kubatur výkopků dle geodetického zaměření. Dále je upraven, resp. zmenšen, rozsah prací v části východního břehu stávající tůně č. 1 a zároveň je nově navržena výstavba nové tůně č. 4, která efektivně propojí vodní režim tůní 2 a 3. Tím dojde ke zvýšení hodnoty indikátorů projektu, což znamená lepší naplnění cílů projektu. Navrhovaná změna projektu, která představuje odstranění pařezů z ploch tůní, jejich odvoz a likvidaci a výstavbu nové tůně č. 4 je z hlediska naplnění cíle projektu žádoucí a je v souladu s cílem projektu.

Z tohoto důvodu je nezbytné zrušit usnesení č. 253/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 a projekt v aktuální změněné podobě znovu schválit v ZK.

Východiska a stručný popis projektu

První etapa projektu byla realizována v období od 2. 12. 2010 do 22. 6. 2011. Celkové způsobilé výdaje první etapy projektu činily 2 669 326,- Kč vč. DPH. Po úspěšné realizaci první etapy byla připravena projektová dokumentace na etapu druhou. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér 3E projektování ekologických staveb s.r.o. v roce 2013. Ta se týká další skupiny tůní, které nebyly realizovány v první etapě, včetně hlavní tůně. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve správě Krajského školního hospodářství. Princip projektu spočívá v odbahnění tůní, včetně likvidace starých skládek. Údržba zeleně byla již na části území realizována v roce 2014-2015. Zájmová lokalita leží v nadmořské výšce cca 390 m n. m., nachází se jižně od města České Budějovice v katastrálním území Staré Hodějovice cca 2,5 km od centra obce, v nivě podél pravého břehu řeky Malše. Jižní část území je zbytkem původního meandrujícího koryta řeky Malše, severní část je tvořena menšími zatopenými pískovnami. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v příměstské krajině ležící v blízkosti lidských sídel, byly tůně ležící na okraji PP Tůně u Špačků poznamenány lidskou nezodpovědností – nacházely se zde černé skládky vyplněné jak biologickým rozložitelným odpadem, tak i nerozložitelným velkoobjemovým odpadem (lina, plastové nádoby, pytle, koberce, pneumatiky apod.). 

Cílový stav, časový rámec projektu

Cílovým stavem má být revitalizovaná soustava vybraných tůní včetně zlikvidované černé skládky. Cílem revitalizace je také obnovení krajinářských a ekologických funkcí území (rozvoj mokřadního a vodního ekosystému, zlepšení kvality vody, atraktivita příměstské zóny). Práce byly zahájeny na podzim 2017, předpokládaný termín dokončení stavby je dle smlouvy o dílo dne 30. 11. 2018, závěrečné vyhodnocení pak do poloviny roku 2019.

Aktuální stav a další souvislosti
Projekt byl podán do 32. výzvy OPŽP (číslo výzvy 05-16-032), PO 4, SC 4.3 -  Posílit přirozené funkce krajiny dne 17. 10. 2016. Žádost byla finalizována 13. 2. 2017. Dne 29. 3. 2017 na jednání výběrové komise OPŽP bylo rozhodnuto, že žádost Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků - II. etapa s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002768 byla doporučena k financování. Změna projektu od původního řešení, kterou si vyžádala konkrétní situace při provádění prací, bude lépe vyhovovat požadavkům ochrany přírody. V současné době jsou připraveny veškeré podklady na Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) pro vydání tzv. „tvrdého“ rozhodnutí o přidělení dotace včetně provedených změn.  

Finanční nároky a krytí (včetně DPH)

Způsobilé výdaje celkem jsou 6 100 585,- Kč vč. DPH, kofinancování Jihočeským krajem je 1 220 117,- Kč vč. DPH, nezpůsobilé výdaje jsou 662 611,- Kč vč. DPH. Celková cena projektu je tedy 6 763 196,- Kč vč. DPH, z toho vlastní podíl Jihočeského kraje 1 882 728,- Kč vč. DPH. Krytí způsobilých výdajů projektu je 80% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a SFŽP, 20% z rozpočtu Jihočeského kraje. Jako nezpůsobilé výdaje označila AOPK náklady na likvidaci černých skládek (nelze hradit z projektu, likvidace skládek je povinností vlastníka pozemku, tj. Jihočeského kraje, původce skládek je nezjistitelný, resp. neprokazatelný) a dále náklady na vybudování a odklizení dočasné panelové cesty, která je nezbytná pro zajištění přístupu techniky na staveniště. 

Vyjádření správce rozpočtu: 

Ing. Dagmar  Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím. Z hlediska zajištění rozpočtového krytí – celkový objem prostředků na projekt je alokován ve schváleném rozpočtu roku 2018, ale v jiné struktuře.

Návrh projednán (stanoviska): Projekt byl poprvé projednán ve Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí (dále jen VZZP) dne 8. 2. 2016, první úprava projektu z r. 2017 pak byla ve VZZP projednána dne 5. 6. 2017.  Tato aktuální úprava projektu byla projednána na zasedání VZZP dne 1. 10. 2018.

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu k materiálu č. 328/ZK/18 (příloha č. 1)

2. Mapa řešeného území (příloha č. 2)

Zodpovídá: vedoucí OZZL - Ing. Zdeněk Klimeš 

Termín kontroly: 25. 10. 2018
Termín splnění: 18. 10. 2018
1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

3
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


