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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší
usnesení č. 191/2016/ZK-23 z 19. 5. 2016; 

II. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeské vědecké knihovny „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“ s celkovými výdaji ve výši 141 761 847,87 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 117 073 929,90 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11 707 392,99 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 354/ZK/18,

3. předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 105 366 536,91 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 354/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 24 687 917,97 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 354/ZK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeská vědecká knihovna (dále jen JVK) v rámci schválené koncepce rozvoje přihlásila projekt s názvem „PŘÍSTAVBA A ÚPRAVA BUDOVY JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY – LIDICKÁ 1“ do výzvy č. 25 knihovny, operační program 06 - Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 06.3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita 06.3.33 - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. 

Tento projekt byl MMR ČR schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 45315/2018-55/1 ze dne 9. 10. 2018 pod názvem „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1“ včetně finanční podpory.

Cílem předkládaného projektu je vyřešení problémů fungování stávající budovy knihovny, Lidická 1, v oblasti zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů, zejména změna nevyhovujícího uložení fondů. 

V nově vzniklých spojených prostorech (tedy přístavba a část 1. n. p. stávající budovy) bude vytvořen prostor pro uživatele knihovny, zpřístupňující ve volném výběru více než 100 000 dokumentů. Objekt bude vybaven regálovými systémy, terminály pro vyhledávání a objednávání dokumentů on-line v elektronickém katalogu, prostorem pro informační službu a výpůjčním pultem včetně možnosti realizace samoobslužných výpůjček. Součástí přístavby bude sociální a technologické zázemí dle platných norem, objekt bude bezbariérový, včetně možnosti parkování pro hendikepované.

V rámci projektu bude řešen přechod na RFID technologii, umožňující bezkontaktní rozpoznání dokumentů pro potřeby knihovnických činností včetně samoobslužných výpůjček a vyšší efektivitu správy a ochrany knihovního fondu.

Časová osa schvalovacího procesu

Původní termíny schvalovacího procesu byly následující:

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 
11. 3. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 
18. 3. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 
31. 12. 2017

Během schvalovacího procesu bylo rozhodnuto o změně ukončení příjmu žádostí o podporu a to na 15. 2. 2018. 
Příprava žádosti o podporu probíhala v letech 2016 až 2018, žádost byla podána 19. ledna 2018 po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Dokumentace o provedení stavby včetně rozpočtu byla dokončena 31. července 2018.

Dne 19. 5. 2016 Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 191/2016/ZK-23 kofinancování, předfinancování a nezpůsobilé výdaje projektu dle kvalifikovaných odhadů a dostupných informací takto: 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeské vědecké knihovny „Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 25 knihovny, operační program  - Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 06.3 - dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Investiční priorita 06.3.33 - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví ve výši 123 300 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 123 000 000,- Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 12 300 000,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 202/ZK/16,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 110 700 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 202/ZK/16;
II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

V původním usnesení byla schválena částka 123 000 000,- Kč vč. DPH, což byla max. částka podle tehdy platných pravidel výzvy č. 25. Na základě tohoto usnesení bylo možné zahájit proces přípravy žádosti a projektu.

Během přípravy projektu a procesu získávání územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo zjištěno, že kromě původně plánované přístavby a rekonstrukce budovy knihovny bude muset být vybudováno parkoviště pod budovou a přebudována příjezdová cesta tak, aby došlo k oddělení automobilové dopravy od pěší a cyklistické. Tyto náklady z rozhodnutí poskytovatele dotace nemohou být součástí vlastního projektu IROP, ale k jeho realizaci jsou nezbytné, protože jinak nelze stavební povolení získat. Celkový rozpočet stavby byl dokončen v červenci 2018, zatímco žádost o dotaci musela být podána již v lednu 2018. Rozpočet pro žádost o dotaci byl vytvářen podle cen stavebních prací v roce 2017.

V případě projektu „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“ je nově finanční rámec upraven takto:

- celkové výdaje ve výši 141 761 847,87 Kč vč. DPH, z toho celkové způsobilé výdaje ve výši 117 073 929,90 Kč vč. DPH,

- kofinancování ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11 707 392,99 Kč vč. DPH, 

- předfinancování ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 105 366 536,91 Kč vč. DPH,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 24 687 917,97 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z Jihočeského kraje.

Způsobilé výdaje jsou o 5 926 070,10 Kč nižší, než bylo schváleno v ZK č. 191/2016/ZK-23. Přidělená dotace bude nižší o 5 333 463,09 Kč. Z toho vyplývá, že se snižuje kofinancování JčK (10%) o 592 607,01 Kč, předfinancování SR (5%) se snižuje o 296 303,50 Kč a předfinancování podíl EU (85%) se snižuje o 5 037 159,58 Kč. Nezpůsobilé náklady se naopak zvyšují o 24 687 917,97 Kč.

Závěr

Celkové způsobilé náklady projektu IROP byly stanoveny na 117 073 929,90 Kč. Posun cen v roce 2018 vedl ke zvýšení této částky na 118 492 200,01 Kč a náklady na stavební práce, které nemohly být zahrnuty do projektu IROP budou dle rozpočtu 23 269 647,86 Kč. Celková částka projektu je tedy 141 761 847,87 Kč.

Finanční nároky a krytí: Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 - Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Souhlas je vyjádřen za podmínky schválení projektu v IROP. Výdaje na projekt jsou alokovány ve schváleném rozpočtu roku 2018 a v platném SVR na rok 2019-2020 na ORJ 20 - SFEU, avšak v nižší částce (celkem 123 mil. Kč).  Pro zajištění rozpočtového krytí projektu je nutné navýšené výdaje na projekt zohlednit ještě v návrhu rozpočtu roku 2019 a SVR roku 2020.

Návrh projednán (stanoviska): nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:
1. Formulář evropského projektu (IROP_JVK_Formulář č  1evropského projektu_final.xls)
2. Žádost JVK_IROP (IROP_JVK_ŽÁDOST KRAJ.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák
Termín kontroly: 31. 12. 2018

Termín splnění: 31. 12. 2018
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