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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Ratibořské Hory“, reg. č. 425-01-005/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

2. žádost příjemce dotace obce Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017,

3. žádost příjemce dotace obce Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČO 00250210, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Vráž“, reg. č. 425-01-001/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017,

4. žádost příjemce dotace městyse Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČO 00244791, o prodloužení termínu realizace projektu „Územně plánovací dokumentace městys Dolní Bukovsko“, reg. č. 425-01-008/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017,

5. žádost příjemce dotace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 373 05 České Budějovice, IČO 60076658, o prodloužení termínu realizace projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod a Rybářství“, reg. č. 463-03-03/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 2. výzva pro rok 2018;

II. schvaluje
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Ratibořské Hory“, reg. č. 425-01-005/16, příjemce dotace obec Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 15. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 31. 12. 2019,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, příjemce dotace obec Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to do 31. 3. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 4. 2020,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Vráž“, reg. č. 425-01-001/17, příjemce dotace obec Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČO 00250210, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2020,

4. prodloužení termínu realizace projektu „Územně plánovací dokumentace městys Dolní Bukovsko“, reg. č. 425-01-008/17, příjemce dotace městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČO 00244791, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2020,

5. prodloužení termínu realizace projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod a Rybářství“, reg. č. 463-03-03/18, příjemce dotace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 373 05 České Budějovice, IČO 60076658, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 2. výzva pro rok 2018, a to do 31. 5. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2019;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 4. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo obci Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, schváleno poskytnutí dotace ve výši 74 294 Kč na realizaci projektu „Územní plán Ratibořské Hory“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Následně usnesením č. 152/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 byla realizace projektu prodloužena do 28. 2. 2019. Jelikož došlo k opětovnému zdržení při projednávání nového návrhu územního plánu, žádá obec Ratibořské Hory znovu o prodloužení termínu realizace do 15. 12. 2019. Nyní je dokumentace připravena k předání obci ke kontrole a projednání. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tímto nemění.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 92/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 bylo obci Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, schváleno poskytnutí dotace ve výši 157 300 Kč na realizaci projektu „Obec Hracholusky - územní plán“ s termínem ukončení realizace projektu do 29. 3. 2019. Z důvodu časového zdržení při zpracování nového návrhu územního plánu v souvislosti s aktualizací BPEJ (tj. Bonitovaných půdně ekologických jednotek) v katastrálním území Hracholusky a Obora u Hracholusk, žádá obec Hracholusky o prodloužení termínu realizace do 31. 3. 2020. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tímto nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 92/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 bylo obci Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČO 00250210, schváleno poskytnutí dotace ve výši 30 250 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Vráž“ s termínem ukončení realizace projektu do 29. 3. 2019. Z důvodu nutnosti opakovat společné jednání týkající se územního plánu obce Vráž a následné řešení připomínek zúčastněných orgánů a vlastníků pozemků žádá obec Vráž o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tímto nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 92/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 bylo městysu Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČO 00244791, schváleno poskytnutí dotace ve výši 101 820 Kč na realizaci projektu „Územně plánovací dokumentace městys Dolní Bukovsko“ s termínem ukončení realizace projektu do 29. 3. 2019. Z důvodu prodloužení lhůty vyhlášení veřejného projednání odborem regionálního rozvoje městského úřadu v Týně nad Vltavou došlo k časovému zdržení při zpracování nového návrhu územního plánu. V současné době probíhá dokončení dohadovacího řízení. Městys Dolní Bukovsko žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2019. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tímto nemění.

5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 263/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018 bylo Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 373 05 České Budějovice, IČO 60076658, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 667 490 Kč na realizaci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod a Rybářství“ s termínem ukončení projektu do 31. 3. 2019. Následně usnesením zastupitelstva č. 383/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 byla navýšena dotace o částku 132 490 Kč na celkovou výši dotace 1 799 980 Kč. V souvislosti s navýšením dotace bude příjemce pořizovat další vybavení a vzhledem k průběhu veřejné zakázky jsou možná rizika s dodržením původního termínu dokončení realizace projektu. Proto žádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích o prodloužení realizace projektu do 31. 5. 2019. 
Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných nákladů se nemění.

Část žádosti týkající se změny položek rozpočtu byla projednána v rámci administrace projektu s věcně příslušným odborem (OŠMT). Tato změna nemá vliv na účel projektu ani nevyvolá změnu smlouvy a byla posouzena kladně.

Rada kraje svým usnesením č. 84/2019/RK-59 ze dne 24. 1. 2019, usnesením č. 111/2019/RK-60 a č. 110/2019/RK-60 ze dne 31. 1. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí: Finanční prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu ORJ 1453 pro rok 2019, UZ 425 a UZ 463.

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Ratibořské Hory (Ratibořské Hory_žádost_2.pdf)
2. Žádost obce Hracholusky (ÚP_žádost_o_prodloužení_termínu_realizace_el_podpis_Hracholusky.pdf)
3. Žádost obce Vráž (Vráž_žádost.pdf)
4. Žádost městyse Dolní Bukovsko (Zadost_prodlouzeni_terminu_Dolni_Bukovsko.pdf)
5. Žádost Jihočeská univerzita (Žádost Jihočeská univerzita.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 30. 4. 2019

Termín splnění: 30. 4. 2019
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