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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. mění
usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ v části I. v bodě a) a d) tak, že:

text v části I/a se nahrazuje textem „realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ s celkovými výdaji ve výši 31 067 048,05 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 21 884 162,02 Kč vč. DPH“,

a v části I/d se nahrazuje textem „financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ Jihočeským krajem v celkové výši 9 182 886,03 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 381/ZK/19“;

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rada Jihočeského kraje doporučila zastupitelstvu kraje svým usnesením č. 1146/2019/RK-81 ze dne 17. 10. 2019 schválení nových bodů v části I. „mění“ v bodech a) a d) usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019.

Alšova jihočeská galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou 144  (dále jen „AJG“) spravuje na základě Zřizovací listiny galerii Wortnerův dům. Tento objekt získala galerie v 70. letech minulého století ještě jako státní kulturní organizace. V letech 1989-1992 proběhla částečná rekonstrukce objektu, který byl v havarijním stavu a byl dále využíván jako galerie. V roce 2001 celá organizace včetně veškerého majetku přešla zákonem č. 157/2000 Sb. na Jihočeský kraj do gesce Odboru kultury a památkové péče. Objekt byl dále využíván pro výstavní a edukační účely a vzhledem ke své optimální poloze ve středu města byl i hodně návštěvnicky oblíben. V roce 2002 byl objekt zasažen povodněmi. Následně byly pouze odstraněny nejhorší následky této živelní katastrofy a objekt dále stavebně chátral. V roce 2012 byla pořízena 1. studie rekonstrukce objektu a v roce 2013 byla zhotovena projektová dokumentace. 

V roce 2016 AJG přihlásila projekt s názvem „Rekonstrukce a dostavba Wortnerova domu“ do 21. výzvy – IROP, specifický cíl SC 3.1. Finanční rámec byl schválen usnesením ZK č. 192/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016. Tato žádost nebyla úspěšná, proto byl projekt opakovaně přihlášen do prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. V této výzvě byla AJG úspěšná a byla podepsána smlouva s MMR.
Projekt byl schválen usnesením č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017: 

Usnesení č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 192/2016/ZK-23 z 19. 5. 2016;

I. schvaluje

a) realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ s celkovými výdaji ve výši 27 102 565,44 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 21 884 162,02 Kč vč. DPH,

b) kofinancování projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 188 416,21 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 174/ZK/17,
c) předfinancování projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19 695 745,81 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 174/ZK/17,

d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 5 218 403,42 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 174/ZK/17;

I. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019, viz níže, schválilo změnu usnesení č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017, které zahrnovalo navýšení nákladů na rekonstrukci depozitářů, badatelen, kanceláří, prostorů stálé expozice a rekonstrukci stávajících výstavních sálů a přístavbu výstavních prostor a zpřístupnění budovy handicapovaným. Navýšení nákladů bylo zjištěno po ukončení bouracích prací v červnu 2019 a odhalení všech skrytých konstrukcí byly zjištěny závady v základech objektu, kanalizaci, v nedostatečnosti nosných prvků, skladbě podlah atd. Zároveň byly zjištěny nedostatečnosti ve vzduchotechnice a řídicích jednotkách elektronických zařízeních, které byly způsobeny morálním zastaráním projektu. V důsledku těchto nepředvídaných stavebních prací došlo k navýšení celkových výdajů projektu na 29 462 541,05 Kč vč. DPH. Toto navýšení bylo schváleno usnesením č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“.
Usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019
Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. mění

usnesení č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 v části II. „schvaluje“ v bodech a) a d) tak, že:

text v části II/a) se nahrazuje textem „realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ s celkovými výdaji ve výši 29 462 541,05 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 21 884 162,02 Kč vč. DPH“,

a v části II/d) se nahrazuje textem „financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ Jihočeským krajem v celkové výši 7 578 379,03 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 248/ZK/19“;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

V současnosti je objekt před dokončením a rovněž evropský projekt by měl být ukončen do 31. 12. 2019. V souvislosti s dokončovacími pracemi vznikají poslední vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny v předkládaném návrhu. Jedná se o změny, které byly vyvolány modernizací technologií a s tím souvisejícími stavebními úpravami: úprava místnosti pro RACK, doplnění odvodu kondenzátů a nouzového čerpání vody v nově vzniklé jímce, doplněním rozvodů silnoproudu a slaboproudu, novým upevněním a novou instalací střešního stožáru pro příjem internetu, změnou prostého betonu na beton s vlákny z důvodu lepší výhřevnosti podlahového topení. Další změny byly vyvolány požadavky na sladění interiéru, jedná se o změnu dveří interiérového výtahu, vytvoření zádveří a vytvoření systému generálního klíče, který nebyl součástí PD. Další oblast změn se týká exteriérových požadavků, tzn. úprava a sjednocení fasády, výměna některých zkorodovaných střešních prvků za výrobky z Cu, vyrovnání výškových rozdílů ve dvoře vzniklých v souvislosti s rozšířením výstavních sálů a změnou izolací na terase. Uvedené změny reprezentují navýšení nákladů ve výši 967 251,00 Kč vč. DPH.

Největší změna je vyvolaná požadavky NPÚ, jedná se o kompletní výměnu vstupních dveří dle požadavku památkové ochrany ve vztahu k tvaru a stavu stávajících vstupů do objektu. Nové vstupy budou více exteriérově vyhovovat umístění v památkové rezervaci a zároveň budou splňovat veškeré požadavky na zabezpečení a zateplení objektu. Tato změna je ve výši 637 256,00 Kč vč. DPH a výroba dveří bude trvat minimálně 7 týdnů. Z těchto důvodů rovněž dojde k prodloužení termínu dokončení stavby na 25. 11. 2019, což nikterak nenaruší celkové ukončení projektu.

Veškeré výše vyjmenované vícepráce při zohlednění odpočtu na méněpráce jsou ve výši 1 604 507,00 Kč vč. DPH. 

Stanovený rámec projektu v současné době neumožňuje toto navýšení a proto je potřeba schválit v orgánech kraje nový formulář evropského projektu, kde celkové výdaje projektu budou nově 31 067 048,05 Kč vč. DPH, tzn., že se celkový rámec navýší o vyjmenované vícepráce tj. 1 604 507,00 Kč vč. DPH.

V případě projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ je nově finanční rámec upraven takto:
a) celkové výdaje ve výši 31 067 048,05 Kč vč. DPH, z toho schválené způsobilé výdaje ve výši 21 884 162,02 Kč vč. DPH,
b) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9 182 886,03 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Uvedené prostředky navrhujeme hradit z rezervy Matice projektu na úkor nerealizovaných ostatních projektů.

Finanční nároky a krytí: 

Financování nezpůsobilých výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 – Strukturální fondy EU na základě smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Zvýšené nároky finančního krytí projektu na financování nezpůsobilých výdajů bude nutné v ORJ 20 řešit formou rozpočtového opatření na úkor jiných projektů.

Návrh projednán (stanoviska):

Ing. Jana Hajíčková - Konzultant: Souhlasím
PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu AJG_WD (Formulář evropského projektu WD dod č. 2  kopie.xlsx)
2. Žádost o poskytnutí návr. fin. výpomoci WD (Žádost na úhradu nezpůsobilých výdajů.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák
Termín kontroly: 31. 1. 2020

Termín splnění: 31. 12. 2019
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