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	Datum jednání:
	25. 06. 2020
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	167/ZK/20

	Název bodu:
	Zrušení usnesení č. 208/2018/ZK-14 a schválení realizace projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 208/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018;  
II. schvaluje
1. realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 109 600 830,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH,

2. předfinancování způsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do výše 109 172 031,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 167/ZK/20,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do výše 428 799,- Kč vč. DPH;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu II. tohoto usnesení.

T: 31. 9. 2021
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je realizován v souladu se směrnicí Jihočeského kraje pro přípravu a realizaci evropských projektů č. SM/115/ZK, v platném znění, a to z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Jihočeský kraj ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zajišťuje péči evropsky významné lokality (dále jen EVL) a ptačí oblasti (dále jen PO) v jeho správním obvodu. K těmto územím patří také přírodní rezervace (dále jen PR) Vrbenské rybníky, které jsou zároveň EVL a PO. Právní vztah k pozemku je dán smlouvou o výpůjčce nemovitého majetku, uzavřenou mezi vlastníkem, tj. statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, jako žadatelem o dotaci, a společností Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o., která na pozemcích hospodaří. Smlouva je účinná ode dne 2. 1. 2016 na dobu 15 let. 

Zastupitelstvo kraje (dále jen ZK) dne 21. 9. 2017 usnesením č. 346/2017/ZK-8 poprvé schválilo realizaci projektu a podání žádosti o podporu do OPŽP. Následně došlo ke schválení upraveného a rozšířeného projektu usnesením č. 208/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018 „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a podání žádosti o podporu do OPŽP, s celkovými výdaji ve výši 125 600 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 123 600 000,- Kč vč. DPH. Dále tímto usnesením ZK schválilo předfinancování projektu Jihočeským krajem maximálně do výše 13 000 000,- Kč vč. DPH, 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu s čerpáním dle formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 226/ZK/18 a financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeským krajem maximálně do výše 2 000 000,- Kč vč. DPH. 

V říjnu roku 2019 byla Jihočeskému kraji doručena registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pod č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169. Na základě realizovaných zadávacích řízení (na zhotovitele, na technický dozor investora, na ekologicko-biologický dozor (dále jen ekodozor), na koordinátora BOZP) došlo k úpravě cen za jednotlivé služby a v dubnu 2020 obdržel Jihočeský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace tzv. „ostré RoPD“ s přidělením dotace ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH. Z výše uvedených důvodů je nezbytné zrušit původní usnesení ZK a projekt v aktuální změněné podobě znovu předložit ZK ke schválení.

Východiska, stručný popis, cílový stav a časový rámec projektu

Mezi nejvýznamnější rybníky v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky patří rybníky Domin a Bažina. Na těchto rybnících jsou realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby rybníky primárně sloužily předmětům ochrany, kterých je celá řada. Pokud by tento projekt nebyl realizován, došlo by k zániku podmínek pro existenci předmětů ochrany. V současné době probíhá realizace projektu, kdy byl kompletně dokončen rybník Bažina. Cílovým stavem má být revitalizovaná soustava dvou rybníků s obnovenými a opevněnými ostrovy, opravenými hrázemi a novými manipulačními objekty, umožňujícími požadovanou manipulaci s vodou. Předpokládaný termín realizace vychází z podmínek OPŽP a vydaných povolení a výjimek. 

Práce jsou prováděny pouze v období podzimním a zimním. Stavba bude pokračovat druhým úsekem v období 9-2020/02-2021. V době přerušení prací, tj. mezi jednotlivými časovými úseky, se musí vyhodnotit vliv na předměty ochrany. 

Očekávaná rizika a další souvislosti:

Očekávaná rizika v průběhu stavby, která se dala předpokládat, se nenaplnila. Práce realizuje firma HYDRO & KOV s.r.o., a to na základě smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/078/19. Zhotovitel provádí naprosto profesionální práci a nedochází k žádným reálným komplikacím. Nejčastější problém je porušování zákazů vstupu na staveniště ze strany návštěvníků přírodní rezervace během stavby. Dalším rizikem je nepředvídatelná reakce ptačích populací, které na rybnících hnízdí, která by mohla ovlivnit další kroky. Zatím se ukazuje, že jediný problém byl s nedostatkem vody, který ovlivňuje hnízdění na ostrovech. Nezpůsobilé výdaje, které jsou schváleny, zatím pokryjí bez problémů drobné odchylky od původně nastaveného rozpočtu, např. ekodozor.

Finanční nároky a krytí:

Cena stavební části stavby činí dle výběrového řízení 106 211 110,17 Kč vč. DPH, krytí ze strany OPŽP je ve výši 100 %. Cena za technický dozor investora je 2 049 619,- Kč vč. DPH. Celková cena projektu (způsobilé výdaje) je 109 172 031,- Kč vč. DPH. Nezpůsobilé výdaje ve výši 428 799,- Kč vč. DPH by měly zajistit financování koordinátora bezpečnosti práce a část ekodozoru. Celkové výdaje projektu včetně nezpůsobilých výdajů tedy činí 109 600 830,- Kč vč. DPH. Pro hladký průběh financování se předpokládá předfinancování ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH, které je navrženo pouze z toho důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnů; tento termín je formou průběžné platby nerealizovatelný. Žádosti o platby budou podávány průběžně dle převzatých objektů a plánovaných časových úseků mimo období hnízdění ptáků, v kterých bude realizována stavba. Čerpání prostředků je proto plánováno průběžně dle převzatých objektů s předpokladem platby cca 78 % ceny stavby v roce 2020 a 22 % v roce v roce 2021. Návratnost finančních prostředků do rozpočtu Jihočeského kraje je předpokládána ve stejných objemech čerpání v příslušném roce. Pouze může dojít k časovému nesouladu koncem roku 2020 mezi žádostí o platbu a splatností faktur až v roce 2021. Závěrečné vyhodnocení akce by mělo proběhnout do konce roku 2021.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák – Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím – Z hlediska finančního krytí. Projekt je ve fázi realizace.  OEKO souhlasí za následujících podmínek:

1. Budou nadále probíhat průběžné žádosti o platbu, a to v nejkratších možných termínech.

2. Rozdíl mezi výdaji a příjmy projektu a potřeba předfinancování v roce 2020 nebude vyšší než 15 mil. Kč. 

Návrh projednán (stanoviska):

Materiál byl projednán korespondenčně v 06/2020 ve Výboru pro zemědělství a životní prostředí ZK.
Rada Jihočeského kraje projednala materiál dne 11. 6. 2020 a svým usnesením č. 630/2020/RK-99 doporučila výše navržené usnesení Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit.
PŘÍLOHY:
1. Formulář evropského projektu – příloha č. 1 k materiálu č. 167/ZK/2020 (ZK_167_20_Příloha_č. 1_Změnový formular_final.xls)
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí OZZL
Termín kontroly: 15. 12. 2020

Termín splnění: 31. 9. 2021
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